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Resumen: 
INGLÉS 
 
The Final Master Job is the project about sanitation networks for the new human settlement called 
Los Alamos Tacna, Tacna district, department of Tacna in Peru. This project will be promoted by a 
real estate company and transferred the local water company EPS TACNA S.A. 
 
This work has been developed by the student in his job in Peru. The proposed solution follows the 
guidelines of the Reglamento Nacional de Edificaciones, because this document is obligatory for 
this kind of projects in that country.  
 
 The objective is to define the construction of the water network supply and wastewater collection 
for an estimated 2,360 new inhabitants. These works are located 8.50 km southwest of the city of 
Tacna, and comprise an area of 80,158.00 m2. 
 
The water system connects to the network in the traffic circle of Tarapacá, and through a pipeline of 
PVC DN 160 mm 2,853 m of leads the water to the entrance of the urban development. The maximum 
design flow is 13.42 l/s. To control the pressure is necessary to design two cameras equipped with 
pressure reducing valves with DN 80 mm.  
The distribution network has a total length of 3551.47 m, executed with PVC pipes PN 10 DN 90 mm 
and 110 mm. The network is highly interconnected for proper operation in the cases of hourly 
maximum flow, hydrostatic and fire situation. The calculation program used for the design has been 
EPANET 2.0. 
  
The sewerage system is designed for a flow rate of 10.63 l/s. Storm water is not contemplated 
because the annual average rainfall in the area is only 26.20 mm. The drainage network is designed 
with PVC pipes with DN 200 mm class SN-2 and SN-4. For its calculation has been used the EXCEL 
program. The network has an overall length of 4296.03 m, including the water line leading to the 
outfall. 
 
CASTELLANO 
El Trabajo Final de Máster consiste en el proyecto de obras de saneamiento para la nueva 
habilitación urbana Los Álamos de Tacna, distrito de Tacna, departamento de Tacna en Perú. Este 
proyecto será promovido por una empresa inmobiliaria y cedido a la prestadora de servicios de 
  
saneamiento EPS TACNA S.A. 
 
Es un trabajo desarrollado por el alumno en su labor desempeñada en el Perú. La solución 
propuesta sigue las directrices del Reglamento Nacional de Edificaciones, norma de obligado 
cumplimiento para Obras de Saneamiento en dicho país. 
  
El objetivo es definir las obras de abastecimiento de agua potable y de recolección de aguas 
residuales, para una nueva población estimada en 2,360 habitantes. Estas obras se localizan a 8.50 
km al suroeste de la ciudad de Tacna, y comprenden una extensión de 80,158.00 m2. 
 
El sistema de agua potable conecta con la red de Tacna en el óvalo de Tarapacá, y por medio de una 
aducción de PVC DN 160 mm de 2,853 m conduce el agua hasta la entrada de la urbanización. El 
caudal máximo de diseño es de 13.42 l/s. Para el control de la presión es necesario el diseño de dos 
cámaras reductoras equipadas con válvulas reguladoras de DN 80 mm. 
La red de distribución tiene una longitud total de 3,551.47 m, ejecutada con tuberías de PVC PN 10 
DN 90 mm y 110 mm. Forma un sistema mallado, habiéndose comprobado el correcto 
funcionamiento para las hipótesis de caudal máximo horario, incendio y situación hidrostática. El 
programa de cálculo empleado para el diseño ha sido EPANET 2.0. 
 
El sistema de alcantarillado se diseña para un caudal de 10.63 l/s . No se contemplan las aguas 
pluviales ya que la precipitación promedio anual en la zona es de 26.20 mm. La red de colectores se 
diseña con tuberías de PVC DN 200 mm clases SN-2 y SN-4. Para su cálculo se ha empleado el 
programa EXCEL. La red tiene una longitud total de 4,296.03 m, incluyendo el colector que conduce 
las aguas hasta el buzón de entrega final. 
VALENCIÀ  
El Treball Final de Màster consisteix en el projecte d'obres de sanejament per a la nova habilitació 
urbana “Los Álamos de Tacna”, districte de Tacna, departament de Tacna al Perú. Aquest projecte 
serà promogut per una empresa immobiliària i cedit a la prestadora de serveis de sanejament EPS 
Tacna S.A. 
És un treball desenvolupat per l'alumne en la seva tasca exercida al Perú. La solució proposada 
segueix les directrius del Reglament Nacional d’Edificacions, norma d'obligat compliment per a les 
Obres de Sanejament en aquest país.  
 L'objectiu és definir les obres d’abastament d'aigua potable i de recollida de les aigües residuals, 
per a una nova població estimada en 2,360 habitants. Aquestes obres es localitzen a 8.50 km al sud-
oest de la ciutat de Tacna, i comprenen una extensió de 80.158,00 m2.  
El sistema d'aigua potable connecta amb la xarxa de Tacna en la rotonda de Tarapacá, i per mitjà 
d'una adducció de PVC DN 160 mm de 2,853 m es condueix l'aigua fins a l'entrada de la urbanització. 
El cabal màxim de disseny és de 13.42 l / s. Per al control de la pressió és necessari el disseny de 
dues càmeres reductores equipades amb vàlvules reguladores de DN 80 mm.  
La xarxa de distribució té una longitud total de 3.551,47 m, executada amb canonades de PVC PN 10 
DN 90 mm i 110 mm. Forma un sistema mallat, havent-se comprovat el correcte funcionament per a 
les hipòtesis de cabal màxim horari, incendi i situació hidrostàtica. El programa de càlcul emprat per 
al disseny ha sigut EPANET 2.0.  
El sistema de clavegueram es dissenya per a un cabal de 10.63 l / s. No es contemplen les aigües 
  
pluvials ja que la precipitació mitjana anual a la zona és de 26.20 mm. La xarxa de col • lectors es 
dissenya amb canonades de PVC DN 200 mm classes resistents SN-2 i SN-4. Per al seu càlcul s'ha 
emprat el programa EXCEL. La xarxa té una longitud total de 4.296,03 m, incloent el col • lector que 
condueix les aigües fins al punt de lliurament final.  
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1 GENERALIDADES 
1.1 OBJETIVO 
La Empresa Inmobiliaria --- tiene prevista la construcción del Proyecto de 
Habilitación Urbana Los Álamos de Tacna. El objetivo del presente documento 
es definir el diseño de los sistemas de agua y alcantarillado, así como su 
correspondiente expediente de costos y presupuestos, que permitirá a la 
Empresa Inmobiliaria --- realizar la ejecución de las Obras. 
1.2 ESTUDIOS PRELIMINARES 
1.2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Para iniciar la elaboración del presente proyecto, ha sido necesaria la 
búsqueda de información tal como planos, memorias descriptivas, esquineros,  
cartas topográficas, etc. correspondientes al área del proyecto y de las 
habilitaciones colindantes. 
1.2.2 INSPECCIÓN DE CAMPO 
Como labor previa, se ha llevado a cabo también la inspección ocular del área 
del proyecto, para conocer las características topográficas del terreno, verificar 
las estructuras e instalaciones existentes y evaluar del tipo de suelo. 
 
2 DATOS DEL AREA DEL PROYECTO 
2.1 UBICACIÓN  Y LÍMITE DEL PROYECTO: 
El terreno en estudio se encuentra ubicado en el Fundo Juana Mamani, en el  
Distrito de Tacna,  Provincia de Tacna y Departamento de Tacna. El área se 
sitúa 8.50 km al suroeste del centro de la ciudad de Tacna, ciudad del sur del 
Perú de 280,000 habitantes. 
Perímetro y linderos: 
El área de la habilitación está limitado de la siguiente manera: 
 Por el NORTE : Irrigación Para Chilca 
 Por el SUR-ESTE: Con la carretera Costanera Sur de Tacna 
 Por el OESTE : Con el campo dunar de Tacna 
 
En la Figura N° 01 se puede observar la ubicación del proyecto. 
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FIGURA N° 01: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y 
HABILITACIÒN URBANA LOS ÁLAMOS DE TACNA 
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2.2 AREA DEL TERRENO 
El área total del terreno de la habilitación es de 80,158.00 m2, a desarrollar en 
una primera etapa, aunque el dimensionamiento de las instalaciones debe 
contemplar la posibilidad de desarrollo en una segunda etapa de 11,791.76 m2 
de suelo anexo a la habilitación.  
La  Etapa I, corresponde a un proyecto inmobiliario de lotes, y el área destinada 
para esta zona es de 80,158.00 m2, comprende 422 lotes. 
A continuación se presenta el cuadro resumen para los tipos de uso del 
proyecto inmobiliario, correspondientes a la primera etapa. 
 
CUADRO 1. USOS PRESENTES EN LA HABILITACIÓN 
                             Etapa I 
Lotes de vivienda       416 Lotes 
Lotes de servicio         3 Lotes 
Comercial          3 Lotes 
Comunal 1,719.49 m2 
Áreas verdes y recreación     6,877.94 m2 
Educación     1,719.49 m2 
2.3 PARAMETROS DE DISEÑO 
Para el cálculo de la demanda de agua y alcantarillado, se ha tomado en 
cuenta el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (adjunto en el CD): 
Norma OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 
La dotación más importante es la de uso doméstico, resultando ser un valor 
acordado entre la empresa inmobiliaria y la EPS Tacna, para el diseño de la 
infraestructura sanitaria de la habilitación.  
Con esa dotación doméstica quedan asumidos los usos no prioritarios de la 
habilitación como el de servicios y comercial, ya que son minoritarios. 
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2.3.1 INFORMACION DE DISEÑO 
Tipo de Uso :   Doméstico 
Dotación diaria :  2501 litros/habitante/día 
N° Lotes            :  416 + 56 
Densidad/lote  :  5 habitantes/lote 
Población Total :  2,360  
Tipo de Uso  :  Recreativa 
Dotación diaria :  2 litros/m2/día 
Área                 :  6,877.94 m2 
Tipo de Uso  :  Educación 
Dotación diaria :  50 litros/alumno/día  
Población Total :  944 
 
2.3.2 COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE CONSUMO 
Coeficiente demanda máxima diaria anual : 1.3 
Coeficiente demanda máxima horaria anual : 1.8 
Coeficiente de retorno de desagüe  : 0.80 del Qmh 
 
2.3.3 DEMANDA CONSIDERADA EN LA HABILITACIÓN 
En el siguiente cuadro se resumen las demandas de agua consideradas y los 
caudales contribuyentes al alcantarillado.  
                                                     
 
1
 Este valor fue un condicionante del cliente, ya que estaba reflejado en su Factibilidad. El 
documento de Factibilidad es aquel por el cual la empresa prestadora de servicios, EPS, 
establece los requisitos que debe cumplir el proyecto. Para su otorgamiento es necesario un 
proceso de negociación, en el cual la EPS trata de conseguir mejoras para su red, y la 
promotora inmobiliaria trata de llegar a una solución económicamente ventajosa. 
Ciertamente el valor de dotación 250 l/hab/día es muy elevado para la zona, y el nivel 
socioeconómico de los usuarios objetivo. No obstante durante el cálculo se comprueba que el 
principal condicionante de diseño es el diámetro mínimo establecido según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
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CUADRO 2. DEMANDAS DE AGUA Y CAUDALES CONTRIBUYENTES AL ALCANTARILLADO 
ITEM DESCRPCION 
AGUA (lps) ALCANTARILLADO (lps) 
Qp Qmd Qmh Qcprom Qcmd Qcmh 
1 DOMICILIARIO 6.83 8.88 12.29 5.46 7.10 9.83 
2 AREAS VERDES Y RECREACION 0.15 0.15 0.15 -- -- -- 
3 EDUCACION 0.54 0.70 0.98 0.44 0.58 0.80 
TOTALES 7.52 9.73 13.42 5.90 7.68 10.63 
3 SISTEMA PROYECTADO 
3.1 AGUA POTABLE 
La red de distribución proyectada está conformada por tuberías de PVC Clase 
10 con norma de fabricación NTP ISO 1452:2011. 
La red se conecta en el óvalo de Tarapacá, a la tubería de hierro dúctil 
existente de 8”, cota de tubería 475.55 m. A partir de este punto parte una 
tubería de DN 160 mm, con una longitud de 2,853 m hasta la entrada de la 
habilitación, cota 413.2 m. 
Debido al fuerte desnivel es necesario controlar la presión en condiciones 
hidrostáticas, mediante la instalación de 2 válvulas reductoras de presión de 
DN 80 mm. Se ha determinado la localización de estas válvulas para que en 
ningún punto del nuevo sistema de abastecimiento, incluida la tubería de 
aducción, se superen los 50 mca. 
 
FIGURA N° 02: ESQUEMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Conexión en el 
óvalo de Tarapacá 
Válvulas reductoras de 
presión 
Habilitación urbana 
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Para el abastecimiento de la habilitación se diseña un sistema de distribución 
mallado.  Incluyendo un esquema de distribución principal en tuberías de DN 
110 mm, necesario para poder suministrar a los grifos contra incendio. 
Comprobándose su correcto funcionamiento para las hipótesis de: 
 Caudal máximo horario 
 Caudal máximo diario más demanda de incendio en los diferentes 
hidrantes 
 Condiciones hidrostáticas 
Además se ha verificado el correcto funcionamiento cuando a la hipótesis de 
caudal máximo se superpone la rotura de alguna de las líneas, aislando la zona 
afectada con el juego de válvulas diseñado. 
Los diámetros instalados en la red son fundamentalmente 90 mm, y 110 mm. 
Siendo DN 90 mm el menor diámetro que se puede instalar según norma en 
una red urbana. Las conexiones domiciliarias se diseñan en diámetro ½”, y en 
diámetro ¾” para los centros educativos y los parques. 
 
3.2 ALCANTARILLADO 
Se plantea una red exclusiva para aguas residuales, ya que en buena parte del 
litoral peruano no se considera la evacuación de aguas pluviales. La 
precipitación promedio anual de Tacna es de 26.20 mm. 
El proyecto de alcantarillado se ha diseñado teniendo en consideración la 
topografía del terreno, y determinando que la descarga de cada lote se va 
realizar en cajas y/o buzonetas proyectadas para luego que estas se conecten 
a buzones y/o tuberías proyectadas de manera que las aguas residuales sean 
descargadas finalmente al buzón existente de coordenadas UTM X:362,530.59 
Y:8,003,152.44, cota de terreno 388.01 y cota de fondo 385.00. 
Para recolectar los desagües se han diseñado colectores secundarios de DN 
200mm de diámetro de PVC-U, UF SN2 y SN4, según norma ISO/DIS 
4435:1995, considerando que cada lote descargará en forma directa a la red de 
recolección que pasa frente a este. 
El colector general de recogida también se proyecta en DN 200 mm, teniendo 
también conexiones domiciliarias en todo su recorrido por la Calle E, lateral 
suroeste de la habilitación. La longitud total de este colector es de 1,405.75 m. 
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El diseño se ha realizado teniendo en cuenta las pendientes de la tubería 
proyectada,  la fuerza tractiva y el perfil de rasante de vías, con la finalidad de 
que todos los lotes descarguen sin ningún problema a la red exterior. 
 
 
 
FIGURA N° 03: ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
 
Punto de descarga 
Colector general 
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1 OBJETIVO 
La Empresa Inmobiliaria XXXXXX tiene prevista la construcción del Proyecto 
de Habilitación Urbana Los Álamos de Tacna. El objetivo del presente 
documento es definir el cálculo de los sistemas de agua y alcantarillado. 
 
2 DATOS DEL AREA DEL PROYECTO 
El área total del terreno de la habilitación es de 80,158.00 m2, a desarrollar en 
una primera etapa, aunque el dimensionamiento de las instalaciones debe 
contemplar la posibilidad de desarrollo en una segunda etapa de 11,791.76 m2 
de suelo anexo a la habilitación.  
La  Etapa I, corresponde a un proyecto inmobiliario de lotes, y el área destinada 
para esta zona es de 80,158.00 m2, comprende 422 lotes. 
A continuación se presenta el cuadro resumen para los tipos de uso del 
proyecto inmobiliario, correspondientes a la primera etapa. 
 
CUADRO 1. USOS PRESENTES EN LA HABILITACIÓN 
                             Etapa I 
Lotes de vivienda       416 Lotes 
Lotes de servicio         3 Lotes 
Comercial          3 Lotes 
Comunal 1,719.49 m2 
Áreas verdes y recreación     6,877.94 m2 
Educación     1,719.49 m2 
 
En una segunda etapa se tiene previsto desarrollar 56 lotes más, por lo que su 
demanda se ha tenido en cuenta en el cálculo de las infraestructuras de la 
primera etapa. 
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3 PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
3.1 PARAMETROS DE DISEÑO 
Para el cálculo de la demanda de agua y alcantarillado, se ha tomado en 
cuenta el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (adjunto en el CD): 
Norma OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 
La dotación más importante es la de uso doméstico, resultando ser un valor 
acordado entre la empresa inmobiliaria y la EPS Tacna, para el diseño de la 
infraestructura sanitaria de la habilitación. 
Con esa dotación doméstica quedan asumidos los usos no prioritarios de la 
habilitación como el de servicios y comercial, ya que son minoritarios. 
3.1.1 INFORMACION DE DISEÑO  
Tipo de Uso :   Doméstico 
Dotación diaria :  2501 litros/habitante/día 
N° Lotes            :  416 + 56 
Densidad/lote  :  5 habitantes/lote 
Población Total :  2,360  
Tipo de Uso  :  Recreativa 
Dotación diaria :  2 litros/m2/día 
Área                 :  6,877.94 m2 
Tipo de Uso  :  Educación 
Dotación diaria :  50 litros/alumno/día  
Población Total :  944 
                                                     
 
1
 Este valor fue un condicionante del cliente, ya que estaba reflejado en su Factibilidad. El 
documento de Factibilidad es aquel por el cual la empresa prestadora de servicios, EPS, 
establece los requisitos que debe cumplir el proyecto. Para su otorgamiento es necesario un 
proceso de negociación, en el cual la EPS trata de conseguir mejoras para su red, y la 
promotora inmobiliaria trata de llegar a una solución económicamente ventajosa. 
Ciertamente el valor de dotación 250 l/hab/día es muy elevado para la zona, y el nivel 
socioeconómico de los usuarios objetivo. No obstante durante el cálculo se comprueba que el 
principal condicionante de diseño es el diámetro mínimo establecido según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
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3.1.2 COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE CONSUMO 
Coeficiente demanda máxima diaria anual : 1.3 
Coeficiente demanda máxima horaria anual : 1.8 
Coeficiente de retorno de desagüe  : 0.80 del Qmh 
 
3.2 CRITERIOS DE DISEÑO  
3.2.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
En general, los criterios de diseño para las líneas de agua potable son: 
 La presión mínima que asegura el abastecimiento de los lotes es de 10.00 
m.c.a. (en condiciones de máximo consumo) mientras la presión máxima en 
todo el sistema es de 50.00 m.c.a. 
 Las velocidades deben ser en lo posible  mayores a 0.60 m/s y 
estrictamente menores a 3.00 m/s. Se busca optimizar la red buscando 
velocidades cercanas a 1.00 m/s. 
 La profundidad de enterramiento será por lo menos 1.00 m sobre la clave 
en calles con acceso vehicular y 0.30 m, sin acceso vehicular. 
 Los cambios de dirección se realizarán con codos de ángulos menores o 
iguales a 90º, en el sentido del flujo. 
 Se prevé la instalación de válvulas de globo para corte de flujo al ingreso de 
cada lote. 
 En todos los accesorios instalados en las líneas de agua potable se 
colocarán bloques de anclaje, los cuales se calcularán en base a las 
presiones de trabajo incluyendo los golpes de ariete, y el área o superficie 
en contacto se dimensionará de modo tal que el esfuerzo o carga unitaria 
que se transmita al terreno no supere la carga admisible de éste. 
Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 
3.2.1.1 VERIFICACIÓN DEL DIÁMETRO 
  √
  
  
 
Dónde: 
D   = Diámetro (m) 
Q   = Caudal del tramo (m3/s) 
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V   = Velocidad en el tramo (m/s) 
3.2.1.2 CÁLCULO DE PÉRDIDA DE CARGA 
Pérdida de carga en la línea 
Aplicaremos la fórmula de Hazen y Williams del programa de cálculo 
         
      
             
 
Dónde: 
Q   = Caudal (m3/s) 
C   = Coeficiente de rugosidad 
D   = Diámetro interno (m) 
Sf   = Pérdida de carga unitaria (m/m) 
Aplicando:               hf = Sf. L      
Se obtiene las pérdidas por fricción del tramo de longitud L. 
3.2.1.3 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE CONSUMO 
Los coeficientes establecidos cumplen con las normas peruanas: 
Coeficiente diario que caracteriza el consumo máximo anual : K1=1.3 
Coeficiente horario que caracteriza el consumo máximo del día : K2=1.8 
3.2.1.4 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Las líneas de conducción y las redes de distribución tendrán como parámetros 
de diseño los siguientes: 
 Tipo de tubería  
 Velocidad recomendada de conducción 
 Protección contra acumulación de aire en los puntos altos 
 Sistema de evacuación de sedimentos en los puntos bajos 
 Tomando como datos básicos el caudal a conducir, longitud, desnivel entre 
punto de carga y descarga se considera lo siguiente: 
La línea de conducción se inicia en la derivación de la red existente hasta el 
ingreso a la habilitación urbana.  
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3.2.1.5 MATERIAL DE LA TUBERÍA 
Policloruro de vinilo, PVC según NTP ISO 1452:2011 en líneas de conducción y 
redes de distribución. 
3.2.1.6 ACCESORIOS 
La utilización de los accesorios estará determinado por el trazado de las redes 
de distribución y líneas de conducción, la topografía del terreno, así como del 
diámetro y material de la tubería. 
3.2.1.7 COEFICIENTES DE FRICCIÓN 
Los coeficientes de fricción (“C” de Hazen y Williams) para el cálculo hidráulico, 
se resumen en el Cuadro N° 01. 
     
CUADRO 2. VALORES DEL COEFICIENTE DE HAZEN-WILLIAMS PARA DISTINTOS MATERIALES 
TIPO DE TUBERIA C
Acero sin costura 120
Acero soldado en espiral 100
Cobre sin costura 150
Concreto 110
Fibra de vidrio 150
Hierro fundido 100
Hierro fundido dúctil con revestimiento 140
Hierro galvanizado 100
Polietileno 140
Poli cloruro de vinilo (PVC) 150  
FUENTE: NORMA OS.050 - RNE 
 
Las pérdidas locales se evaluarán solo en caso de contar con un número 
elevado de accesorios o tener una velocidad muy alta en la red, conforme el 
programa de cálculo a utilizar, en este caso se usará la expresión: 
    
      
  
 
v = Velocidad en m/s 
g= Aceleración de la gravedad en m/s2 
K= Factor adimensional que depende del tipo de accesorio  
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CUADRO 3. VALORES DEL COEFICIENTE “K” PARA PÉRDIDAS LOCALES 
ACCESORIOS K
Válvula de globo, totalmente abierta 10
Válvula angular, totalmente abierta 5
Válvula Check, totalmente abierta 2.5
Válvula de compuerta, totalmente abierta 0.2
Válvula de altitud 10
Codo de radio pequeño 0.9
Codo de radio grande 0.8
Codo de 45° 0.6
Curva de cierre de retorno 0.4
Tee estándar con flujo 2.2
Tee estándar con flujo por una rama 0.6
Ingreso rectangular 0.8
Salida 0.5  
Como en el diseño se ha buscado velocidades alrededor de 1m/s, y no se ha 
llevado este al valor máximo de 3 m/s, y no se presentan problemas de 
presiones bajas no se consideran pérdidas locales por accesorios. 
3.2.1.8 PENDIENTES MÍNIMAS 
Se ha procurado dar siempre pendiente a la tubería para permitir el ascenso 
del aire. Pendiente mínima dos por mil (2 m/km) en el sentido de flujo y (4 
m/km) en contra pendiente. 
3.2.1.9 VELOCIDAD DEL CONDUCTO 
La elección del diámetro se encuentra relacionada en forma directa a la 
velocidad que se produzca en el conducto. Se ha considerado que las 
velocidades en la red deben ser menores a 1.50 m/s. Se ha buscado tener 
velocidades en la medida de lo posible mayores a 0.60 m/s, priorizando la 
condición de presión mínima, por lo que no en todos los casos se logra obtener 
velocidades mayores a este valor. 
3.2.1.10 PROFUNDIDAD MÍNIMA DE INSTALACIÓN 
Se ha considerado el enterramiento mínimo de 1.00 m encima de la clave de la 
tubo. 
Cuando se tenga que producir enterramientos más superficiales se recomienda 
la protección de la tubería de manera conveniente de acuerdo al tipo de suelo y 
tránsito que se produzca en la superficie. También se puede instalar tuberías 
de mayor resistencia al esfuerzo de aplastamiento.  
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3.2.1.11 ANCLAJES PARA ACCESORIOS DE TUBERÍAS 
A fin de contrarrestar el empuje que se pueda presentar debido a la presión 
interna de la tubería se ha diseñado anclajes de concreto en: 
 Cambios de dirección (codos) 
 Cambios de diámetro (reducciones, tees) 
 Válvulas de compuerta 
 Terminales de línea taponadas 
 Curvas verticales 
Las dimensiones y forma de los anclajes se han determinado teniendo en 
cuenta la presión de la línea del tubo, clase de terreno y tipo de accesorio. 
3.2.2 REDES DE ALCANTARILLADO 
3.2.2.1 FÓRMULAS PARA DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 
La técnica de cálculo admitirá el escurrimiento en el régimen uniforme y 
permanente, donde el caudal y la velocidad media permanecen constantes en 
una determinada longitud de conducto. 
Para el dimensionamiento del diámetro de la tubería de la red de alcantarillado 
se utilizan las fórmulas de Manning y la fórmula de Ganguillet-Kutter. 
La determinación de los caudales de diseño en los colectores se define en 
función del caudal de aporte de cada vivienda. Este caudal por vivienda será 
definido de acuerdo a la dotación y a los coeficientes de variación de consumo 
y de aporte al desagüe.  
3.2.2.2 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA 
En consideración a que las aguas que circulan por los alcantarillados contienen 
normalmente partículas y sólidos que podrían sedimentarse y formar 
obstrucciones, se suele especificar que las pendientes sean superiores a un 
valor mínimo que en principio garantice velocidades suficientemente altas para 
producir el arrastre de los materiales en suspensión. 
La velocidad mínima recomendada que garantiza el arrastre es conocida como 
“velocidad  mínima de arrastre” y es especificada por la mayoría de normas en 
0.60 m/s para el caso de alcantarillado sanitario. Sin embargo para asegurar la 
auto-limpieza de la tubería, el criterio de diseño que prima al realizar el diseño 
es la tensión tractiva, como consta en la Norma OS.070 Redes de Aguas 
Residuales, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3.2.2.3 VELOCIDADES MÁXIMAS 
La velocidad máxima permisible del agua depende del material del que está 
fabricado el conducto, para evitar erosionar sus paredes. En el CUADRO 4 se 
presentan valores de la velocidad máxima del agua para diferentes materiales 
de tubería, trátese de redes de agua potable o de alcantarillado.           
CUADRO 4. VELOCIDADES MÁXIMAS EN TUBERÍAS 
Concreto Simple 3
Concreto reforzado 3.5
Concreto Preforzado 3.5
Acero 5
Acero Galvanizado 5
Asbesto cemento 5
Fiero Fundido 5
Hierro Dúctil 5
Polietileno de Alta densidad 5
PVC (Policloruro de vinilo) 5
MATERIAL
VELOCIDAD 
(m/s)
 
3.2.2.4 CRITERIO DE LA TENSIÓN TRACTIVA 
La capacidad de auto limpieza de la tubería de alcantarillado, es decir, la 
posibilidad de que sean arrastradas las partículas en suspensión, depende del 
esfuerzo cortante que la corriente de agua ejerza sobre las paredes interiores 
donde podría ocurrir la sedimentación. 
La fuerza tractiva mínima debe ser suficiente para transportar entre el 90% al 
95% del material granular que se estima entra al sistema de alcantarillado 
Conforme a lo establecido en el numeral 3.1 – Norma OS.70 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, la pendiente del colector, será calculada con el 
criterio de la tensión tractiva. El valor mínimo de la fuerza tractiva será igual a 
1.00 Pa, sin embargo en tramos de arranque se podrá considerar valores de la 
fuerza tractiva igual a 0.60 Pa, en caso se utilice tuberías de policloruro de 
vinilo (PVC). 
3.2.2.5 PENDIENTES MÍNIMAS 
Conforme a lo establecido en el numeral 3.1 – Norma OS.70 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, el proyecto de colectores de alcantarillado sanitario, 
tomará en cuenta las condiciones de flujo críticas que pueden presentarse 
debido a los bajos caudales de aporte durante los primeros años después de 
su construcción. Se deberá garantizar que las pendientes no sean demasiado 
bajas como para producir sedimentación, ocasionando elevados costos de 
mantenimiento antes de alcanzar los caudales de proyecto. 
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La pendiente mínima de diseño se define para cualquier diámetro, como 
aquella que en condiciones de transporte de aguas residuales parcialmente 
llenos se obtenga un valor de la Fuerza Tractiva mayor o igual a 1.00 Pa y de 
0.60 Pa para el primer tramo, cuando este sea de PVC. 
3.2.2.6 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 
El coeficiente de rugosidad “n” de la fórmula de Manning será diferente según 
el tipo de material. El Reglamento Nacional de las Edificaciones considera en 
diferentes apartados un valor de coeficiente de Manning igual a 0.010 para las 
tuberías de PVC. No obstante en el apartado 3.1 de la Norma OS.070 se fija 
que el cálculo se realice con un Manning de 0.013. 
3.2.2.7 DIÁMETRO MÍNIMO 
Conforme a lo establecido en Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 
OS. 070 – Redes de Aguas Residuales, el diámetro mínimo de los colectores 
de alcantarillado sanitario será de 100 mm (4”). 
3.2.2.8 TIRANTE MÁXIMO 
De acuerdo a los criterios de diseño y al numeral 3.1 Disposiciones Específicas 
para Diseño de la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el 
tirante máximo para el valor del caudal máximo futuro será igual o inferior al 
75% del diámetro interno del colector, para permitir la ventilación de forma que 
se minimice o elimine la generación y acumulación de sulfuro de hidrógeno. 
3.2.2.9 PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN 
Conforme a lo establecido en el numeral 3.3 – Ubicación de Tuberías de la 
Norma OS.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la profundidad 
mínima de instalación de una tubería será definida por el recubrimiento mínimo 
y este no debe ser menor de 1.00 metro sobre la clave de las tuberías en vías 
de tránsito vehicular y de 0.60 metros en vías de tránsito  peatonal o área 
verde. 
3.2.2.10 UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE INSPECCIÓN 
Conforme a lo establecido en los numerales 3.2 – CAMARAS DE INSPECCION 
de la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, serán 
ubicados los elementos de inspección en los arranques de la red, cambios de 
dirección y pendiente. Las distancias máximas entre cámaras o tubos de 
inspección (no visitables) estarán en función de los equipos de limpieza 
previstos y disponibles. Se sugiere el siguiente cuadro: 
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CUADRO 5. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (BUZONES), DE ACUERDO AL DIÁMETRO 
DEL COLECTOR 
100 60
150 60
200 80
250 a 300 100
Diámetros mayores 150
DIÁMETRO NOMINAL DE 
LA TUBERÍA (mm)
DISTANCIA 
MÁXIMA (m)
 
3.2.2.11 MATERIAL DE LA TUBERÍA 
Para transporte de fluidos por gravedad, se utiliza tuberías de PVC según 
norma NTP ISO 4435:2005, también se podrá utilizar otro material aceptado 
por la Supervisión y certificado bajo su norma correspondiente. 
Las juntas deberán cumplir con cierto grado de hermeticidad, el cual se 
cumplirá utilizando anillos de junta según norma ISO 4633:1999. 
 
4 CAUDALES DE DISEÑO  
4.1 CAUDAL PROMEDIO 
Fórmula:   
   
        
     
 
Dónde: 
Qp   =   Caudal Promedio (l/s) 
Pob =   Población 
Dot =   Dotación (litros/trabajador/turno) 
 
4.2 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
Fórmula:  
            
Dónde: 
Qmd   =   Caudal Máximo Diario (l/s) 
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K1 =   Coeficiente de variación de consumo diario = 1.3 
Qp   =   Caudal Promedio (l/s) 
4.3 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
Fórmula:  
            
Dónde: 
Qmh   =   Caudal Máximo Horario (l/s) 
K2 =   Coeficiente de variación de consumo horario = 1.8 
Qp   =   Caudal Promedio (l/s) 
 
4.4 CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN AL DESAGÜE  
Fórmula:  
            
Dónde: 
Qcd    =   Caudal contribución al desagüe (l/s) 
C  =   Factor de contribución al desagüe = 0.80 
Qmh    =   Caudal máximo horario (l/s) 
 
4.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
Para el cálculo de la demanda de agua y alcantarillado, se ha tomado en 
cuenta el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, Norma OS.100 
Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. La dotación 
más importante es la de uso doméstico, resultando ser un valor acordado entre 
la empresa inmobiliaria y la EPS Tacna, para el diseño de la infraestructura 
sanitaria de la habilitación. 
Con esa dotación doméstica quedan asumidos los usos no prioritarios de la 
habilitación como el de servicios y comercial, ya que son minoritarios. 
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CUADRO 6. DEMANDAS Y CONTRIBUCIONES AL DESAGÜE DE LOS DIFERENTES USOS DE LA 
HABILITACIÓN 
ITEM HABILITACION URBANA LOTES N° Hab. 
AGUA (lps) ALCANTARILLADO (lps) 
Qp Qmd Qmh Qcprom Qcmd Qcmh 
1 LOTES DE VIVIENDA2 472 2,360 6.83 8.88 12.29 5.46 7.10 9.83 
TOTALES 472 2,360 6.83 8.88 12.29 5.46 7.10 9.83 
 
ITEM TIPO DE REQUERIMIENTO 
CANTIDAD 
(m2) 
DOTACION 
(lts./dia.m2) 
AGUA (lps) ALCANTARILLADO (lps) 
Qp Qmd Qmh Qcprom Qcmd Qcmh 
1 AREAS VERDES - PARQUE 1 1,012.95 2 0.02 0.02 0.020 -- -- -- 
2 AREAS VERDES - PARQUE 2 900.00 2 0.02 0.02 0.020 --   --  --   
3 AREAS VERDES - PARQUE 3 941.07 2 0.02 0.02 0.020 --  --    --  
4 AREAS VERDES - PARQUE 4 993.29 2 0.02 0.02 0.020 --  --    --  
5 AREAS VERDES - PARQUE 5 1,213.28 2 0.03 0.03 0.030 --  --   --   
6 AREAS VERDES - PARQUE 6 988.28 2 0.02 0.02 0.020 --  --    --  
7 AREAS VERDES - PARQUE 7 846.34 2 0.02 0.02 0.020 -- -- -- 
TOTALES 0.15 0.15 0.15 -- -- -- 
 
ITEM TIPO DE REQUERIMIENTO CANTIDAD 
DOTACION 
(lts./dia.alum.) 
AGUA (lps) ALCANTARILLADO (lps) 
Qp Qmd Qmh Qcprom Qcmd Qcmh 
1 
ALUMNADO Y PERSONAL NO 
RESIDENTE PRIMARIA 
472 50 0.27 0.35 0.49 0.22 0.29 0.40 
2 
ALUMNADO Y PERSONAL NO 
RESIDENTE SECUNDARIA 
472 50 0.27 0.35 0.49 0.22 0.29 0.40 
TOTALES 0.54 0.70 0.98 0.44 0.58 0.80 
 
ITEM DESCRPCION 
AGUA (lps) ALCANTARILLADO (lps) 
Qp Qmd Qmh Qcprom Qcmd Qcmh 
1 DOMICILIARIO 6.83 8.88 12.29 5.46 7.10 9.83 
2 AREAS VERDES Y RECREACION 0.15 0.15 0.15 -- -- -- 
3 EDUCACION 0.54 0.70 0.98 0.44 0.58 0.80 
TOTALES 7.52 9.73 13.42 5.90 7.68 10.63 
 
                                                     
 
2
 Incluye los 56 lotes anexos que se podrían desarrollar en una segunda etapa 
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5 CÁLCULOS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
5.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
5.1.1 PUNTO DE CONEXIÓN 
La red se conecta a la tubería de hierro dúctil existente de 8” en el óvalo de 
Tarapacá, X: 365,703.94; Y: 8,005,486.29. La cota de conexión es 475.55 m, 
unos 2 m por debajo de la superficie del terreno. 
Según datos de campo la presión en este punto es de 2.50 kg/cm2, dato que 
se toma para el cálculo de la red en condición de demanda máxima. Pero, a 
efectos de calcular su carga hidrostática hay que referirse a la cota del 
reservorio R09 Las Vilcas, z=531.00 m. Por ello la presión hidrostática a 
considerar en este punto es de 55.45 mca. 
5.1.2 TUBERÍA DE ADUCCIÓN 
La tubería de aducción discurre en paralelo a la avenida Collpa. La tubería es 
de PVC DN 160 mm, con una longitud de 2,853 m. Va desde la cota 475.55 m 
hasta la entrada de la habilitación, cota 413.2 m, desnivel 62.35 m. 
Aunque en la tubería de aducción no se ejecuta ninguna conexión domiciliaria 
se propone definir en ella zonas de presión, limitando el valor máximo de la 
carga hidrostática a 50 mca. 
La velocidad máxima del agua en la tubería de aducción es de 0.82 m/s, para 
la hipótesis de caudal máximo horario, caudal igual a 13.42 l/s. 
5.1.3 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN 
Se plantean dos estaciones reductoras de presión, por la diferencia de cotas 
entre la ubicación del reservorio y la zona más baja del proyecto. El objetivo es 
no superar en ningún punto de la nueva instalación los 50 mca de presión 
hidrostática. 
Para dimensionar las estaciones reductoras, además de las presiones en cada 
zona de, se ha tomado en cuenta la operación de la válvula, evitando que se 
produzca el fenómeno de cavitación. Teniendo en cuenta el diagrama de 
cavitación de los fabricantes, se fijó la presión a la salida de la ERP. 
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ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN ERP-01 
Se localiza justo en el punto de conexión, X: 365,703.94; Y: 8,005,486.29, 
z=475.55 m. 
La presión de ingreso máxima será 55.45 m.c.a. (5.44 bar) y la presión de 
salida se fija en 12.00 m.c.a. (1.18 bar), cuyo punto de convergencia no cae en 
la zona de cavitación. La válvula seleccionada tiene DN 80 mm, con una 
velocidad de paso en la situación de máxima demanda de 2.70 m/s. Y un rango 
de apertura adecuado tanto para la situación de demanda máxima como 
mínima3. 
CUADRO 7. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE LA ERP-01 
Situación Caudal P1 P2 ∆P valv. D Velocidad KV KV0 KV/KV0 Grado 
- lps bar bar bar mm m/s (m3/h)/√bar (m3/h)/√bar   apertura 
Q máx sev. 13.42 2.50 1.18 1.32 80 2.70 42.0 55.0 0.76 80% 
Q mín serv. 1.504 5.44 1.18 4.26 80 0.30 2.6 55.0 0.05 17% 
 
ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN ERP-02 
Se localiza justo en la tubería de aducción, X:364,277.89; Y:8,004,786.20; 
z=437.55. 
La presión de ingreso máxima será 50.00 m.c.a. (4.91 bar) y la presión de 
salida se fija en 12.00 m.c.a. (1.18 bar), cuyo punto de convergencia no cae en 
la zona de cavitación. La válvula seleccionada tiene DN 80 mm, con una 
                                                     
 
3
 Se ha considerado como demanda mínima, flujo nocturno, un 20% del caudal promedio diario. 
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velocidad de paso en la situación de máxima demanda de 2.70 m/s. Y un rango 
de apertura adecuado tanto para la situación de demanda máxima como 
mínima. 
CUADRO 8. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE LA ERP-02 
Situación Caudal P1 P2 ∆P valv. D Velocidad KV KV0 KV/KV0 Grado 
- lps bar bar bar mm m/s (m3/h)/√bar (m3/h)/√bar   apertura 
Q máx serv. 13.42 4.41 1.18 3.24 80 2.70 26.9 55.0 0.49 50% 
Q mín serv. 1.504 4.91 1.18 3.73 80 0.30 2.8 55.0 0.05 17% 
 
5.1.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
Para el balance hidráulico de la red de distribución se ha empleado el programa 
Epanet 2.0, este sistema permite determinar de manera analítica los diámetros, 
verificando las velocidades, caudales y pérdidas de carga en cada tramo, así 
como la presión en cada nodo. La configuración inicial del programa se 
estableció para realizar el cálculo de pérdida de carga con la fórmula de Hazen 
& Williams.  
Para el abastecimiento de la habilitación se diseña un sistema de distribución 
mallado.  Incluyendo un esquema de distribución principal en tuberías de DN 
110 mm, necesario para poder suministrar a los grifos contra incendio. 
Comprobándose su correcto funcionamiento para las hipótesis de: 
 Caudal máximo horario (13.42 l/s) 
 Caudal máximo diario más demanda de incendio  en los diferentes 
hidrantes(9.73 l/s + 15.00 l/s) 
 Condiciones hidrostáticas (0.00 l/s) 
Además se ha verificado el correcto funcionamiento cuando a la hipótesis de 
caudal máximo se superpone la rotura de alguna de las líneas, aislando la zona 
afectada con el juego de válvulas diseñado. 
Las redes de distribución proyectadas estarán conformadas por tuberías de 
PVC Clase 10 con norma de fabricación NTP ISO 1452:2011. 
Se ha empleado DN 160mm para la línea de aducción desde el óvalo de 
Tarapacá, y DN 110 mm y DN 90 mm para las tuberías de distribución. En el 
sistema de distribución se han instalado 4 válvulas de aire, DN 50 mm por 
requerimiento de la EPS. 
En la condición de máximo consumo horario todos los nodos ofrecen presiones 
superiores a 10 mca, y en condiciones hidrostáticas todas las presiones de los 
puntos de consumo están por debajo de 50 mca. En el CUADRO 9 se presenta 
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un resumen de las máximas y mínimas presiones que se dan en la red de 
distribución.  
 
CUADRO 9. PRESIONES RESULTANTES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS DIFERENTES HIPÓTESIS 
DE CÁLCULO 
Hipótesis 
de cálculo 
Presión (mca) 
Máxima Mínima 
Qmh 38.58 30.40 
Qmd + Hid01 27.02 18.35 
Qmd + Hid02 25.66 18.07 
Qmd + Hid03 25.56 18.25 
Qmd + Hid04 25.81 18.35 
Qmd + Hid05 25.01 18.10 
Qmd + Hid06 25.42 18.11 
Qmd + Hid07 24.95 18.11 
Hidrostática 44.72 35.97 
 
Las velocidades también son adecuadas, no presentando ningún valor superior 
a 3.0 m/s, y ajustando al máximo los diámetros para tender a velocidades igual 
a 1.0 m/s. Aunque este requerimiento es casi imposible de cumplirse en una 
red mallada, donde el diámetro mínimo está fijado por norma. En la hipótesis 
de máximo consumo horario la velocidad en la tubería de aducción es de 0.82 
m/s, mientras que en condición de incendio la velocidad es de 1.51 m/s. 
Los resultados del modelamiento hidráulico se muestran en el ANEXO N° 01, 
de la presente memoria. 
 
5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
De acuerdo a los criterios de diseño para redes de alcantarillado la cobertura 
mínima es de 1.00m sobre la clave de tubería en vías vehiculares, en el caso 
de vías de circulación peatonal, este recubrimiento podría ser de 0.60m. 
5.2.1 COTA DE FONDO 
La cota de fondo del buzón aguas abajo se calcula en función de la pendiente 
que asegure el arrastre hidráulico de los sedimentos. Esto lo aseguramos con 
una Fuerza Tractiva mayor o igual a 1.00 Pa, pudiéndose considerar hasta un 
valor de 0.60 Pa en los tramos de arranque con tuberías de PVC. Esta cota se 
determina por la expresión: 
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  CFf = CFi – S x L 
Dónde: 
CFf  =  Cota de fondo de buzón aguas abajo (m.s.n.m.) 
CFi  =  Cota de fondo de buzón aguas arriba (m.s.n.m.) 
S      =  Pendiente del tramo (m/m) 
L      =  Longitud del tramo (m) 
5.2.2 ALTURA DE BUZÓN 
La altura del buzón se determina por la expresión: 
  H = CT – CF 
Dónde: 
H    = Altura del buzón (m) 
CT  = Cota de Tapa del buzón (m.s.n.m.) 
CF  = Cota de Fondo del buzón (m.s.n.m.) 
5.2.3 DIÁMETRO 
El dimensionamiento de la tubería se realiza mediante la utilización de las 
fórmulas de Manning. 
  
 
 
  
 
 ⁄   
 
 ⁄  
Dónde: 
V  =  Velocidad (m/s) 
n   =  Coeficiente de rugosidad 
R  =  Radio Hidráulico (m) (R=Área mojada/Perímetro mojado) 
S  =  Pendiente (m/m) 
En este caso el valor del diámetro no se expresa directamente, pero si se 
encuentra implícito en el valor del Radio Hidráulico.  
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5.2.4 FUERZA TRACTIVA 
Se utiliza la expresión: 
σ =γRS 
Dónde: 
σ  =  Fuerza Tractiva (Pa) 
R  =  Radio Hidráulico (m) 
γ  =  Peso Específico del agua (104N/m3) 
5.2.5 RED DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO 
Para el cálculo hidráulico se han tomado en cuenta los criterios de diseño 
indicados, para lo cual se han utilizado tuberías de PVC-U, UF SN2 y SN4, 
según norma NTP ISO 4435:2005. El cálculo hidráulico se ha ejecutado 
mediante una hoja de cálculo en EXCEL, adjunta en el CD que acompaña el 
expediente. 
Se plantea una red exclusiva para aguas residuales, ya que en buena parte del 
litoral peruano no se considera la evacuación de aguas pluviales. La 
precipitación promedio anual de Tacna es de 26.20 mm. 
Se ha calculado la red asumiendo régimen uniforme y entroncando todos los 
colectores por la clave. Este método es suficiente para redes secundarias de 
colectores. 
Se ha utilizado la pendiente natural del terreno para realizar un diseño con 
diámetro único de DN 200 mm. 
Los resultados del dimensionamiento de las redes de alcantarillado 
correspondientes al proyecto “Los Álamos de Tacna” hasta la descarga se 
muestran en el ANEXO N° 02 de la presente memoria. 
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ANEXO N° 01. RESULTADOS DEL MODELO DE AGUA POTABLE 
TUBERÍAS AGUA POTABLE 
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HIPÓTESIS Qmh Qmd + Hidrante 1 Qmd + Hidrante 2 Qmd + Hidrante 3 Qmd + Hidrante 4 Qmd + Hidrante 5 Qmd + Hidrante 6 Qmd + Hidrante 7 Hidrostática 
Label Start Node 
Stop 
Node 
Length 
(Scaled) 
(m) 
Diameter 
(mm) 
Material 
Hazen-
Williams 
C 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
 p1               ENTRADA          N-02             23.03 110.00 PVC C-10 150 8.84 1.14 11.97 19.11 2.46 49.97 16.51 2.13 38.11 16.03 2.07 36.06 15.55 2.00 34.10 16.67 2.15 38.79 16.99 2.19 40.19 16.56 2.13 38.31 0.00 0.00 0.00 
 p2               N-02             N-03             86.75 110.00 PVC C-10 150 3.92 0.51 2.66 1.91 0.25 0.70 7.22 0.93 8.24 7.09 0.91 7.97 6.83 0.88 7.42 7.88 1.02 9.68 8.65 1.11 11.50 7.59 0.98 9.04 0.00 0.00 0.00 
 p3               N-03             N-04             103.10 110.00 PVC C-10 150 3.67 0.47 2.35 1.73 0.22 0.58 7.04 0.91 7.86 6.91 0.89 7.60 6.65 0.86 7.07 7.70 0.99 9.28 8.47 1.09 11.06 7.41 0.96 8.65 0.00 0.00 0.00 
 p4               N-04             N-05             123.70 110.00 PVC C-10 150 2.12 0.27 0.85 1.22 0.16 0.31 3.13 0.40 1.75 4.14 0.53 2.94 3.67 0.47 2.35 8.42 1.08 10.95 -1.52 0.20 0.46 5.54 0.71 5.04 0.00 0.00 0.00 
 p5               N-05             N-06             85.40 110.00 PVC C-10 150 0.60 0.08 0.08 0.31 0.04 0.02 1.41 0.18 0.40 2.03 0.26 0.78 1.74 0.22 0.59 6.19 0.80 6.20 -1.36 0.17 0.37 2.87 0.37 1.49 0.00 0.00 0.00 
 p6               N-06             N-07             89.50 110.00 PVC C-10 150 -0.32 0.04 0.02 -0.35 0.05 0.03 0.75 0.10 0.12 1.36 0.18 0.38 1.08 0.14 0.24 5.53 0.71 5.03 -2.02 0.26 0.78 2.21 0.28 0.92 0.00 0.00 0.00 
 p7               N-07             N-08             60.40 110.00 PVC C-10 150 -0.41 0.05 0.04 -0.42 0.05 0.04 0.68 0.09 0.10 1.30 0.17 0.34 1.01 0.13 0.22 -9.54 1.23 13.79 -2.09 0.27 0.83 2.14 0.28 0.87 0.00 0.00 0.00 
 p8               N-08             N-09             41.51 110.00 PVC C-10 150 -0.89 0.12 0.17 -0.96 0.12 0.20 0.94 0.12 0.19 1.95 0.25 0.73 1.48 0.19 0.44 -8.77 1.13 11.80 -3.71 0.48 2.39 3.35 0.43 1.99 0.00 0.00 0.00 
 p9               N-09             N-10             61.99 90.00 PVC C-10 150 -0.70 0.14 0.33 -0.84 0.17 0.46 -1.05 0.21 0.70 3.40 0.69 6.17 1.86 0.38 2.03 -4.10 0.83 8.73 -2.41 0.49 3.26 -3.64 0.74 6.99 0.00 0.00 0.00 
 p10              N-10             N-11             61.99 90.00 PVC C-10 150 -0.98 0.20 0.61 -1.04 0.21 0.69 -1.25 0.25 0.97 3.20 0.65 5.51 1.66 0.34 1.64 -4.30 0.87 9.54 -2.61 0.53 3.78 -3.84 0.78 7.72 0.00 0.00 0.00 
 p11              N-11             N-12             11.57 90.00 PVC C-10 150 -0.33 0.07 0.08 -0.66 0.13 0.30 -1.20 0.24 0.89 -5.17 1.05 13.41 2.76 0.56 4.20 -2.05 0.42 2.42 -1.43 0.29 1.24 -1.89 0.38 2.08 0.00 0.00 0.00 
 p12              N-12             N-13             108.70 90.00 PVC C-10 150 -0.12 0.02 0.01 -0.28 0.06 0.06 -0.51 0.10 0.18 -1.87 0.38 2.03 1.67 0.34 1.66 -0.78 0.16 0.40 -0.57 0.12 0.22 -0.73 0.15 0.35 0.00 0.00 0.00 
 p13              N-13             N-14             67.15 90.00 PVC C-10 150 -0.40 0.08 0.12 -0.48 0.10 0.16 -0.71 0.14 0.34 -2.07 0.42 2.46 1.47 0.30 1.31 -0.98 0.20 0.61 -0.77 0.16 0.39 -0.93 0.19 0.56 0.00 0.00 0.00 
 p14              N-14             N-15             47.98 90.00 PVC C-10 150 -0.83 0.17 0.45 -0.98 0.20 0.61 -1.43 0.29 1.24 -2.92 0.59 4.67 3.42 0.69 6.25 -1.65 0.34 1.63 -1.43 0.29 1.25 -1.62 0.33 1.56 0.00 0.00 0.00 
 p15              N-15             N-16             106.65 90.00 PVC C-10 150 -1.80 0.37 1.90 -2.44 0.49 3.33 -3.71 0.75 7.27 -3.99 0.81 8.29 -4.57 0.93 10.69 -3.64 0.74 7.02 -3.48 0.71 6.45 -3.70 0.75 7.21 0.00 0.00 0.00 
 p16              N-16             N-17             106.70 90.00 PVC C-10 150 -2.14 0.43 2.62 -2.68 0.54 3.98 -3.96 0.80 8.18 -4.23 0.86 9.27 -4.82 0.98 11.78 -3.89 0.79 7.92 -3.73 0.76 7.31 -3.94 0.80 8.12 0.00 0.00 0.00 
 p17              N-17             N-01             78.21 110.00 PVC C-10 150 -4.59 0.59 3.56 -5.62 0.72 5.18 -8.22 1.06 10.48 -8.71 1.12 11.66 -9.19 1.18 12.87 -8.07 1.04 10.11 -7.74 1.00 9.38 -8.18 1.05 10.37 0.00 0.00 0.00 
 p18              N-02             N-23             110.06 110.00 PVC C-10 150 4.58 0.59 3.54 1.96 0.25 0.74 9.05 1.17 12.51 8.69 1.12 11.61 8.48 1.09 11.09 8.55 1.10 11.25 8.10 1.04 10.19 8.72 1.12 11.68 0.00 0.00 0.00 
 p19              N-23             N-24             83.18 110.00 PVC C-10 150 2.53 0.33 1.18 0.78 0.10 0.13 5.38 0.69 4.78 5.51 0.71 4.99 5.44 0.70 4.87 4.72 0.61 3.75 4.15 0.53 2.95 5.00 0.64 4.16 0.00 0.00 0.00 
 p20              N-24             N-25             84.50 110.00 PVC C-10 150 0.75 0.10 0.12 -0.98 0.13 0.21 -1.88 0.24 0.68 4.13 0.53 2.93 4.57 0.59 3.53 0.96 0.12 0.20 -0.34 0.04 0.03 1.02 0.13 0.22 0.00 0.00 0.00 
 p21              N-25             N-26             5.62 110.00 PVC C-10 150 -0.49 0.06 0.06 -2.33 0.30 1.01 -4.71 0.61 3.74 5.35 0.69 4.73 6.41 0.83 6.60 -1.51 0.19 0.45 -2.87 0.37 1.50 -2.08 0.27 0.82 0.00 0.00 0.00 
 p22              N-26             N-11             101.00 110.00 PVC C-10 150 0.90 0.12 0.17 0.55 0.07 0.07 0.23 0.03 0.01 6.81 0.88 7.39 1.28 0.16 0.33 2.43 0.31 1.10 1.36 0.18 0.37 2.12 0.27 0.85 0.00 0.00 0.00 
 p23              N-17             N-27             110.90 90.00 PVC C-10 150 2.29 0.47 2.98 2.83 0.57 4.40 4.15 0.84 8.94 4.37 0.89 9.81 4.26 0.86 9.36 4.07 0.83 8.60 3.91 0.79 7.99 4.12 0.84 8.83 0.00 0.00 0.00 
 p24              N-27             N-28             100.10 90.00 PVC C-10 150 1.66 0.34 1.63 2.37 0.48 3.17 3.69 0.75 7.20 3.91 0.79 7.98 3.80 0.77 7.58 3.61 0.73 6.88 3.45 0.70 6.33 3.66 0.74 7.09 0.00 0.00 0.00 
 p25              N-28             N-26             11.60 110.00 PVC C-10 150 1.39 0.18 0.39 2.88 0.37 1.50 4.95 0.64 4.09 1.46 0.19 0.43 -5.13 0.66 4.38 3.94 0.51 2.68 4.23 0.55 3.07 4.20 0.54 3.02 0.00 0.00 0.00 
 p26              N-28             N-29             45.80 90.00 PVC C-10 150 0.64 0.13 0.28 0.52 0.10 0.19 0.59 0.12 0.24 3.07 0.62 5.12 1.49 0.30 1.34 1.22 0.25 0.93 0.82 0.17 0.45 1.10 0.22 0.77 0.00 0.00 0.00 
 p27              N-29             N-12             56.04 90.00 PVC C-10 150 0.45 0.09 0.15 0.56 0.11 0.22 0.87 0.18 0.49 3.48 0.71 6.45 -0.91 0.18 0.54 1.45 0.29 1.28 1.04 0.21 0.69 1.34 0.27 1.11 0.00 0.00 0.00 
 p28              N-29             N-14             88.44 90.00 PVC C-10 150 -0.12 0.02 0.01 -0.27 0.06 0.06 -0.50 0.10 0.18 -0.63 0.13 0.27 2.17 0.44 2.70 -0.45 0.09 0.15 -0.44 0.09 0.14 -0.47 0.09 0.16 0.00 0.00 0.00 
 p29              N-28             N-15             74.16 110.00 PVC C-10 150 -0.78 0.10 0.13 -1.31 0.17 0.35 -2.14 0.28 0.86 -0.92 0.12 0.18 7.15 0.92 8.09 -1.84 0.24 0.66 -1.90 0.25 0.70 -1.93 0.25 0.72 0.00 0.00 0.00 
 p30              N-25             N-32             40.71 90.00 PVC C-10 150 1.06 0.22 0.72 1.21 0.24 0.91 2.70 0.55 4.02 -1.35 0.27 1.12 -1.97 0.40 2.25 2.33 0.47 3.06 2.39 0.49 3.22 2.96 0.60 4.78 0.00 0.00 0.00 
 p31              N-32             N-33             59.13 90.00 PVC C-10 150 0.56 0.11 0.22 0.52 0.11 0.19 0.68 0.14 0.31 -0.23 0.05 0.04 -0.54 0.11 0.21 1.36 0.28 1.13 1.19 0.24 0.88 1.86 0.38 2.02 0.00 0.00 0.00 
 p32              N-33             N-34             45.80 90.00 PVC C-10 150 0.29 0.06 0.06 0.32 0.06 0.08 0.48 0.10 0.16 -0.43 0.09 0.14 -0.74 0.15 0.37 1.16 0.24 0.84 0.99 0.20 0.63 1.66 0.34 1.64 0.00 0.00 0.00 
 p33              N-34             N-35             91.97 90.00 PVC C-10 150 0.08 0.02 0.01 0.16 0.03 0.02 0.33 0.07 0.08 -0.59 0.12 0.24 -0.90 0.18 0.52 1.00 0.20 0.64 0.83 0.17 0.46 1.51 0.31 1.37 0.00 0.00 0.00 
 p34              N-35             N-21             37.01 90.00 PVC C-10 150 0.35 0.07 0.09 0.42 0.09 0.13 -1.05 0.21 0.70 -0.02 0.00 0.00 -0.79 0.16 0.41 2.84 0.58 4.41 2.23 0.45 2.83 4.28 0.87 9.47 0.00 0.00 0.00 
 p35              N-35             N-36             14.76 90.00 PVC C-10 150 -0.27 0.05 0.06 -0.26 0.05 0.05 1.38 0.28 1.16 -0.57 0.12 0.22 -0.11 0.02 0.01 -1.83 0.37 1.97 -1.40 0.28 1.19 -2.78 0.56 4.25 0.00 0.00 0.00 
 p36              N-36             N-31             45.80 90.00 PVC C-10 150 -0.70 0.14 0.33 -0.58 0.12 0.23 1.06 0.22 0.72 -0.88 0.18 0.51 -0.42 0.09 0.13 -2.15 0.44 2.64 -1.71 0.35 1.73 -3.09 0.63 5.18 0.00 0.00 0.00 
 p37              N-32             N-31             47.48 90.00 PVC C-10 150 0.10 0.02 0.01 0.40 0.08 0.12 1.72 0.35 1.76 -1.41 0.29 1.21 -1.72 0.35 1.75 0.68 0.14 0.31 0.92 0.19 0.54 0.81 0.16 0.43 0.00 0.00 0.00 
 p38              N-31             N-30             37.01 90.00 PVC C-10 150 -0.94 0.19 0.58 -0.42 0.09 0.13 2.54 0.52 3.61 -2.54 0.51 3.59 -2.39 0.49 3.22 -1.72 0.35 1.74 -1.04 0.21 0.69 -2.53 0.51 3.56 0.00 0.00 0.00 
 p39              N-30             N-24             40.62 110.00 PVC C-10 150 -1.53 0.20 0.47 -1.59 0.20 0.50 -7.08 0.91 7.95 -1.20 0.15 0.29 -0.69 0.09 0.11 -3.58 0.46 2.25 -4.32 0.56 3.18 -3.80 0.49 2.51 0.00 0.00 0.00 
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HIPÓTESIS Qmh Qmd + Hidrante 1 Qmd + Hidrante 2 Qmd + Hidrante 3 Qmd + Hidrante 4 Qmd + Hidrante 5 Qmd + Hidrante 6 Qmd + Hidrante 7 Hidrostática 
Label Start Node 
Stop 
Node 
Length 
(Scaled) 
(m) 
Diameter 
(mm) 
Material 
Hazen-
Williams 
C 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
Flow 
(L/s) 
Velocity 
(m/s) 
Unit 
Headloss 
(m/km) 
 p40              N-30             N-20             82.80 90.00 PVC C-10 150 0.57 0.12 0.23 0.51 0.10 0.18 -2.09 0.42 2.50 0.61 0.12 0.26 0.30 0.06 0.07 2.01 0.41 2.34 2.21 0.45 2.77 2.38 0.48 3.18 0.00 0.00 0.00 
 p41              N-30             N-37             41.39 90.00 PVC C-10 150 -0.48 0.10 0.17 0.30 0.06 0.07 -3.65 0.74 7.03 -2.31 0.47 3.03 -2.36 0.48 3.13 -0.50 0.10 0.18 0.71 0.14 0.34 -1.46 0.30 1.29 0.00 0.00 0.00 
 p42              N-37             N-42             45.80 90.00 PVC C-10 150 0.16 0.03 0.02 0.46 0.09 0.15 -1.28 0.26 1.01 -0.58 0.12 0.23 -0.67 0.14 0.31 1.30 0.26 1.05 2.22 0.45 2.80 0.48 0.10 0.17 0.00 0.00 0.00 
 p43              N-42             N-41             48.03 90.00 PVC C-10 150 -0.24 0.05 0.05 0.17 0.03 0.02 -1.57 0.32 1.48 -0.87 0.18 0.49 -0.96 0.20 0.60 1.01 0.21 0.66 1.93 0.39 2.16 0.19 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 
 p44              N-41             N-40             69.79 90.00 PVC C-10 150 -0.05 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.31 0.06 0.07 -0.46 0.09 0.15 -0.37 0.07 0.10 -1.03 0.21 0.68 -1.46 0.30 1.28 -0.79 0.16 0.42 0.00 0.00 0.00 
 p45              N-40             N-39             37.19 90.00 PVC C-10 150 -0.36 0.07 0.09 -0.25 0.05 0.05 -0.54 0.11 0.20 -0.68 0.14 0.32 -0.59 0.12 0.24 -1.26 0.26 0.98 -1.68 0.34 1.67 -1.02 0.21 0.66 0.00 0.00 0.00 
 p46              N-38             N-39             75.40 90.00 PVC C-10 150 0.63 0.13 0.28 0.45 0.09 0.15 0.74 0.15 0.37 0.88 0.18 0.51 0.79 0.16 0.42 1.46 0.30 1.28 1.88 0.38 2.06 1.22 0.25 0.92 0.00 0.00 0.00 
 p47              N-38             N-37             41.80 90.00 PVC C-10 150 0.98 0.20 0.62 0.41 0.08 0.12 2.61 0.53 3.78 1.98 0.40 2.27 1.93 0.39 2.16 2.05 0.42 2.42 1.75 0.36 1.81 2.19 0.44 2.73 0.00 0.00 0.00 
 p48              N-23             N-38             40.65 90.00 PVC C-10 150 1.89 0.38 2.08 1.06 0.22 0.72 3.55 0.72 6.68 3.06 0.62 5.09 2.92 0.59 4.66 3.71 0.75 7.25 3.83 0.78 7.71 3.61 0.73 6.89 0.00 0.00 0.00 
 p49              N-41             N-19             36.92 90.00 PVC C-10 150 -0.39 0.08 0.11 0.05 0.01 0.00 -1.40 0.29 1.20 -0.56 0.11 0.22 -0.74 0.15 0.37 1.90 0.39 2.10 3.24 0.66 5.63 0.84 0.17 0.46 0.00 0.00 0.00 
 p50              N-04             N-19             14.86 90.00 PVC C-10 150 1.55 0.31 1.43 0.50 0.10 0.18 3.91 0.79 8.01 2.77 0.56 4.24 2.98 0.60 4.82 -0.72 0.15 0.35 -5.01 1.02 12.67 1.88 0.38 2.05 0.00 0.00 0.00 
 p51              N-19             N-20             89.43 90.00 PVC C-10 150 0.72 0.15 0.35 0.24 0.05 0.05 2.20 0.45 2.75 1.91 0.39 2.11 1.92 0.39 2.14 0.87 0.18 0.49 -2.09 0.42 2.51 2.40 0.49 3.25 0.00 0.00 0.00 
 p52              N-20             N-21             51.73 90.00 PVC C-10 150 0.80 0.16 0.42 0.39 0.08 0.11 -0.25 0.05 0.05 2.16 0.44 2.67 1.86 0.38 2.02 2.52 0.51 3.55 -0.24 0.05 0.05 4.42 0.90 10.04 0.00 0.00 0.00 
 p53              N-47             N-22             39.73 110.00 PVC C-10 150 0.92 0.12 0.18 0.65 0.08 0.10 -1.47 0.19 0.43 1.97 0.25 0.75 0.91 0.12 0.18 5.19 0.67 4.48 1.82 0.23 0.64 -6.46 0.83 6.71 0.00 0.00 0.00 
 p54              N-22             N-09             65.08 110.00 PVC C-10 150 0.60 0.08 0.08 0.42 0.05 0.04 -1.70 0.22 0.57 1.74 0.22 0.59 0.67 0.09 0.10 4.96 0.64 4.11 1.59 0.20 0.50 -6.70 0.86 7.17 0.00 0.00 0.00 
 p55              N-05             N-18             83.51 90.00 PVC C-10 150 0.19 0.04 0.03 -0.05 0.01 0.00 0.75 0.15 0.38 1.15 0.23 0.83 0.96 0.20 0.60 1.26 0.26 0.98 -1.13 0.23 0.80 1.70 0.35 1.71 0.00 0.00 0.00 
 p56              N-18             N-08             83.12 90.00 PVC C-10 150 -0.02 0.00 0.00 -0.21 0.04 0.04 0.59 0.12 0.24 0.99 0.20 0.63 0.81 0.16 0.43 1.11 0.22 0.77 -1.28 0.26 1.02 1.55 0.31 1.43 0.00 0.00 0.00 
 p57              N-44             N-45             1576.85 160.00 PVC C-10 150 13.42 0.82 4.18 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 0.00 0.00 0.00 
 p58              N-46             N-01             1262.89 160.00 PVC C-10 150 13.42 0.82 4.18 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 24.74 1.51 12.98 0.00 0.00 0.00 
 Ficticia_1       1 N-43             1.75 80.00 PVC C-10 150 13.42 2.67 74.78 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 24.74 4.92 231.98 0.00 0.00 0.00 
 p59              ENTRADA          N-01             1.00 160.00 PVC C-10 150 -8.84 0.54 1.93 -19.11 1.16 8.04 -16.51 1.01 6.14 -16.03 0.98 5.80 -15.55 0.95 5.47 -16.67 1.02 6.25 -16.99 1.03 6.47 -16.56 1.01 6.18 0.00 0.00 0.00 
 p60              N-21             N-47             25.34 90.00 PVC C-10 150 0.92 0.19 0.55 0.65 0.13 0.29 -1.47 0.30 1.30 1.97 0.40 2.26 0.91 0.18 0.53 5.19 1.05 13.53 1.82 0.37 1.95 8.54 1.73 33.97 0.00 0.00 0.00 
 HID1             N-02             H1               1.92 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID2             N-30             H2               3.38 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID3             N-11             H3               2.80 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID4             N-15             H4               1.88 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID5             N-07             H5               4.72 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID6             N-04             H6               3.37 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 HID7             N-47             H7               1.57 110.00 PVC C-10 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.93 31.90 0.00 0.00 0.00 
Valve 1                  N-43             N-44             - 80.00 PN 10 - 13.42 2.67 42.27 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 24.74 4.92 41.99 0.00 0.00 0.00 
Valve 2                  N-45             N-46             - 80.00 PN 10 - 13.42 2.67 32.50 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 24.74 4.92 18.63 0.00 0.00 0.00 
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NODOS AGUA POTABLE 
 
Hipótesis Qmh Qmd + Hidrante 1 Qmd + Hidrante 2 Qmd + Hidrante 3 Qmd + Hidrante 4 Qmd + Hidrante 5 Qmd + Hidrante 6 Qmd + Hidrante 7 Hidrostática 
Label 
Elevation 
(m) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
 N-01             413.02 444.22 31.20 433.11 20.09 433.12 20.09 433.11 20.09 433.11 20.09 433.12 20.09 433.12 20.09 433.11 20.09 449.51 36.48 
 N-02             413.54 443.94 30.40 431.96 18.42 432.23 18.69 432.28 18.74 432.32 18.78 432.22 18.68 432.18 18.64 432.23 18.69 449.51 35.97 
 N-03             414.42 443.71 29.29 431.90 17.47 431.52 17.09 431.59 17.16 431.68 17.26 431.38 16.95 431.19 16.76 431.44 17.02 449.51 35.08 
 N-04             410.46 443.47 33.02 431.84 21.38 430.71 20.25 430.80 20.35 430.95 20.50 430.42 19.96 430.04 19.59 430.55 20.10 449.51 39.05 
 N-05             407.96 443.36 35.40 431.80 23.83 430.49 22.53 430.44 22.48 430.66 22.70 429.07 21.10 430.10 22.14 429.93 21.96 449.51 41.54 
 N-06             406.27 443.36 37.08 431.80 25.52 430.46 24.18 430.37 24.10 430.61 24.34 428.54 22.26 430.13 23.86 429.80 23.53 449.51 43.23 
 N-07             404.78 443.36 38.58 431.80 27.02 430.44 25.66 430.34 25.56 430.59 25.81 428.09 23.30 430.20 25.42 429.72 24.94 449.51 44.72 
 N-08             406.14 443.36 37.22 431.80 25.66 430.44 24.29 430.32 24.18 430.58 24.43 428.92 22.77 430.25 24.11 429.66 23.52 449.51 43.36 
 N-09             406.62 443.37 36.75 431.81 25.19 430.43 23.81 430.29 23.67 430.56 23.94 429.41 22.79 430.35 23.73 429.58 22.96 449.51 42.89 
 N-10             407.22 443.39 36.17 431.84 24.62 430.47 23.26 429.91 22.69 430.43 23.21 429.95 22.73 430.55 23.34 430.02 22.80 449.51 42.29 
 N-11             407.61 443.43 35.82 431.88 24.27 430.53 22.92 429.57 21.96 430.33 22.72 430.54 22.93 430.79 23.18 430.49 22.88 449.51 41.90 
 N-12             407.51 443.43 35.92 431.88 24.38 430.54 23.04 429.72 22.22 430.28 22.78 430.57 23.06 430.80 23.30 430.52 23.01 449.51 42.00 
 N-13             405.61 443.43 37.83 431.89 26.28 430.56 24.96 429.94 24.34 430.10 24.50 430.61 25.01 430.83 25.22 430.56 24.95 449.51 43.90 
 N-14             407.69 443.44 35.75 431.90 24.21 430.59 22.90 430.11 22.42 430.01 22.33 430.65 22.97 430.85 23.17 430.59 22.91 449.51 41.82 
 N-15             408.91 443.46 34.55 431.93 23.02 430.65 21.74 430.33 21.42 429.71 20.80 430.73 21.82 430.91 22.00 430.67 21.76 449.51 40.59 
 N-16             409.72 443.66 33.94 432.29 22.56 431.42 21.70 431.21 21.49 430.85 21.13 431.48 21.76 431.60 21.88 431.44 21.71 449.51 39.78 
 N-17             412.14 443.94 31.80 432.71 20.57 432.30 20.15 432.20 20.06 432.11 19.97 432.32 20.18 432.38 20.24 432.30 20.16 449.51 37.36 
 N-23             412.75 443.55 30.80 431.88 19.12 430.85 18.10 431.00 18.25 431.10 18.35 430.98 18.23 431.06 18.31 430.94 18.19 449.51 36.75 
 N-24             411.15 443.46 32.31 431.86 20.72 430.46 19.31 430.59 19.44 430.70 19.55 430.67 19.52 430.82 19.67 430.59 19.45 449.51 38.36 
 N-25             409.51 443.44 33.94 431.88 22.38 430.51 21.01 430.34 20.83 430.40 20.89 430.65 21.14 430.82 21.31 430.58 21.07 449.51 40.00 
 N-26             409.51 443.45 33.94 431.89 22.38 430.54 21.03 430.31 20.81 430.36 20.86 430.65 21.15 430.83 21.32 430.58 21.07 449.51 40.00 
 N-27             411.09 443.61 32.53 432.22 21.14 431.30 20.22 431.12 20.03 431.07 19.98 431.37 20.29 431.50 20.41 431.33 20.24 449.51 38.42 
 N-28             409.30 443.45 34.15 431.90 22.61 430.58 21.28 430.32 21.02 430.31 21.01 430.68 21.38 430.86 21.56 430.62 21.32 449.51 40.21 
 N-29             408.57 443.44 34.86 431.90 23.32 430.57 22.00 430.08 21.51 430.25 21.68 430.64 22.07 430.84 22.27 430.58 22.01 449.51 40.93 
 N-32             409.22 443.42 34.20 431.84 22.63 430.35 21.13 430.38 21.17 430.49 21.27 430.52 21.31 430.69 21.47 430.38 21.16 449.51 40.29 
 N-33             408.26 443.40 35.14 431.83 23.57 430.33 22.07 430.39 22.13 430.50 22.24 430.46 22.20 430.63 22.37 430.26 22.00 449.51 41.25 
 N-34             408.07 443.40 35.33 431.83 23.76 430.32 22.26 430.39 22.32 430.52 22.45 430.42 22.35 430.61 22.54 430.19 22.12 449.51 41.44 
 N-35             409.38 443.40 34.02 431.83 22.44 430.32 20.93 430.41 21.03 430.57 21.18 430.36 20.98 430.56 21.18 430.06 20.68 449.51 40.12 
 N-21             409.14 443.40 34.26 431.82 22.68 430.34 21.20 430.41 21.28 430.58 21.44 430.20 21.06 430.46 21.32 429.71 20.57 449.51 40.37 
 N-36             409.59 443.40 33.81 431.83 22.24 430.30 20.71 430.42 20.83 430.57 20.98 430.39 20.80 430.58 20.99 430.12 20.53 449.51 39.92 
 N-31             410.13 443.42 33.29 431.84 21.71 430.27 20.14 430.44 20.31 430.57 20.44 430.51 20.38 430.66 20.53 430.36 20.23 449.51 39.38 
 N-30             411.03 443.44 32.41 431.84 20.82 430.13 19.11 430.57 19.55 430.69 19.67 430.57 19.55 430.69 19.66 430.49 19.46 449.51 38.48 
 N-20             410.11 443.42 33.31 431.83 21.72 430.34 20.23 430.55 20.44 430.69 20.58 430.38 20.27 430.46 20.35 430.23 20.12 449.51 39.40 
 N-37             411.53 443.44 31.92 431.84 20.32 430.43 18.90 430.70 19.17 430.82 19.30 430.58 19.06 430.67 19.15 430.55 19.02 449.51 37.98 
 N-42             411.44 443.44 32.01 431.83 20.40 430.47 19.04 430.71 19.27 430.84 19.40 430.53 19.10 430.54 19.11 430.54 19.10 449.51 38.07 
 N-41             411.45 443.44 32.00 431.83 20.39 430.54 19.10 430.73 19.29 430.87 19.42 430.50 19.06 430.44 19.00 430.54 19.09 449.51 38.06 
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Hipótesis Qmh Qmd + Hidrante 1 Qmd + Hidrante 2 Qmd + Hidrante 3 Qmd + Hidrante 4 Qmd + Hidrante 5 Qmd + Hidrante 6 Qmd + Hidrante 7 Hidrostática 
Label 
Elevation 
(m) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
Hydraulic 
Grade (m) 
Pressure 
(m H2O) 
 N-40             412.12 443.44 31.33 431.83 19.71 430.55 18.43 430.74 18.63 430.87 18.75 430.55 18.43 430.53 18.41 430.57 18.45 449.51 37.39 
 N-39             412.48 443.45 30.96 431.83 19.35 430.56 18.07 430.76 18.27 430.88 18.40 430.59 18.10 430.59 18.11 430.59 18.11 449.51 37.02 
 N-38             411.99 443.47 31.48 431.85 19.86 430.58 18.60 430.79 18.81 430.91 18.93 430.68 18.69 430.75 18.76 430.66 18.67 449.51 37.52 
 N-19             410.12 443.45 33.33 431.83 21.72 430.59 20.47 430.74 20.63 430.88 20.76 430.42 20.31 430.23 20.12 430.52 20.40 449.51 39.39 
 N-22             407.97 443.37 35.41 431.81 23.84 430.39 22.43 430.33 22.36 430.56 22.60 429.68 21.71 430.38 22.42 429.12 21.15 449.51 41.54 
 N-18             407.08 443.36 36.28 431.80 24.71 430.46 23.37 430.37 23.29 430.61 23.53 428.98 21.90 430.17 23.08 429.78 22.70 449.51 42.42 
 N-44             476.60 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 488.60 12.00 
 N-45             438.60 482.00 43.40 468.14 29.54 468.14 29.54 468.14 29.54 468.14 29.54 468.14 29.54 468.14 29.54 468.14 29.54 488.60 50.00 
 N-46             437.51 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 449.51 12.00 
 N-43             476.60 530.87 54.27 530.59 53.99 530.59 53.99 530.59 53.99 530.59 53.99 530.59 53.99 530.59 53.99 530.59 53.99 531.00 54.40 
 ENTRADA          413.20 444.22 31.02 433.11 19.91 433.11 19.91 433.11 19.91 433.11 19.91 433.11 19.91 433.11 19.91 433.11 19.91 449.51 36.31 
 N-47             408.68 443.38 34.70 431.82 23.14 430.38 21.70 430.36 21.68 430.57 21.89 429.85 21.17 430.41 21.73 428.85 20.17 449.51 40.83 
 H1               413.54 443.94 30.40 431.89 18.35 432.23 18.69 432.28 18.74 432.32 18.78 432.22 18.68 432.18 18.64 432.23 18.69 449.51 35.97 
 H2               411.03 443.44 32.41 431.84 20.82 430.03 19.00 430.57 19.55 430.69 19.67 430.57 19.55 430.69 19.66 430.49 19.46 449.51 38.48 
 H3               407.61 443.43 35.82 431.88 24.27 430.53 22.92 429.48 21.87 430.33 22.72 430.54 22.93 430.79 23.18 430.49 22.88 449.51 41.90 
 H4               408.91 443.46 34.55 431.93 23.02 430.65 21.74 430.33 21.42 429.65 20.74 430.73 21.82 430.91 22.00 430.67 21.76 449.51 40.59 
 H5               404.78 443.36 38.58 431.80 27.02 430.44 25.66 430.34 25.56 430.59 25.81 427.94 23.15 430.20 25.42 429.72 24.94 449.51 44.72 
 H6               410.46 443.47 33.02 431.84 21.38 430.71 20.25 430.80 20.35 430.95 20.50 430.42 19.96 429.94 19.48 430.55 20.10 449.51 39.05 
 H7               408.68 443.38 34.70 431.82 23.14 430.38 21.70 430.36 21.68 430.57 21.89 429.85 21.17 430.41 21.73 428.80 20.12 449.51 40.83 
 
Modelo global                                     
Presión máxima   54.27   53.99   53.99   53.99   53.99   53.99   53.99   53.99   54.40 
Presión mínima   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00 
                    Nudos de consumo 
                   Presión máxima   38.58   27.02   25.66   25.56   25.81   25.01   25.42   24.95   44.72 
Presión mínima   30.40   18.35   18.07   18.25   18.35   18.10   18.11   18.11   35.97 
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ANEXO N° 02. RESULTADOS DEL MODELO DE ALCANTARILLADO 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
BUZON AGUAS ARRIBA BUZON AGUAS ABAJO 
LONGITUD 
(m) 
PENDIENTE 
TUBERIA 
(m/Km) 
SERIE MATERIAL 
DIAMETRO 
NOMINAL 
(mm) 
DIAMETRO 
INTERIOR 
(mm) 
COBERTURA 
n 
MANNING 
CAUDAL 
APORTE 
CAUDAL 
TRAMO 
(l/s) 
TIRANTE 
DE 
AGUA 
(m) 
Y/D 
VELOCIDAD 
(m/s) 
FUERZA 
TRACTIVA 
(Pa) Nª 
BUZON 
COTA 
TAPA 
(m.s.n.m.) 
COTA 
FONDO 
(m.s.n.m.) 
Profundidad 
(m) 
Nª 
BUZON 
COTA TAPA 
(m.s.n.m.) 
COTA 
LLEGADA 
(m.s.n.m.) 
Profundidad (m) 
ARRIBA 
(m) 
ABAJO 
(m) BUZON TUBERÍA 
B-54 415.454 414.254 1.200 B-55 414.519 411.766 2.753 2.753 70.69 35.20 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 2.553 0.013 0.25 1.50 0.022 11.33 0.83 4.74 
B-55 414.519 411.766 2.753 B-56 414.595 411.721 2.874 2.874 9.29 4.75 SN-2 PVC 200 192.2 2.553 2.674 0.013 0.00 1.50 0.035 18.40 0.41 1.00 
B-56 414.595 411.721 2.874 B-57 414.690 411.680 3.010 3.010 8.69 4.75 SN-4 PVC 200 190.2 2.674 2.810 0.013 0.00 1.50 0.035 18.63 0.41 1.00 
B-57 414.690 411.680 3.010 B-58 414.925 411.578 3.346 3.346 21.40 4.75 SN-4 PVC 200 190.2 2.810 3.146 0.013 0.04 1.50 0.035 18.64 0.41 1.00 
B-58 414.925 411.578 3.346 B-59 414.391 411.348 3.042 3.042 48.44 4.75 SN-4 PVC 200 190.2 3.146 2.842 0.013 0.17 1.50 0.035 18.66 0.41 1.00 
B-59 414.391 411.348 3.042 B-60 413.281 411.081 2.200 2.200 56.19 4.75 SN-4 PVC 200 190.2 2.842 2.000 0.013 0.06 1.50 0.035 18.62 0.41 1.00 
B-60 413.281 411.081 2.200 B-61 412.179 410.813 1.366 1.366 56.47 4.75 SN-2 PVC 200 192.2 2.000 1.166 0.013 0.15 1.50 0.035 18.36 0.41 1.00 
B-61 412.179 410.813 1.366 B-62 411.358 410.158 1.200 1.200 43.20 15.16 SN-2 PVC 200 192.2 1.166 1.000 0.013 0.10 1.50 0.027 13.86 0.62 2.47 
B-62 411.358 410.158 1.200 B-63 410.537 409.337 1.200 1.200 43.20 19.00 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.06 1.50 0.025 13.13 0.67 2.94 
B-63 410.537 409.337 1.200 B-64 409.560 408.360 1.200 1.200 51.44 19.00 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.17 1.50 0.025 13.13 0.67 2.94 
B-64 409.560 408.360 1.200 B-5 408.641 404.803 4.838 3.838 57.82 61.53 SN-4 PVC 200 190.2 1.000 3.638 0.013 0.17 1.50 0.019 10.05 1.01 7.33 
                                                
B-65 413.621 412.421 1.200 B-66 412.372 411.110 1.262 1.262 56.56 23.18 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.062 0.013 0.12 1.50 0.024 12.52 0.72 3.43 
B-66 412.372 411.110 1.262 B-67 411.321 410.121 1.200 1.200 56.56 17.50 SN-2 PVC 200 192.2 1.062 1.000 0.013 0.19 1.50 0.026 13.39 0.65 2.76 
B-67 411.321 410.121 1.200 B-68 410.330 409.018 1.313 1.313 56.56 19.50 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.113 0.013 0.55 1.50 0.025 13.04 0.67 3.00 
B-68 410.330 409.018 1.313 B-69 409.605 408.293 1.313 1.313 41.40 17.50 SN-2 PVC 200 192.2 1.113 1.113 0.013 0.10 1.50 0.026 13.38 0.65 2.76 
B-69 409.605 408.293 1.313 B-6 408.536 404.788 4.747 3.747 60.28 58.13 SN-4 PVC 200 190.2 1.113 3.547 0.013 0.17 1.50 0.019 10.18 0.99 7.01 
                                                
B-68 410.330 409.018 1.313 B-74 409.942 408.630 1.313 1.313 79.35 4.89 SN-2 PVC 200 192.2 1.113 1.113 0.013 0.15 1.50 0.035 18.25 0.41 1.02 
                                                
B-69 409.605 408.293 1.313 B-70 409.206 408.006 1.200 1.200 46.13 6.23 SN-2 PVC 200 192.2 1.113 1.000 0.013 0.08 1.50 0.033 17.18 0.45 1.24 
B-70 409.206 408.006 1.200 B-75 408.718 407.406 1.313 1.313 46.13 13.00 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.113 0.013 0.06 1.50 0.028 14.37 0.58 2.19 
                                                
B-71 413.197 411.997 1.200 B-72 411.327 409.744 1.582 1.582 69.27 32.52 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.382 0.013 0.06 1.50 0.022 11.54 0.81 4.46 
B-72 411.327 409.744 1.582 B-73 410.529 409.329 1.200 1.200 69.27 6.00 SN-2 PVC 200 192.2 1.382 1.000 0.013 0.19 1.50 0.033 17.36 0.45 1.20 
B-73 410.529 409.329 1.200 B-74 409.942 408.630 1.313 1.313 69.27 10.09 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.113 0.013 0.15 1.50 0.029 15.32 0.53 1.80 
B-74 409.942 408.630 1.313 B-75 408.718 407.406 1.313 1.313 43.37 28.22 SN-2 PVC 200 192.2 1.113 1.113 0.013 0.25 1.50 0.023 11.94 0.77 4.00 
B-75 408.718 407.406 1.313 B-8 406.636 404.577 3.059 2.059 72.00 39.28 SN-4 PVC 200 190.2 1.113 1.859 0.013 0.33 1.50 0.021 11.17 0.86 5.17 
                                                
B-1 405.812 404.448 1.364 B-2 407.175 404.211 2.963 2.963 59.43 3.97 SN-2 PVC 200 192.2 1.164 2.763 0.013 2.05 2.05 0.043 22.43 0.42 1.00 
B-2 407.175 404.211 2.963 B-3 407.650 404.071 3.578 3.578 41.51 3.38 SN-4 PVC 200 190.2 2.763 3.378 0.013 0.71 2.75 0.052 27.46 0.43 1.00 
B-3 407.650 404.071 3.578 B-4 408.247 403.936 4.311 4.311 64.20 2.10 SN-4 PVC 200 190.2 3.378 4.111 0.013 4.33 7.09 0.099 52.30 0.47 1.01 
B-4 408.247 403.936 4.311 B-5 408.641 403.803 4.838 4.838 64.20 2.08 SN-4 PVC 200 190.2 4.111 4.638 0.013 0.08 7.17 0.100 52.82 0.47 1.00 
B-5 408.641 403.803 4.838 B-6 408.536 403.788 4.747 4.747 7.16 1.96 SN-4 PVC 200 190.2 4.638 4.547 0.013 1.17 8.33 0.112 59.06 0.48 1.01 
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BUZON AGUAS ARRIBA BUZON AGUAS ABAJO 
LONGITUD 
(m) 
PENDIENTE 
TUBERIA 
(m/Km) 
SERIE MATERIAL 
DIAMETRO 
NOMINAL 
(mm) 
DIAMETRO 
INTERIOR 
(mm) 
COBERTURA 
n 
MANNING 
CAUDAL 
APORTE 
CAUDAL 
TRAMO 
(l/s) 
TIRANTE 
DE 
AGUA 
(m) 
Y/D 
VELOCIDAD 
(m/s) 
FUERZA 
TRACTIVA 
(Pa) Nª 
BUZON 
COTA 
TAPA 
(m.s.n.m.) 
COTA 
FONDO 
(m.s.n.m.) 
Profundidad 
(m) 
Nª 
BUZON 
COTA TAPA 
(m.s.n.m.) 
COTA 
LLEGADA 
(m.s.n.m.) 
Profundidad (m) 
ARRIBA 
(m) 
ABAJO 
(m) BUZON TUBERÍA 
B-6 408.536 403.788 4.747 B-7 407.265 403.683 3.582 3.582 57.00 1.86 SN-4 PVC 200 190.2 4.547 3.382 0.013 1.21 9.55 0.125 65.94 0.48 1.01 
B-7 407.265 403.683 3.582 B-8 406.636 403.577 3.059 3.059 57.00 1.85 SN-4 PVC 200 190.2 3.382 2.859 0.013 0.08 9.63 0.126 66.45 0.48 1.00 
B-8 406.636 403.577 3.059 B-9 406.332 403.569 2.763 2.763 4.63 1.79 SN-4 PVC 200 190.2 2.859 2.563 0.013 1.00 10.63 0.138 72.53 0.48 1.00 
B-9 406.332 403.569 2.763 B-10 404.670 403.426 1.244 1.244 80.00 1.79 SN-2 PVC 200 192.2 2.563 1.044 0.013 0.00 10.63 0.136 70.93 0.48 1.00 
B-10 404.670 403.426 1.244 B-11 403.040 401.840 1.200 1.200 80.00 19.82 SN-2 PVC 200 192.2 1.044 1.000 0.013 0.00 10.63 0.066 34.50 1.20 7.15 
B-11 403.040 401.840 1.200 B-12 401.255 400.055 1.200 1.200 80.00 22.31 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.064 33.44 1.25 7.85 
B-12 401.255 400.055 1.200 B-13 399.581 398.381 1.200 1.200 80.00 20.93 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.065 34.01 1.22 7.46 
B-13 399.581 398.381 1.200 B-14 398.304 397.104 1.200 1.200 80.00 15.96 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.070 36.55 1.11 6.02 
B-14 398.304 397.104 1.200 B-15 396.153 394.953 1.200 1.200 80.00 26.89 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.061 31.84 1.34 9.10 
B-15 396.153 394.953 1.200 B-16 394.365 393.165 1.200 1.200 80.00 22.34 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.064 33.44 1.25 7.86 
B-16 394.365 393.165 1.200 B-17 392.958 391.758 1.200 1.200 80.00 17.60 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.068 35.61 1.15 6.51 
B-17 392.958 391.758 1.200 B-18 391.601 390.401 1.200 1.200 80.00 16.96 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.069 35.96 1.13 6.32 
B-18 391.601 390.401 1.200 B-19 389.807 388.607 1.200 1.200 80.00 22.43 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.000 0.013 0.00 10.63 0.064 33.39 1.25 7.88 
B-19 389.807 388.607 1.200 B-20 389.126 387.300 2.826 1.826 56.97 22.93 SN-2 PVC 200 192.2 1.000 1.626 0.013 0.00 10.63 0.064 33.20 1.26 8.02 
B-20 389.126 386.300 2.826 B-21 387.592 386.172 1.419 1.419 71.44 1.79 SN-2 PVC 200 192.2 2.626 1.219 0.013 0.00 10.63 0.136 70.95 0.48 1.00 
B-21 387.592 386.172 1.419 B-22 386.705 385.505 1.200 1.200 70.43 9.48 SN-2 PVC 200 192.2 1.219 1.000 0.013 0.00 10.63 0.081 42.12 0.92 3.98 
B-22 386.705 385.505 1.200 B-23 388.010 385.412 3.010 2.598 51.78 1.79 SN-4 PVC 200 190.2 1.000 2.398 0.013 0.00 10.63 0.138 72.55 0.48 1.00 
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1 MATERIALES PARA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN 
REDES DE AGUA POTABLE 
La totalidad de materiales recibidos en obra deberán estar elaborados conforme a su 
normativa vigente en el territorio nacional. Para ello el fabricante indicará la norma 
de fabricación y aportará el sello de conformidad, así como los certificados de 
garantía como productor y comercializador, tipo ISO 9001 e ISO 14001. En caso de 
que no disponga de los mismos deberá realizar las pruebas establecidas para 
garantizar las prestaciones exigidas en la normativa. 
Para las redes de distribución de agua potable, se ha considerado tuberías de PVC, 
junto con los accesorios necesarios según las siguientes Normas y Especificaciones: 
1.1 TUBERÍAS Y CONEXIONES DE  POLICLORURO DE VINILO NO 
PLASTIFICADO (PVC-U) 
 Para DN ≥ 63 mm, según Norma técnica peruana NTP ISO 1452:2011 
(antigua NTP ISO 4422:2007). 
 Para DN < 63 mm, según NTP 399.002:2009  
 Tipo de Unión;  
o Para DN ≥ 63 mm  con anillo elastomérico Norma ISO 4633:1999 
o Para DN < 63 mm mediante cemento disolvente, NTP 399.090:2002 
 Los accesorios de conexión serán del tipo inyectado y cumplirán las 
siguientes normas: 
o Norma NTP ISO 1452-3 2012 Tubos y Conexiones de POLI (Cloruro de 
Vinilo) no plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua. 
o Accesorios de conexión de POLI (Cloruro de Vinilo) no plastificado 
(PVC-U) para la conducción de fluidos a presión fabricados por 
inyección NTP 399.019:2004 
1.2 ANILLOS DE CAUCHO 
Los anillos de caucho o elastómeros para las juntas de las uniones flexibles deberán 
cumplir con la norma ISO 4633:1999 Anillos de caucho. 
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1.3 CEMENTO DISOLVENTE PARA UNIÓN DE TUBERÍAS Y 
CONEXIONES  DE PVC-U (PEGAMENTO) 
El pegamento para las tuberías con unión rígida, deberá cumplir la Norma técnica 
peruana NTP 399.090:2002 – Consistencia media 
1.4 VÁLVULAS DE FIERRO FUNDIDO 
Las válvulas de compuerta para tuberías DN ≥ 63mm, serán de Hierro Fundido 
según: 
 NTP ISO 7259:1998: Válvulas de compuerta de hierro fundido 
predominantemente operadas con llave para uso subterráneo 
 NTP ISO 5996:2001: Válvulas de compuerta de hierro fundido 
 NTP 350.112:2001: Válvulas de compuerta con asiento elástico para sistemas 
de agua de consumo humano 
1.5 TAPAS Y MARCOS DE FIERRO PARA CAJA DE VÁLVULA 
Las tapas y marcos de fierro para las cajas porta válvulas que se operan de forma 
subterránea, deberán cumplir con la NTP 350.106:1998. 
1.6 ABRAZADERAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA  
Las conexiones domiciliarias se ejecutan mediante abrazaderas, pudiendo ser estas 
de fleje metálico o de piezas termoplásticas. Donde aplique: 
 NTP 350.096:2001.- Abrazaderas metálicas. 
 NTP 399.137:2009.- Abrazaderas termoplásticas. 
1.7 TUBERÍA DE POLIETILENO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 
Las tuberías de las conexiones domiciliarias son en polietileno según NTP ISO 4427:2008 
1.8 VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS  
Las válvulas termoplásticas empleadas en los elementos de la conexión domiciliaria 
serán según: 
 Válvula de toma termoplástica con salida a tubería de polietileno NTP 
399.034:2007 
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 Válvula de paso de material termoplástico con niple telescópico según NTP 
399.165:2007  
 Válvulas de paso de material termoplástico con niple telescópico y salida 
auxiliar para conexiones domiciliarias según NTP 399.165:2007 
1.9 VÁLVULAS DE BRONCE  
Las válvulas de compuerta para tuberías DN < 63mm, de material Bronce según: 
  NTP 350.084.1998: Válvulas de cierre esférico de compuerta y retención de 
aleación cobre-cinc y cobre-estaño para agua y gas. 
 NTP 350.098.1997: Válvulas de toma de cobre-zinc y cobre-estaño para 
conexiones domiciliarias. 
1.10 CAJA PORTAMEDIDOR 
Las cajas portamedidor de agua potable serán según su material: 
 Concreto: NTP 334.081 : 1998 
 Termoplástico: NTP 399.169:2013 
1.11 MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE 
Donde aplique:  
 De acero galvanizado NTP 350.085:1997. 
 De material termoplástico  NTP 399.169:2013 
1.12 MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS 
Los medidores de agua potable cumplirán con las especificaciones siguientes: 
 NMP 005-1:2011: Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: 
Especificaciones 
 NMP 005-2:2011: Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 2: 
Requisitos de instalación 
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 NMP 005-3:2011: Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 3: 
Métodos y equipo de ensayo 
1.13 HIDRANTES DE CUERPO SECO PARA INCENDIO 
Los hidrantes de cuerpo seco para incendio serán según NTP 350.102.2001 
2 PARA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS SIN PRESIÓN 
(ALCANTARILLADO) 
 
Para las redes de recolección de desagüe, se ha considerado que se utilizarán 
tuberías de PVC según las siguientes Normas y Especificaciones. 
La totalidad de materiales recepcionados en obra deberán estar elaborados 
conforme a su normativa vigente en el territorio nacional. Para ello el fabricante 
indicará la norma de fabricanción y aportará el sello de conformidad en su 
fabricación, así como los certificados de garantía como productor y comercializador, 
tipo ISO 9001 e ISO 14001. En caso de que no disponga de los mismos deberá 
realizar las pruebas establecidas para garantizar las prestaciones exigidas en la 
normativa. 
 
2.1 TUBERÍAS DE POLI CLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO  
(PVC-U) 
Tubería de pared sólida: NTP ISO 4435:2005. De no existir un cálculo que sustente 
la    Rigidez nominal (SN), se usará: 
 SN 2 Para profundidad de Instalación de 3,00 m máxima sobre el fondo 
 interior de la Tubería. 
 SN 4 Para profundidad de Instalación entre 3,01 y 5,00 m sobre el fondo 
 interior de la tubería. 
 SN 8 Para profundidad de Instalación entre 5,01 y 7,00 m sobre el fondo 
 interior de la tubería. 
2.2 ANILLOS DE CAUCHO 
Los anillos de caucho o elastámeros para las uniones de las uniones flexibles 
deberán cumplir con la NTP ISO 4633:1999.  
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2.3 MARCO Y TAPA PARA BUZONES 
Los marcos y tapas de los buzones cumplirán según material: 
 Marco de fierro fundido y tapa de concreto armado, según NTP 339.111:1997. 
 Marco y tapa de material plástico, según NTP 399.170.2013. 
2.4 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA REGISTRO 
Se podrá usar cajas pre-fabricadas de concreto para el registro de las conexiones de 
alcantarillado y redes de alcantarillado de hasta 100mm, estas cajas de registros 
deberán cumplir con la Norma NTP 334.081:1998. 
2.5 TAPAS PARA CAJA DE REGISTRO 
Las tapas de registro serán donde aplique: 
 Concreto armado según NTP 350.085:1997 
 Material termoplástico según NTP 399.170:2013 
2.6 CEMENTO DISOLVENTE PARA UNIÓN DE TUBERÍAS Y 
CONEXIONES  DE PVC-U (PEGAMENTO) 
El pegamento para las tuberías con unión rígida, deberán cumplir la Norma Técnica 
Peruana NTP 399.090:2002 – Consistencia media 
2.7 CODO CACHIMBA 
La cachimba para la conexión domiciliaria a la red de alcantarillado será de PVC y 
deberá ser inyectado y cumplir con la norma NTP ISO 4435:2005 
2.8 BUZONES 
Los buzones de alcantarillado construidos de concreto reforzado, se harán de 
acuerdo a la norma ASTM C 478  y de acuerdo a los detalles indicados  en los 
planos. 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1 ALCANCE 
Corresponde a los trabajos de excavación y relleno de estructuras y zanjas 
para tuberías de agua potable y alcantarillado. 
 
1.2 PARTE A: EXCAVACIONES 
1.2.1 GENERAL 
Esta sección incluye los requisitos para llevar a cabo excavaciones a tajo 
abierto, de acuerdo al ancho y profundidades requeridas para la instalación de 
tuberías, construcciones y estructuras en general; incluyendo la excavación de 
cualquier material necesario con fines relacionados a la construcción de la obra 
“Los Álamos de Tacna”. 
Las Especificaciones Técnicas contenidas en este capítulo, se aplicarán a la 
ejecución de todas las excavaciones en superficie previstas en los planos. 
Las excavaciones en superficie se clasificarán como se indica más adelante e 
incluirán todas las operaciones de perforación, voladura, corte, rectificación y 
perfilado de taludes. 
Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles 
indicados en los planos, se llevarán a cabo con medios apropiados, elegidos 
por el CONTRATISTA y aceptados por la SUPERVISIÓN del proyecto. 
Las condiciones que se encuentren durante la excavación podrán requerir la 
variación de las líneas de excavación de diseño indicadas en los planos, en 
este caso  se deben establecer nuevos ejes, gradientes y niveles para la 
excavación diferentes de los indicados en los planos. 
Todas las excavaciones excedentes deberán rellenarse de acuerdo a lo 
especificado en la sección correspondiente. 
1.2.2 DEFINICIONES 
Los siguientes términos tendrán los significados que se les ha asignado en este 
documento: 
“Suelo Orgánico” - Es cualquier material superficial capaz de 
sostener vegetación. 
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“Excavación 
Masiva” 
- Es la excavación en tajo abierto excluyendo la 
“Excavación de zanjas” y la “Excavación 
Confinada”. 
“Excavación de 
Zanja” 
- Es la excavación a los niveles y límites 
especificados en los Planos u otros, de las 
zanjas en las cuales se va a colocar tuberías, 
canalizaciones y similares. 
“Excavación 
Confinada” 
- Es la excavación (generalmente en pequeñas 
cantidades) bajo o fuera de los límites de la 
Excavación Masiva o Excavación de Zanja, 
pero excluyendo la Sobre-Excavación. 
“Sobre-Excavación” - Es la excavación fuera de los límites 
especificados para la Excavación Masiva, 
Excavación de Zanjas, y Excavación 
Confinada. No se mide para valorización 
cuando el constructor por negligencia ha 
excavado más allá y más abajo de los niveles 
determinados. 
“Arena” - Es el material granular suelto que se presenta 
naturalmente y que en opinión del Supervisor, 
para su excavación tendría normalmente que 
utilizarse tablestacado para evitar el derrumbe 
de las paredes de la excavación. 
“Suelo Normal” - Suelos limosos, arcillosos, arenosos y gravas y 
cualquier combinación de ellos y que pueden 
ser excavados con equipos mecánicos sin 
necesidad de explosivos o herramientas de aire 
comprimido. 
“Roca” - Para propósitos de medición “Roca” es el 
material que se presenta naturalmente y que en 
opinión del Supervisor tendría que ser 
normalmente fragmentado por medio de 
explosivos o utilizando herramientas de aire 
comprimido o mediante otros medios de 
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explotación de canteras, o si se excava a 
mano, con el uso de cuñas, cincel y combas. 
Un bolo sólido aislado o una piedra suelta de 
roca, se considerará como roca sólo si tiene un 
volumen que exceda de 0.5 m3. Se entiende 
que para la medición en los casos aislados sólo 
se medirá el bolo o pedazo de roca suelta. 
1.2.3 NORMAS DE REFERENCIA 
A menos que se indique lo contrario, el movimiento de tierras cumplirá con las 
siguientes normas: 
ASTM D422 - Análisis granulométrico de suelos. 
ASTM D4318 - Límite plástico e índice de plasticidad de 
suelos. 
ASTM D698 - Relaciones Humedad-densidad de suelos y 
mezclas de agregados-suelos utilizando 
martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 
pulgadas (305 mm). 
ASTM D1556 - Densidad del suelo in situ mediante el 
método de cono y arena. 
ASTM D2216 - Determinación de laboratorio del contenido 
de agua (Humedad) del suelo, roca y 
mezclas de agregado-suelo. 
ITINTEC 400.012 - Agregados Análisis Granulométrico. 
ITINTEC 400.018 - Agregados Determinación del material que 
pasa el tamiz ITINTEC 74 mm (N° 200). 
1.2.4 EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 
Niveles a ser registrados 
Antes de disturbar la superficie de cualquier parte del Sitio o de iniciar los 
trabajos en la superficie de cualquier zona del Sitio, el CONTRATISTA tomará y 
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registrará los niveles y dimensiones de la misma. Asimismo, el CONTRATISTA 
tomará y registrará, cuando sea necesario, otros niveles y dimensiones durante 
el avance de la excavación para permitir una medición exacta de las diferentes 
categorías de la excavación.  
Excavaciones - Soportes y área de trabajo 
El CONTRATISTA proporcionará apuntalamiento efectivo para los lados y 
extremos de todas las excavaciones, para prevenir el deslizamiento o 
desprendimiento de cualquier porción del terreno fuera de la excavación y para 
prevenir el asentamiento o deterioro de las estructuras adyacentes a la 
excavación. 
Si, por algún motivo, una porción del fondo, lados y extremos de las 
excavaciones cediera, el CONTRATISTA tomará a su propio costo todas las 
medidas correctivas necesarias, incluyendo la excavación y remoción de la 
tierra perturbada tanto dentro como fuera de los límites nominales de 
excavación y estas excavaciones adicionales serán consideradas como sobre-
excavación. 
Cuando el CONTRATISTA proponga efectuar excavaciones con lados 
inclinados (diferentes a las excavaciones con lados mostradas en los Planos o 
aquellas requeridas como partes permanentes de las Obras) y sin 
apuntalamiento, los lados excavados deberán tener taludes y alturas estables, 
y la excavación adicional resultante será considerada como sobre-excavación. 
Los detalles completos de las propuestas del CONTRATISTA serán entregados 
al Supervisor para su aprobación. El costo de los trabajos que se realicen será 
por cuenta del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA determinará sus requerimientos de espacio de trabajo y 
soportes y cualquier excavación fuera de lo especificado o de los límites para el 
pago nominal que no haya sido ordenado por el Supervisor, o que se haya 
excavado por convenir al método de trabajo del CONTRATISTA, o que sea un 
exceso inevitable de excavación, o que se deba a un descuido o error, será 
considerada como sobre-excavación. 
 
Protección provisional 
El CONTRATISTA durante las excavaciones y hasta el momento que sean 
rellenadas y/o revestidas, tomará todas las medidas técnicamente correctas y 
adecuadas con el objeto de asegurar la estabilidad de los taludes, empleando 
donde sea necesario, apuntalamiento, armadura y soportes en general en 
cantidades suficientes para garantizar la seguridad del trabajo.  La 
SUPERVISION podrá ordenar el empleo de soportes adicionales a las ya 
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empleadas por el CONTRATISTA, cuando juzgue que existen peligros para la 
seguridad de los trabajadores, y de las obras. 
Después de terminada la obra, deberá ser removida toda protección o 
armadura de carácter provisional que haya quedado en el sitio. 
Entibación de zanjas 
Los sistemas y diseño a emplearse, lo mismo que su instalación y extracción, 
serán propuestos por el CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA tendrá que garantizar la estabilidad de las paredes de las 
zanjas para evitar perjuicios a la integridad de la vida del personal que tendrá 
que trabajar en las mismas.  Se entibarán las zanjas con taludes de 
profundidad superior a 2,00 m en suelos firmes.  Las entibaciones deberán ser 
planificadas y ejecutadas según las reglas técnicas y las prescripciones de 
seguridad.  La SUPERVISION podrá dar instrucciones sobre la entibación y 
exigir la aprobación del cálculo estático contra vuelco, pandeo y deformación. 
Trazo de las zanjas 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a 
los planos del Proyecto. 
Cualquier modificación de los perfiles por exigirlo así las circunstancias de 
carácter local como cruce con tuberías existentes u otros servicios como líneas 
telefónicas, eléctricas, estructuras subterráneas no localizadas en los planos, 
deberán recibir previamente la aprobación del Proyectista.  
La profundidad mínima de excavación para la colocación de tuberías será tal 
que en  lo posible se tenga una cobertura mínima de 1.00 m sobre la clave de 
la tubería. En los casos en que se especifique una menor cobertura, se deberá 
proporcionar una protección adecuada a las tuberías. 
El ancho de la zanja en el fondo depende del diámetro exterior de la tubería y 
se recomienda que siga las pautas siguientes en función del diámetro nominal 
de la tubería, DN: 
 
Diámetro nominal 
(mm) 
Ancho de zanja sin 
entibación (m) 
Ancho de zanja con 
entibación (m) 
40 < DN <= 150 0.60 1.0 
200 0.80 1.0 
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Excavación de las zanjas 
La excavación en corte abierto de las zanjas será hecha en los anchos y 
profundidades necesarias para permitir la instalación de las tuberías para agua 
potable. 
Como condición preliminar todo el sitio de la excavación en corte abierto será 
primero despejado de todas las obstrucciones existentes. 
La excavación de las zanjas se llevará a cabo en materiales variables 
mayormente consistentes en suelos limosos, arcillosos y gravosos pudiendo 
presentarse material rocoso. Las granulometrías de los materiales a excavarse 
van desde arena y gravas hasta arcilla y roca. La napa freática es 
generalmente profunda, en algunas áreas se puede llegar a cortar la napa 
freática en las excavaciones de zanjas profundas. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales, entibándolas 
convenientemente siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo 
permitiera se les dará los taludes adecuados, según la naturaleza del mismo. 
En general, el CONTRATISTA podrá no realizar tablestacado o entibaciones si 
así lo hubiera autorizado el Supervisor, pero esta circunstancia, no lo eximirá 
de responsabilidad en caso de originarse perjuicios, los cuales serían siempre 
de su cargo. 
Los entibados, tablestacados y soportes que sean necesarios para sostener los 
lados de la excavación, serán suministrados, construidos y mantenidos para 
impedir cualquier movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo, 
o poner en peligro la seguridad del personal, así como las estructuras o 
propiedades adyacentes. 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y con todos los conceptos 
aptos como fundación para las tuberías. 
En ningún caso se excavará por métodos mecánicos en forma tal que la tierra 
de la línea de asiento de los tubos sea aflojada o removida por la máquina. El 
último material que se va a excavar será removido con pico y pala y se le dará 
al fondo de la zanja, la forma definitiva que se muestra en los Planos y 
Especificaciones en el momento en que se vayan a colocar los tubos o 
canalizaciones. 
El material proveniente de las excavaciones será retirado a una distancia no 
menor de 1.50 m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma y 
limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con 
material proveniente de las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
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No se iniciará la excavación de ningún tramo de las zanjas hasta que las 
tuberías para dicho tramo estén disponibles en el Sitio. La excavación de 
zanjas irá progresando en forma paulatina y conforme al proceso de instalación 
de las tuberías referido a su velocidad de ejecución. 
La excavación y tablestacado necesarios se efectuará con personal altamente 
especializado, especialmente donde es mayor la profundidad. El entibado o 
tablestacado se efectuará cuando se requiera a criterio del CONTRATISTA o 
cuando la profundidad de la zanja sea mayor a 2.00 m. 
El tablestacado será de madera o acero adecuado para el uso propuesto. El 
tablestacado será firmemente hincado, empernado y asegurado con clavos, 
espigas, pernos o cualquier otro método conveniente considerando siempre su 
resistencia y estabilidad. 
El tablestacado y arriostramiento, serán ajustados herméticamente por cuñas, 
cuando sea necesario y dispuesto de manera que se permita un retiro rápido, 
sin poner en peligro el terreno adyacente. 
El ancho libre de las zanjas, depende del diámetro exterior de la tubería.  En 
donde haya zanjas con entibamiento, se medirá el ancho de la zanja de las 
tuberías y conductos cubiertos en el interior del tablestacado tal como se 
indican en el cuadro de excavación que se adjunta. 
 
Diámetro nominal 
(mm) 
Ancho de zanja sin 
entibación (m) 
Ancho de zanja con 
entibación (m) 
40 < DN <= 150 0.60 1.0 
200 0.80 1.0 
 
Asegurarse que los costados y fondos inferiores de las zanjas sean parejos y 
nivelados sin protuberancias de rocas o piedras. 
1.2.5 REFINES DE LAS EXCAVACIONES DE ZANJAS 
Donde se excave a los niveles especificados para la excavación de zanjas que 
deba colindar con terreno no disturbado, el CONTRATISTA no terminará la 
excavación hasta inmediatamente antes del inicio de los trabajos de colocación 
de las tuberías. 
En general se especifica material granular para la cama de la tubería. Antes de 
su colocación se retirará del fondo de la excavación de la zanja todo material 
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fragmentado o disgregado, de manera que el material de la cama descanse 
sobre una base firme y limpia. 
Luego se raspará el fondo de la zanja con un rastrillo de manera de asegurar 
que la tubería no se apoye en terreno irregular. Los vacíos que resultasen de 
esta operación se rellenarán con material blando y se perfilarán al nivel 
correcto. 
1.2.6 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
El CONTRATISTA hará sus propios arreglos, sujetos a los requerimientos 
específicos del Contrato, para el almacenamiento temporal del material 
excavado que se requiera para el relleno de las excavaciones de zanjas, 
incluyendo si es necesario, doble manipuleo. En este aspecto, el 
CONTRATISTA tendrá en cuenta las áreas de trabajo a su disposición para la 
construcción, especialmente debido a que la mayor parte de la construcción se 
ejecuta dentro de la ciudad y por ende son lugares a los cuales el público tiene 
libre acceso. Las zonas temporales de desmonte a lado de las excavaciones de 
zanjas tendrán taludes y alturas estables. 
1.2.7 LAS ZANJAS NO SE DEJARÁN ABIERTAS 
La excavación de zanjas será llevada a cabo expeditivamente, sujeta a los 
requerimientos específicos del Contrato; el relleno y restablecimiento de la 
superficie de las zanjas se iniciará y terminará tan pronto como sea 
razonablemente práctico después de la colocación y unión de los tubos. 
El tendido de tuberías se efectuará en estrecha relación con el avance de la 
excavación de zanjas, y el Supervisor no permitirá que tramos excesivos de 
excavación permanezcan abiertos mientras se espera las pruebas. El 
CONTRATISTA tomará precauciones para evitar la flotación de los tubos en 
lugares donde podría ocurrir la inundación de las zanjas.  
Estas precauciones pueden incluir el rellenado parcial de las zanjas, dejando 
expuestas las uniones de los tubos a la espera de las pruebas en las uniones. 
Si el Supervisor considera que el CONTRATISTA no está cumpliendo con 
cualquiera de estos requerimientos puede prohibir que se continúe con las 
excavaciones hasta que esté satisfecho con el avance del tendido, pruebas de 
las tuberías y el relleno de las excavaciones. En todo caso no se permitirá la 
excavación de zanjas, antes de que el CONTRATISTA cuente con las tuberías 
en los Sitios de las Obras o para las estructuras conexas tenga los materiales 
disponibles como agregados cemento, acero de refuerzo en el lugar de 
fabricación del concreto. 
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1.3 PARTE B: RELLENOS 
1.3.1 GENERAL - RELLENOS 
 Los rellenos tendrán que ser construidos según el trazo, alineamientos 
y secciones transversales, indicadas en los planos. 
1.3.2 MATERIAL DE RELLENO 
 El material excavado por el CONTRATISTA para su uso como material 
de cama para tuberías, relleno de zanjas o como rellenos alrededor de 
las estructuras, debe estar libre de terrones y grumos.  
 No se empleará en el relleno, tierra que contenga materias orgánicas 
en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas o limos uniformes. No 
debe emplearse material cuyo peso seco sea menor de 1600 kg/m3. 
1.3.3 EJECUCION Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 
Relleno de las excavaciones de zanjas 
Las excavaciones de zanjas para tuberías se rellenarán de acuerdo a los 
requerimientos particulares aquí especificados, utilizando material seleccionado 
y adecuado proveniente de excavaciones y/o canteras. 
Se comenzará el relleno, previa autorización del Supervisor, una vez 
constatado el correcto resultado de las pruebas de calidad de instalación de las 
tuberías. 
Cama de apoyo 
La tubería será tendida sobre un lecho de material granular selecto y obtenido 
de la propia excavación o será sobre un lecho de arena y libre de piedras, la 
cual será colocada en el fondo de la zanja con un espesor de 0.10 m.  
Primer Relleno 
Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando material 
escogido, zarandeado del material de la excavación o arena de fuente 
aprobada por el Supervisor, en capas de 0.10 m compactado para evitar 
desplazamientos laterales de la tubería. Luego se rellenará hasta cubrir una 
altura de 0.30 m sobre la clave de la tubería con el material selecto obtenido de 
la excavación y libre de terrones grandes, por capas de 0.15 m regadas y 
compactadas con pisón mecánico.  
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Relleno Final 
Se completará el relleno de la zanja con el material extraído por capas de 0.20 
m de espesor regado a la humedad óptima, apisonada y bien compactada 
mecánicamente. Se podrá compactar espesores de relleno mayores a lo antes 
especificado, según las características de los equipos a utilizar previa 
coordinación y autorización de la SUPERVISION. 
Se emplearán rodillos, aplanadoras y apisonadoras, tipo rana, u otras 
máquinas apropiadas, de acuerdo con el material y condiciones que se 
dispongan. Las máquinas se pasarán tantas veces como sea necesario para 
obtener una densidad de relleno no menor del 95% de la máxima obtenida 
mediante el ensayo ASTM D-698. 
Tanto la clase de material de relleno como la compactación, deberán 
controlarse continuamente durante la ejecución de la Obra. 
Servicios existentes 
Cuando la excavación de zanjas se efectúe cerca o a través de líneas de agua, 
colectores de desagüe, tuberías, cables y otros servicios existentes, ya sea 
subterráneos o superficiales, el CONTRATISTA proporcionará donde sea 
necesario, soporte o suspensión temporal y cuando tales tuberías de agua, 
colectores de desagüe, cables u otros servicios sean alterados se 
reemplazarán a su costo. 
Cercas y muros 
Cuando las excavaciones en zanjas crucen cercos o muros, el CONTRATISTA 
proporcionará cercados temporales en reemplazo de aquellas partes que se 
hayan tenido que retirar, como medida temporal durante la construcción de la 
tubería. 
Después de restablecer el nivel de las excavaciones en zanja, el 
CONTRATISTA llevará a cabo los trabajos que indique el Supervisor para la 
restauración permanente de dichas barreras. 
1.3.4 ENSAYOS 
Ensayos a ser efectuados por el CONTRATISTA 
El CONTRATISTA será responsable de llevar a cabo todos los ensayos de 
campo y de laboratorio que se requieran para el control adecuado de los 
trabajos de movimiento de tierras. 
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Excepto donde se especifique de otra manera, la frecuencia de los ensayos 
será por lo menos una vez a la semana para cada ensayo en cada material que 
se esté colocando en las Obras. 
Los ensayos de laboratorio se efectuarán en el Sitio. 
Análisis granulométricos  
Se llevará a cabo análisis granulométricos de acuerdo a la Norma ASTM D 422 
en todos los materiales utilizados para relleno en las Obras. Los resultados de 
las pruebas y copias de los cálculos serán presentados al Supervisor. 
Pruebas de densidad de campo 
Las pruebas de densidad de campo serán realizadas para asegurar que se 
está obteniendo la densidad especificada. Las pruebas serán de acuerdo con la 
Norma  ASTM D-1556. Los resultados de la prueba y copias de los cálculos 
serán presentados al Supervisor. Para el relleno de zanja las pruebas serán 
realizadas como mínimo cada 100 metros de zanja rellenada por cada espesor 
de 20 cm de relleno o como lo requiera el Supervisor. 
Ensayos de límites de plasticidad 
Donde lo requiera el Supervisor muestras de relleno serán ensayadas para 
límite plástico e índice de plasticidad de acuerdo con la Norma ASTM D4318. 
2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS REDES DE 
DISTRIBUCION  Y REDES DE ALCANTARILLADO 
2.1 GENERAL 
Esta parte contiene los requerimientos que se aplicarán a la fabricación e 
instalación de los tipos de tuberías a presión que podrán ser usadas en las 
obras del Sistema de abastecimiento de agua potable y recolección de aguas 
residuales para el proyecto “Los Álamos de Tacna”. 
Todas las tuberías deberán fabricarse, instalarse, probarse y aprobarse de 
acuerdo a lo estipulado en las presentes Especificaciones.  
2.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES DE 
ALCANTARILLADO 
Las tuberías a usarse en las líneas serán de Policloruro de Vinilo No 
Plastificado (PVC-U).  
 
TAC-ET-GEN-HID-004 
Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  Página 15 de 34 
2.3 CLASE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE 
2.3.1 TUBERÍAS DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC-U) 
Para tuberías de DN ≥ 160mm de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) serán como 
mínimo PN-10 o según se indiquen en los planos y de acuerdo a la presión de 
servicio, estarán fabricadas  de acuerdo a la Norma NTP ISO 1452:2011, 
(antigua norma NTP 4422:2007) Tubos y Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) 
no plastificado (PVC-U) para abastecimiento de agua; con la suficiente 
resistencia para las condiciones de diseño, con juntas de anillos de jebe. 
Los accesorios y piezas especiales serán de espesor mínimo de clase PN-10 
bar. 
2.4  CLASE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO 
2.4.1 TUBERÍAS DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) 
Para tuberías de DN ≥ 160mm de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) serán como 
mínimo SN-2 según se indiquen en los planos y de acuerdo al nivel de 
instalación, estarán fabricadas  de acuerdo a la Norma NTP ISO 4435:2005  
Tubos y Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U) para 
sistemas de drenaje y alcantarillado; con la suficiente resistencia para las 
condiciones de diseño, con juntas de anillos de jebe. 
2.5 ROTULADO 
Cada tubo deberá marcarse según NTP ISO 1452:2011, NTP 399.002:2009, 
NTP ISO 4435:2005 y NTP-399.003:2007 con la siguiente información: 
 Diámetro. 
 Clase 
 NTP ISO 1452:2011/NTP ISO 4435:2005 
 Longitud, si no es la nominal de 6 m 
 La marca registrada correspondiente del fabricante. 
 Año de fabricación. 
 Dos líneas circunferenciales junto al extremo de la espiga para poder 
verificar visualmente que la espiga quedó debidamente insertada en la 
junta.  
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2.6 NORMAS DE REFERENCIA 
A menos que específicamente se indique lo contrario, las tuberías para la línea 
de impulsión y líneas de conexión entre estructuras, cumplirán con las 
siguientes normas: 
NTP-ISO 
1452:2011 
Tubos y Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) no 
plastificado (PVC-U) para abastecimiento de agua. 
NTP-ISO 
4435:2005 
Tubos y Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) no 
plastificado (PVC-U) para sistemas de drenaje y 
alcantarillado 
NTP-399.         
002:2009 
Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-
U) para la conducción de fluidos a presión. 
NTP 
399.003:2007 
Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-
U) para instalaciones domiciliarias sanitarias de 
desagüe 
ISO 2230 Elastómeros vulcanizados. Condiciones de 
almacenamiento. 
ISO 4633 Anillos de caucho: especificación de los materiales. 
ISO 9001 Modelo para el aseguramiento de calidad en diseño, 
producción y comercialización. 
2.7 ENTREGAS DEL CONTRATISTA 
Las entregas requeridas con relación al suministro e instalación de tuberías a 
 presión de PVC,  incluyen lo siguiente: 
 Certificado de Registro del Fabricante de Tuberías en los Organismos 
Públicos pertinentes. 
 Certificado de Pruebas Hidrostáticas en fábrica menos que la fábrica 
tenga certificación ISO 9000 
 Certificado de inspección de la tubería en fábrica. 
 Muestras de los anillos de jebe para las uniones. 
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 Planos con dimensiones que muestren la disposición de tuberías, 
incluyendo accesorios, acoplamientos, manguitos, registros, válvulas, 
soportes y anclajes.  Indicar en los planos los tamaños, materiales, tipo y 
clase de tubería, además de los límites de cada tramo de juntas 
restringidas.  Entregar cortes transversales que indiquen las elevaciones 
de registros, tuberías, accesorios, manguitos y válvulas. 
 Presentar catálogos y certificación de que todo el material de tubería, 
accesorios, acoplamientos, empaquetaduras, revestimientos, que estén 
acuerdo con lo especificado en esta sección. 
2.8 OTROS MATERIALES ASOCIADOS 
2.8.1 UNIONES Y SELLOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE 
PVC DN ≥63MM 
Las uniones entre tubos o accesorios de DN ≥ 63mm será de tipo unión flexible 
de espiga y campana con sellos de anillos de jebe, lo que deberá ser 
concretamente hermético al agua y de alta durabilidad cumplirán con las 
Normas de referencia correspondientes. El material del anillo de jebe podrá ser 
jebe o caucho etil propileno o caucho etileno butadieno que permita establecer 
un sello flexible y de larga duración entre las tuberías y que sea resistente a los 
esfuerzos mecánicos, ataque químico o bacteriológico. 
2.8.2 ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE PVC DE AGUA POTABLE 
Los accesorios para las tuberías de PVC tales como tees y codos serán del 
mismo material que las tuberías y cumplirán con las Normas de Referencia 
para tuberías y accesorios de PVC. 
2.8.3 ANCLAJES 
Se colocarán bloques de anclajes de concreto simple o reforzado con las 
dimensiones mostradas en los Planos, en todos los accesorios tales como 
codos, tees, cruces y tapones. 
2.8.4 UNIONES Y SELLOS PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO 
PVC DN ≥160MM 
Las uniones entre tubos o accesorios de DN ≥ 160mm será de tipo unión 
flexible de espiga y campana con sellos de anillos de jebe, lo que deberá ser 
concretamente hermético al agua y de alta durabilidad cumplirán con las 
Normas de referencia correspondientes. El material del anillo de jebe podrá ser 
jebe o caucho etil propileno o caucho etileno butadieno que permita establecer 
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un sello flexible y de larga duración entre las tuberías y que sea resistente a los 
esfuerzos mecánicos, ataque químico o bacteriológico. 
 
2.9 EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 
2.9.1 GENERAL 
La excavación de la zanja, el relleno de la zanja y obras especiales y 
estructuras figuran descritas en la Parte 1: Movimiento de Tierras. 
EL CONTRATISTA proporcionará todo el personal, material y equipos 
necesarios para la preparación de la cama, el transporte, depósitos y 
colocación de la tubería y el relleno parcial de la zanja en los puntos, 
alineaciones pendientes y cotas indicadas en los Planos o por LA 
SUPERVISION, de acuerdo con las presentes Especificaciones. 
El Contratista presentará al Supervisor, un programa de instalación de la 
tubería, diez días antes, como mínimo, del comienzo de la iniciación de los 
trabajos. 
2.9.2 CARGA Y TRANSPORTE 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del 
largo del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u 
otros, el mal trato al  material trae como consecuencia problemas en la 
instalación y fallas en las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y 
gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al 
transportarlos o almacenarlos, el material  para las ataduras no deberán 
producir incisiones, raspaduras o aplastamiento de los tubos.  
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar 
las campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno 
dentro de otros, cuando los diámetros lo permitan, sólo para tuberías de PVC. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1,50 m 
o como máximo los 2,5 m de altura de apilado con la finalidad de proteger 
contra el aplastamiento los tubos de las capas inferiores. 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
Además de las recomendaciones del punto anterior, para las tuberías de PVC 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Es indispensable proveer apoyos o calces adecuados, resistentes  y durables, 
tanto debajo de la capa inferior como también entre cada capa. Además, los 
tubos deben ser calzados lateralmente y en sus extremos para prevenir 
cualquier desplazamiento lateral y longitudinal. 
2.9.3 RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE OBRA 
Al recibir la tubería de PVC será conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones: 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. 
Inspeccionar cada embarque de tuberías que se recepciones, asegurándose 
que el material llegó sin pérdidas ni daños. 
Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de 
tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier daño. 
Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho 
(tubos, tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser 
enviado como, anillos de goma, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho. 
Separe cualquier material dañado.  No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 
Tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera, todos los tubos 
recibidos por el CONTRATISTA, se considera en buenas condiciones, siendo 
desde ese momento y hasta su instalación y pruebas de responsabilidad de 
éste su conservación. 
2.9.4 MANIPULEO Y DESCARGA 
Debido al poco peso de los tubos PVC la carga y descarga se efectuara 
manualmente, no se permitirá que la tubería sea bajada del camión al suelo 
arrojándolo, tampoco se permitirá que la tubería sea bajada a la zanja 
arrobándolo hasta el fondo; es necesario evitar la descarga violenta y los 
choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de manera de impedir desplazamientos. 
Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir 
posibles daños por abrasión. 
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También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a 
apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar daños  
o deformaciones permanentes. 
Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier 
tubería o su acoplamiento, será  reemplazada. 
Durante la descarga y colocación dentro de la zanja de los tubos no deberá 
dejarse caer, los tubos dañados así instalados deberán retirarse de la obra. 
Tanto en el transporte como en el apilado, se tendrá presente el número de 
capas de tubos que se puedan apilar. 
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piense amontonar los materiales 
de la excavación y de tal forma que quede protegida del tránsito vehicular. 
2.9.5 EXAMEN VISUAL ANTES DEL COLOCADO EN ZANJA 
Aun pasando todos los ensayos  especificadas en fábrica, la tubería producida 
está sujeta a una inspección o examen visual por parte de la SUPERVISION, 
en el lugar de la obra, antes de su colocación.  
 
Las piezas individuales de tubería podrán ser rechazadas debido a las siguientes 
causas: 
 Fracturas o fisuras que atraviesan la pared cilíndrica o la parte de las 
juntas del tubo.  
 Rajadura ubicada en cualquier parte de la superficie que tenga un largo 
transversal o longitudinal mayor al espesor del tubo. 
 Defecto que muestre moldeado o mezcla imperfecta. 
 Desportilladuras o irregularidades del plástico en una rajadura. 
 Defectos en la superficie, como por ejemplo textura porosa. 
 Defectos en las dimensiones de los tubos, excediendo las tolerancias 
admisibles.  
Si estos defectos existieran en más del 5 % del lote enviado, el lote será 
rechazado. 
Los materiales y tuberías fabricadas que hubiesen sido detectados como 
defectuosos o que no cumplan con los requerimientos de ésta  especificación, 
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serán  objeto de rechazo en cualquier momento antes de su aceptación final. Los 
materiales y tubería rechazada deberán ser removidos del lugar del trabajo y 
reemplazados dentro de un período de tiempo óptimo para el avance de las 
obras. 
2.10 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 
Instalar todas las tuberías de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 
los planos del Expediente Técnico. 
Utilizar herramientas adecuadas y apropiadas así como los  equipos para hacer 
el corte, manejo y tendido de tubería y sus acoplamientos, en forma  
conveniente y segura. 
Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su 
transporte y su entrega hasta el lugar de la obra. 
Trabajar utilizando rampas o equipo mecánico apropiado, y mantener la tubería 
bajo perfecto control en todo momento. 
Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga,  choque,   arrastre,  
empuje o mueva de modo que se dañe la tubería o su revestimiento. 
Utilizar solamente lubricantes aprobados recomendados por el fabricante. No 
utilizar jabón, grasa animal, u otro lubricante, que no esté aprobado. 
Utilizar solamente tubería de longitudes enteras para esta obra, a menos que 
se necesiten tramos cortos (niples). Preparar los extremos de la tubería 
cortados en el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar 
herramientas, en condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de 
percusión para cortar la tubería. Cerrar todas las líneas con tapones cuando no 
se estén colocando tuberías. 
La tubería se limpiará cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido 
depositarse en su interior y se mantendrá constantemente limpia. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se realizará su centrado y perfecta 
alineación con los adyacentes. 
No se permitirá la cimentación discontinua sobre bloques, piedras, terrones 
debiendo reposar cada tubo, de una forma continua sobre la cama en toda su 
longitud, excepto en el punto medio y en las zonas de junta, en las que se 
admitirá la excavación de unos pequeños nichos para permitir la extracción de 
la mordaza de suspensión. Una vez colocada e instalada la tubería todos estos 
nichos serán rellenados y compactados cuidadosamente. 
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o 
dejando desagües en la excavación en caso necesario. 
No se colocarán más de 500 m de tubería sin proceder al relleno hasta por lo 
menos la altura del eje de la tubería. Dicho relleno se apisonará 
cuidadosamente por capas no superiores a los 10 cm de espesor. 
Posteriormente se procederá a efectuar las pruebas especificadas, el 
Contratista procederá al resto del relleno solamente después de haberlo 
aprobado LA SUPERVISION. 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos 
libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños procediendo, no 
obstante la precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en 
la misma. 
Para los trabajos de preparación de cama y relleno, el Contratista podrá utilizar 
el material procedente de la excavación, siempre que éste cumpla con las 
condiciones especificadas. En los trabajos de relleno se seguirá lo especificado 
en la Parte 1. 
2.11 MONTAJE DE LOS TUBOS DE PVC 
El montaje de las tuberías de PVC, se dan para juntas mecánicas y juntas de 
anillo de goma, para las juntas de anillo se procede como sigue: 
Verificar la existencia del chaflán en el extremo de la espiga del tubo, para la 
conexión con la junta de unión flexible con anillo de caucho. 
Al hacer las uniones con anillo de caucho, centrar la espiga en la campana. 
Limpiar cuidadosamente la cavidad de alojamiento del anillo  dentro de la 
campana y el exterior de la espiga a insertar. 
Limpie el anillo, aplicar el lubricante e introducir en la campana del tubo en la 
posición que indique el manual del proveedor, asegurando que quede en 
contacto o dentro del canal de alojamiento de la campana. 
Es conveniente marcar en la espiga de los tubos la profundidad de inserción.  
Esta marca debe hacerse en tal forma que la espiga penetre hasta dejar una 
luz de aproximadamente de 10 mm del fondo de la campana.  
Insertar la espiga en la campana del tubo, en forma manual  en tuberías 
pequeñas y con equipo  o ayuda mecánica en tuberías de mayor diámetro.  
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Al preparar la junta de anillo, cepillar complemente el asiento del anillo dentro 
de la campana del tubo, con un cepillo de alambre, en el lugar del enchufe y 
limpiar el anillo con una tela. 
Colocar el anillo, introduciendo primero el extremo con la parte grande y 
redonda de modo que las ranuras encajen sobre el bisel del asiento. 
Aplicar una película delgada de lubricante a la superficie interna del anillo, que 
entrará en contacto con la tubería entrante. 
Cepillar completamente el extremo llano de la tubería que penetrará, con un 
cepillo de alambre y colocarla alineada con la campana de la tubería con la 
cual se va a unir. 
Ejercer suficiente fuerza en la tubería entrante, de modo que su extremo llano 
sea movido pasando el anillo, hasta que haga contacto con la base del 
enchufe, para lograr así la junta. 
No exceder las recomendaciones del fabricante sobre deflexión de juntas. 
Antes de proseguir con el relleno, debe palparse completamente alrededor la 
junta, utilizando un calibre sensor, para confirmar si el anillo está en posición 
adecuada. 
Si el anillo se siente fuera de posición, se retira la tubería y se examina el 
anillo, para ubicar cortes o roturas. 
Suministrar tapones temporales al extremo de las secciones en donde  el 
acoplamiento de tuberías no ha sido terminado y en conexiones construidas 
dentro de las tuberías en donde el acoplamiento de tuberías o estructuras no 
han sido terminadas y no están listas para la conexión. Retirar los tapones 
temporales que se encuentren al conectar alcantarillados o estructuras 
incluidas en este Contrato, o en tuberías o estructuras previamente 
construidas, cuando ya no son necesarias, o cuando así sea ordenado. 
2.12 MONTAJE DE ACCESORIOS Y ANCLAJES 
Colocar anclajes de tuberías y sus accesorios como se indica en los planos  o 
ha solicitud de la SUPERVISION. Colocar el anclaje,  vaciando concreto de 
acuerdo a las dimensiones que resultan entre el suelo no perturbado y el 
accesorio que debe quedar anclado. 
Los accesorios de PVC están diseñados para instalarse en las tuberías como 
se indica en los planos. 
Los anclajes de las tuberías en cambios de dirección y cambios de diámetro en 
la tubería y otros se indican en los planos 
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2.13 CRUCES CON SERVICIOS EXISTENTES 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima 
con la tubería de agua y/o desagüe, será de 0.25 m, medidos entre los planos 
horizontales tangentes respectivos. 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de 
desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del 
tubo de agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector. 
Sólo por razones de niveles, se permitirá que tubo de agua cruce por debajo 
del colector, debiendo cumplirse los 0.25 m de separación mínima y, la 
coincidencia en el punto de cruce con el centro del tubo de agua, se protegerá 
el tubo de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas técnicas 
de la EPS correspondiente. 
Siempre y cuando lo permita la sección transversal de las calles, las tuberías 
de agua potable se ubicarán respecto a otros servicios públicos en forma tal 
que la menor distancia entre ellos, medida entre el planos tangentes 
respectivos sea: 
 tubería de agua potable   0,80 m 
 canalización de regadío    0,80 m 
 cables eléctricos, telefónicos, etc. 1,00 m 
 colectores de alcantarillado  2,00 m 
 estructuras existentes   1,00 m 
No se instalará ninguna línea de agua potable que pase a través o entre en 
contacto con ninguna cámara de inspección de desagües, luz, teléfono, etc., 
2.14 ENSAYOS E INSPECCIÓN 
2.14.1 PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS EN FÁBRICA 
General 
La tubería para ser aceptada deberá cumplir con todos los requerimientos de 
calidad establecidos en las presentes Especificaciones, incluyendo las Normas 
de referencia correspondientes. Para casos especiales, no contemplados en 
las presentes Especificaciones, previamente se establecerán los 
requerimientos adicionales que deben ser cumplidos. 
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2.14.2  PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DE AGUA 
POTABLE 
Generalidades 
La finalidad de las pruebas hidráulicas, es verificar que todas las partes de la 
línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas 
contra fugas, desinfectadas y listas para prestar servicio. 
Probar todas las tuberías a presión de agua, bajo las condiciones de presión 
especificadas. 
Las pruebas se llevarán a cabo de manera tal que minimice tanto como sea 
posible, cualquier interferencia con las operaciones diarias de los sistemas 
existentes u otros trabajos realizados por otros contratistas en el lugar. 
Cuando el trabajo esté listo se notificará anticipadamente y por escrito al 
INSPECTOR, las pruebas a realizar y las fechas propuestas de pruebas, 
debiendo estas llevarse a cabo tan pronto como sea posible. 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán verificados por EL 
INSPECTOR, con asistencia de EL CONTRATISTA, debiendo éste último 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y 
cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 
Las pruebas de las líneas de tuberías se realizarán en 2 etapas: 
a) Prueba hidráulica a zanja abierta. 
 Por tramos de una línea de tuberías. 
b) Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 
 Para la totalidad de una línea de tuberías. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar en 
conjunto la prueba a zanja con relleno compactado, con la operación de 
desinfección. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de 
los tramos, cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
tramos completos. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su presión de pruebas se 
elegirá, el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionada manualmente o 
mediante fuerza motriz. La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más 
baja de la línea y de ninguna manera en las partes altas. 
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Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la 
tubería mediante tapones con niples especiales de conexión. 
Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del tramo a probar. 
Previamente al inicio de las pruebas, SE verificará el certificado de calibración 
del manómetro, verificará el estado y funcionamiento de los manómetros. No se 
permitirá el uso de manómetros en mal estado o que no se encuentren 
calibrados. 
2.14.2.1 PÉRDIDA DE AGUA ADMISIBLE 
La probable pérdida de agua admisible en el tramo a probar, será de cero. 
2.14.2.2 PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 la presión nominal de la 
tubería de líneas de aducción y líneas de aducción-conducción. 
Antes de proceder a llenar las líneas de agua a probar, los accesorios deberán 
estar previamente anclados y efectuados el primer relleno compactado, 
debiendo quedar sólo al descubierto todas las uniones. 
Para los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán 
permanecer descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, antes 
de proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la 
línea de agua permanecer durante éste tiempo bajo la presión de prueba. 
La SUPERVISION previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los 
malogrados o los que no se encuentren calibrados. 
No se permitirá que durante el proceso de prueba, el personal permanezca 
dentro de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las 
uniones, válvulas, accesorios, etc.  
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2.14.3  PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO 
COMPACTADO Y DESINFECCIÓN 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la 
presión nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de 
circuitos o tramos que se está probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a 
zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 
será de una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este 
tiempo bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de tuberías antes de ser puestas en servicio, serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica, 
más adelante. Con la aprobación de LA SUPERVISION la desinfección se 
podrá realizar en conjunto con la prueba hidráulica a zanja con relleno 
compactado, si es que la línea o tubería va a ser de inmediato puesta en 
servicio. 
2.14.4  ACEPTACIÓN O RECHAZO DE ACUERDO A LAS 
PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 
EL INSPECTOR sólo aceptará como satisfactorias aquellas tuberías o tramos 
de tuberías ya instaladas que después de haberse efectuado en ellas la 
inspección ocular completa y pruebas hidráulicas demuestren que cumplen 
satisfactoriamente los requerimientos estipulados en las presentes 
Especificación. En todo caso ante la presencia de cualquier defecto en estas 
pruebas el Contratista estará obligado a realizar las reparaciones o ajustes 
convenientes para conseguir la aprobación de LA SUPERVISION quien en 
caso extremo de lo anterior tendrá la facultad de rechazar el lote o tramo de 
prueba enteramente y al Contratista a renovarlo o reemplazarlo a su costo. 
El ensayo de presión a zanja abierta se considera como satisfactorio para una 
tubería de PVC, si las pérdidas de presión no superan los valores indicados en 
la siguiente tabla: 
PN 
Presión de Ensayo 
(bar) 
P bar 
10 
1.5 PN 
0,10 
15 0,15 
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PN 
Presión de Ensayo 
(bar) 
P bar 
>15 0,20 
 
2.14.5 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 
EQUIPOS 
General 
Todas las líneas de tubería, estructuras y equipos que deben manejar o 
transportar agua potable inmediatamente antes de ser puestas en servicio 
serán íntegramente desinfectadas como se Especifica aquí, y de acuerdo con 
reglamentos del Ministerio de Salud y la EPS correspondiente. Toda la mano 
de obra, agua, cloro y equipo incluyendo conexiones, bombas temporales y 
otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo serán proporcionados por 
el Contratista a no ser que sea especificado de otra manera. 
Desinfección de tuberías 
Todas las tuberías nuevas o existentes que se hayan cortado o disturbado de 
alguna manera, después de concluida toda restauración necesaria y antes de 
ser puestas en servicio, serán limpiadas pasando un aditamento apropiado 
para ser después completamente desinfectadas de acuerdo a la presente 
Especificación y de requerirlo EL INSPECTOR de acuerdo a los requerimientos 
que puedan señalar los Ministerios de Salud. La dosis de cloro aplicada para la 
desinfección será de 50 ppm. 
Se podrán utilizar en orden de preferencia: 
 Cloro líquido. 
 Compuestos de cloro disueltos en agua. 
La tubería debe ser lavada previamente y toda la suciedad y materia extraña 
eliminada, inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por otro. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de cloro líquido 
por medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un 
cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva del cloro en toda la tubería. 
El punto de aplicación será de preferencia el comienzo de la tubería. 
El período de retención será por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba el 
agua deberá tener un residuo de cloro de por lo menos 5 ppm. 
 
TAC-ET-GEN-HID-004 
Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  Página 29 de 34 
En el período de clorinación, todas las válvulas nuevas y otros accesorios 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en 
contacto con la solución de cloro. 
Después de la desinfección el agua con cloro será totalmente expulsada antes 
de poner la tubería en servicio. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá 
usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo 
contenido de cloro utilizable, sea conocido.  Para la adicción de éstos 
productos se usará una proporción de 5% de agua la que será inyectada o 
bombeada dentro de la tubería a desinfectar y en una cantidad tal que dé una 
dosis de 50 ppm de cloro, determinándose las cantidades a utilizar mediante la 
siguiente fórmula: 
  g =       C  x L 
      % Clo. x  10 
  De donde: 
  g = gramos de hipoclorito 
  C = p.p.m. o mgs por litro deseado 
  L = Litros de agua 
Ejemplo: Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m³ (1.000 litros) con una 
dosis de 50 ppm. Empleando hipoclorito de calcio al 70%  que requiere: 
  g  = 50 x 1 000   = 71,4 gramos 
                                                     70 x 10 
2.14.6 REPARACIÓN DE FUGAS 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el CONTRATISTA debiendo necesariamente, realizar 
de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 
que se consiga resultado satisfactorio. 
2.14.7 PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DE 
ALCANTARILLADO 
Generalidades 
La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de la 
línea de desagüe hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar 
servicios. 
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Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados 
por EL INSPECTOR y constructor debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento 
que se requiera en esta prueba. 
Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalando 
entre buzones, son las siguientes: 
a. Prueba de nivelación y alineamiento para redes 
b. Prueba hidráulica a zanja abierta  
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podría 
realizarse en una sola prueba a zanja abierta, las redes con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias. 
2.14.7.1 PRUEBAS DE NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO 
Las pruebas se efectuarán empleando instrumentos topográficos de 
preferencia nivel.   
Se considera pruebas no satisfactorias de nivelación de un tramo cuando: 
a. Para pendiente superior a 10‰, el error máximo permisible no será 
mayor que  10mm. medido entre 2 (dos) o más puntos. 
b.  Para pendiente menor a 10‰, el error máximo permisible no será 
mayor que +/-5 mm, medida entre 2 (dos) o más puntos. 
2.14.7.2 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras 
que el tramo de desagüe no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a 
zanja abierta. 
Prueba hidráulica a zanja abierta 
Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una 
altura mínima de 0.30 m bajo nivel del terreno y convenientemente taponado en 
el buzón aguas abajo. 
Para las pruebas a zanja abierta el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, 
con sus uniones totalmente descubiertas, así mismo no deben ejecutarse los 
anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta después de 
realizada la prueba. 
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las 
Cajas de registro domiciliarias. 
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La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la prueba consistirá en 
revisar cada una de las uniones entre tuberías no debiendo observar fuga de 
agua a través de las uniones. 
2.14.7.3 REPARACIÓN DE FUGAS 
Cuando se presente fugas por rajadura en el cuerpo del tubo de desagüe, 
serán de inmediato cambiados por el constructor no permitiéndose bajo ningún 
motivo, resanes o colocación de dados de concreto,  efectuándose la prueba 
hidráulica hasta obtener resultados satisfactorios y sea recepcionada por la 
empresa. 
3 BUZONES 
3.1 GENERALIDADES 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar buzones de 
alcantarillados y demás accesorios necesarios para una instalación completa.  
Proporcionar buzones construidos sin peldaños de escalera y de acuerdo a los 
detalles indicados. Pueden utilizarse tanto buzones vaciados en sitio como  pre 
- vaciados.  Salvo que se haya especificado de otra manera,  construir buzones 
de alcantarillados de secciones de concreto reforzado de acuerdo a la norma 
ASTM C 478  y de acuerdo a los detalles indicados  en los planos. 
3.2 INSTALACION 
Los buzones se instalaran  en los siguientes puntos de la red de alcantarillado: 
 Inicio y final de un tramo 
 En los cambios de dirección 
 En los cambios de pendiente 
 En los cambios de diámetro 
3.3 SEPARACION MAXIMO ENTRE BUZONES 
La separación máxima entre buzones para redes de alcantarillado será en 
función de los equipos de limpieza previstos y disponibles. Se sugiere el 
siguiente cuadro: 
   
100 60
150 60
200 80
250 a 300 100
Diámetros mayores 150
DIÁMETRO NOMINAL DE 
LA TUBERÍA (mm)
DISTANCIA 
MÁXIMA (m)
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS BUZONES 
Diámetro interior 
El diámetro interior del buzón será 1.20 m. 
Buzón: 
Cámara ubicada  en el trazo del colector, destinada  a la inspección y 
mantenimiento del mismo. 
La superficie interior de la caja debe de ser lisa, no debe de presentar 
rajaderas, grietas, bordes despostillados. El buzón pre fabricado  estará 
conformada por: base, anillo intermedio, anillo superior y tapa. 
Tapa: 
Elemento de concreto armado que se aloja en el marco  de Fierro Fundido y 
cuya finalidad  es evitar el ingreso de objetos extraños al sistema. El perímetro 
de la tapa  contará  con platina metálica. 
Anillo intermedio: 
Elemento de concreto simple que se ubica sobre la base; la finalidad del 
elemento es de proporcionar la altura necesaria; es el encargado de soportar el 
anillo superior. 
El empleo de uno o más anillo intermedio estará en función de la altura 
requerida para  la correcta instalación  de la caja. 
Anillo superior: 
Elemento de concreto simple que se apoya sobre la base del anillo intermedio; 
contiene el marco de fierro fundido. 
Base: 
Loza de fondo de concreto simple,  sobre la cual se implementa la media caña, 
cuya finalidad es orientar el flujo de ingreso y salida del agua residual. Se 
apoya en el terreno y sirve de apoyo al anillo o  intermedio o el ser el caso al 
anillo superior. 
Marco de fierro fundido: 
Elemento donde se alojará  la  tapa. 
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3.5 SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO  
Tomar todas las medidas de precaución para prevenir daños en las secciones 
pre-vaciadas de los buzones durante su transporte y descarga.  Si es necesario 
descargar las secciones pre-vaciadas de los buzones utilizando rampas, 
ganchos para tuberías, estribos preparados con soga u otro equipo de poder 
manteniendo las secciones bajo control en todo momento.  No se debe permitir 
por ninguna motivo que las secciones del buzón pre-vaciadas se dejen caer,  
sean arrojadas o arrastradas.  
Si alguna sección del buzón pre-vaciada se daña durante el proceso de 
transporte o manipuleo, debe ser inmediatamente rechazada y retirada del sitio 
de la obra,  reemplazando la sección de buzón dañada. 
En caso de buzones vaciados in situ, se respetaran las indicaciones  para 
suministro, almacenamiento y manipuleo. 
3.6 CONSTRUCCIÓN 
Proporcionar secciones de base para los buzones, salvo que se indique lo 
contrario, consistentes en una sección con elevación base, con un piso integral. 
Si los buzones se construyen en el lugar, se deberá proporcionar concreto de 
acuerdo con los requerimientos del concreto utilizado para las secciones pre-
vaciadas.  
3.7 CONTROL DE CALIDAD 
Las secciones de los buzones de alcantarillado serán inspeccionadas y 
sometidas a pruebas en un laboratorio de prueba independiente, autorizado por 
la entidad correspondiente, para establecer la resistencia del concreto y lo 
adecuado del curado, para certificar la fecha que las secciones fueron vaciadas 
y para confirmar que se hayan colocado el acero de  refuerzo en la forma 
apropiada. La inspección y las pruebas serán realizadas por el laboratorio en la 
planta de fabricación, con anterioridad a su despacho. 
Cada día deben tomarse por lo menos tres cilindros de prueba de las secciones 
de alcantarillados vaciados, con muestras tomadas a indicación del 
representante del laboratorio. Se deberá tomar por lo menos un juego de 
cilindros por cada 7 metros cúbicos de concreto utilizado en la construcción de 
la sección de buzones de alcantarillado. Estas muestras serán sometidas a 
pruebas para determinar su resistencia. Si las muestras no cumplen con los 
requisitos mínimos de  resistencia de concreto especificados, entonces todas 
las secciones de los buzones de alcantarillado que se hayan elaborado con el 
concreto del cual se tomaron los cilindros, serán rechazados. 
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La entidad correspondiente se reserva el derecho de sustraer núcleos de 
concreto de los buzones, ya sea  en el lugar de la obra o en el sitio de entrega 
para confirmar la resistencia del concreto y la colocación del acero. Si los 
núcleos de concreto de los buzones  no cumplen con demostrar la resistencia 
requerida  o muestran una incorrecta colocación del acero de refuerzo, 
entonces todas las secciones que no hubiesen sido previamente sometidas a 
las pruebas, serán consideradas como rechazadas,  hasta que se examinen 
una cantidad de núcleos adicionales,  sin incremento en el Precio de Contrato, 
para comprobar la conformidad con los requerimientos establecidos. 
Basar la aceptación de las losas superiores planas de concreto armado, en 
pasar la prueba de diseño en conformidad con la Norma ASTM C 478. 
3.8 EJECUCIÓN 
Los marcos de los buzones de alcantarillados deberán ser empotrados 
firmemente con mortero. Utilizar cuñas o pequeñas láminas para una 
colocación precisa y a nivel de los marcos. 
Fabricar secciones del cuerpo del buzón con aberturas ubicadas en forma 
apropiada para permitir la conexión de los alcantarillados. A no ser que se 
indique lo contrario, proporcionar una distancia mínima de 15 cm, entre una 
unión de secciones de buzón con el borde más cercano de una abertura,  para 
una alcantarilla que se conecte al buzón. El diámetro de tales aberturas no 
podrá ser más de 10 cm que el diámetro exterior de la tubería a ser conectada. 
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Presupuesto              LOS ALAMOS DE TACNA
Subpresupuesto      001    REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Ítem Descripción de Partidas Unidad  Cantidad 
01 LINEAS DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA
01.01    OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS m 6,401.55                 
01.01.02       SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES -REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE glb 1.00                        
01.01.03       EMPALME A BUZON EXISTENTE EN DIAMETRO 8" A 12" und 1.00                        
01.02    SUMINISTRO DE TUBERIA REDES DE AGUA POTABLE
01.02.01       SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 10 DN 160 INC. ANILLO m 2,850.08                 
01.02.02       SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 10 DN 110 INC. ANILLO m 1,325.55                 
01.02.03       SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC UF NTP ISO 1452:2011 PN 10 DN 90 INC. ANILLO m 2,225.92                 
01.02.05       SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL NTP ISO 2531:2001 PN 10 glb 1.00                        
01.03    INSTALACION DE TUBERIA
01.03.01       INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 160 DE 1,01M A 1,25M PROF. m 2,850.08                 
01.03.02       INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 110 DE 1,01M A 1,25M PROF. m 1,325.55                 
01.03.03       INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 90 DE 1,01M A 1,25M PROF. m 2,225.92                 
01.04    CONEXION  DE AGUA
01.04.01       CONEXION  DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL EN T-NORMAL DN 1/2" und 416.00                    
01.04.02       CONEXION  DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL EN T-NORMAL DN 3/4" und 15.00                      
01.05    MICROMEDICION
01.05.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN 15 und 416.00                    
01.05.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN 20 und 15.00                      
01.05.03       PRUEBAS DE LABORATORIO S/ESPECIFICACION P/EVALUACION-ACEPTACION DE MEDIDORES  (POR MEDIDOR SUMINISTRADO) und 22.00                      
1.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULAS COMPUERTA
01.06.01       VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 90mm und 13.00                      
01.06.02       INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 90mm INCLUIDO REGISTRO und 13.00                      
01.06.03       VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 110mm und 9.00                        
01.06.04       INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 110mm INCLUIDO REGISTRO und 9.00                        
01.06.05       VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 160mm und 1.00                        
01.06.06       INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 160mm INCLUIDO REGISTRO und 1.00                        
01.07 VALVULAS DE AIRE
01.07.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 90MM (INC.CAMARA, INST. HID, MONT) und
2.00
01.07.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 110MM (INC.CAMARA, INST. HID, MONT) und
2.00
01.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 160MM (INC.CAMARA, INST. HID, MONT) und
4.00
01.08 VALVULAS DE PURGA 
01.08.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DN 50 T-NORMAL EN LINEA DN 160MM (INC. CAM., INST HIDR, MONTAJE, CAJA LIMP) und 1.00
01.09 CAMARA REDUCTORAS DE PRESION (ERP-01) DN 80MM
01.09.01 CÁMARA P/VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN T. NORMAL P/MATRÍZ DN  80  A  160 CEM V und 1.00                        
01.09.02 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON CONTROL PILOTO DN 80 und 1.00                        
01.09.03 SUMINISTRO INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA   VÁLVULA REDUCTORA DN 80 EN LÍNEA DN 160 und 1.00                        
01.09.04 MONTAJE DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN  DN 80  E INSTALACIÓN HIDRÁULICA glb 1.00                        
01.10 CAMARA REDUCTORAS DE PRESION (ERP-02) DN 80MM
01.10.01 CÁMARA P/VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN T. NORMAL P/MATRÍZ DN  80  A  160 CEM V und 1.00                        
01.10.02 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON CONTROL PILOTO DN 80 und 1.00                        
01.10.03 SUMINISTRO INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA   VÁLVULA REDUCTORA DN 80 EN LÍNEA DN 160 und 1.00                        
01.10.04 MONTAJE DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN  DN 80  E INSTALACIÓN HIDRÁULICA glb 1.00                        
01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFOS CONTRAINCENDIO
01.11.01  SUMINISTRO DE GRIFO C/INCENDIO Ho. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 350.102:2001 und 7.00                        
01.11.02   INSTALACION DE GRIFO C/INCENDIO Ho. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO und 7.00                        
02 LINEAS DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA
02.01    OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
02.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS m 4,296.03                 
02.02    SUMINISTRO DE TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO
02.02.01       SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 INC. ANILLO m 2,513.23                 
02.02.02       SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 200 INC. ANILLO m 377.05                    
02.03    INSTALACION DE TUBERIA
02.03.01       INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 1,20M A 1,50M PROF. m 2,603.45                 
02.03.02       INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 1,51M A 2,00M PROF. m 540.50                    
02.03.03       INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 2,01M A 3,00M PROF. m 673.07                    
02.03.04       INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 3,01M A 4,00M PROF. m 350.65                    
02.03.05       INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 4,01 M A 5,00 M PROF. m 128.36                    
02.04    BUZONES
02.04.01       BUZON I T-NORMAL A MAQ. 1.20 A 1.50 M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 50.00                      
02.04.02       BUZON I T-NORMAL A MAQ. 1.51 A 2.00 M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 6.00                        
02.04.03       BUZON I T. NORMAL A MAQ. 2,01 A 2,50M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 2.00                        
02.04.04       BUZON I T. NORMALA MAQ. 2,51 A 3,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 7.00                        
02.04.05       BUZON I T. NORMALA MAQ. 3,01 A 4,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 7.00                        
02.04.05       BUZON I T. NORMALA MAQ. 4,01 A 5,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV und 3.00                        
02.05    CONEXION  DE DESAGUE CONVENCIONAL EN T - NORMAL
02.05.01       CONEXION  DE DESAGUE CONVENCIONAL T-NORMAL und 418.00                    
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SEGUNDO ORIGINAL DE PLANO 1.500
VALV cpta.cc, ho.ductil BB.vastago acer. inox DN 80 mm
265.43 530.86
SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG 30.941 134.45 4,160.02
VÁLVULA COMPUERTA BB DN 50MM HFD PN16 2.000
210.00 840.00
15.000 38.00 570.00
1.000 420.00 420.00
CODO HO. DUCTIL 1/4 2 ENCHUFES STANDART DN 80 mm 2.000 224.80 449.60
12.71 19.07
COPIAS OZALID 7.499 4.35 32.62
21.545 1.23 26.50
730.326 5.86 4,279.71
CINTA SELLADORA TEFLON
ANILLO JEBE P/TUBERIA PVC UF DN 200 MM
PRUEBA: PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO 9.875 120.00 1,185.00
1.800 3.00 5.40
22.000 0.64 14.08
Marco L 3/4"x1/8"
INDECOPI : CERTIFICACION DE EQUIPO BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DN 15, 
20 Y 25 (LABORATORIO)
ADAPTADOR BRIDA CAMPANA HD DN 150mm 2.000 368.05 736.10
PEGAMENTO PARA TUBERIA  PVC 1/4 gl 20.900 31.40 656.26
MARCO Y TAPA Fº Fdo DUCTIL DI=.60m C/MECANISMO SEGURIDAD
YESO EN BOLSAS DE 18 kg 354.850 9.80 3,477.53
12.839
MANIJA DN 3/4" 2.000 13.50 27.00
CINTA DE SEÑALIZACION DE 5KG 0.12 1.54
3.15 1,357.65
431.000 14.00 6,034.00
17.18 5,544.83
SOLADO DE CONCRETO  PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" A 3/4" 431.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSA 322.749
CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"
2,334.407 23.14 54,018.18
5.000 0.58 2.90
NIPLE REEMPLAZO DE MEDIDOR 431.000 0.75 323.25
CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSA
LADRILLO DE ARCILLA KK (A MAQUINA)
GRAVA CANTO RODADO 1.380 40.68 56.14
ARENA GRUESA 730.941 48.00 35,085.17
Fo. CONSTRUCCION: (COSTO PROMEDIO) 11,049.060 2.65 29,280.01
PERNOS 1/2" X 3 1/2" 3.600 0.54 1.94
PERNO CON TUERCA 1/2" x 1 1/2" 2.000 0.53 1.06
PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 50 MM 48.000 1.30 62.40
2.97 5,925.17
867,455.45
MATERIALES
PLANCHA 1 1/2"X2"X2/8" 6.000 1.24 7.44
PERNO CON TUERCA Y HUACHA PARA BRIDA DN 80 mm 32.000 2.00 64.00
ALAMBRE NEGRO # 16 526.147 4.34 2,283.48
6.732 15.88 106.90
413.391 19.25 7,957.78
30.33 67,430.05MO: TOPOGRAFO  incluye leyes Sociales 2,223.213
MO: OPERADOR DE EQUIPO PESADO
MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) (NIVEL VII) 6.732 30.33 204.18
MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCIALES
MO: TECNICO Incluye leyes sociales 46.694 30.33 1,416.23
15.88 99,800.92
MO: PEON  incluye leyes Sociales 32,099.857 14.29 458,706.96
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales 6,284.693
0.748
MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 150 mm
CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO 1,995.006
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
S REDES DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO
L
u
TACNA - TACNA - TACNA
MANO DE OBRA
MO: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1,029.627 19.12 19,686.47
24.27 33,279.07
52.00 38.90
1,371.202
MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES
1.400 3.76 5.26
EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 80 mm 8.000 5.62 44.96
4.000
MEDIDOR PARA CONEXION DOM. DN 15MM TIPO CHORRO MULTIPLE SEGUN 
ESPECIFICACION
416.000 35.00 14,560.00
MEDIDOR PARA CONEXION DOM. DN 20MM TIPO CHORRO MULTIPLE SEGUN 
ESPECIFICACIONMANOMETRO DOBLE LECTURA CON RANGO 0-300 LIB/PULG2 C / GLICERINA DN 15MM
ACOPLE MAIFIT PARA TUBERIA DN 150 mm R= 160/181.6 1.000 255.00 255.00
EUCO:EUCO DM IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (ENVASE DE CILINDRO DE 230 
KG COSTO POR KG)
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66.58REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 A 80
4.000TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=1.125M DN 80MM
17.100 187.16 3,200.44
1.000 445.10 445.10
MARCO Y TAPA TERMOP. 1/2"-3/4" C/MAG. MODEL SEDAPAL 431.000 17.50 7,542.50
4.000 342.84 1,371.36
2.000 584.85 1,169.70
TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 80MM
TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 160 mm x 80 mm
REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150
TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=0.845M DN 80MM 4.000 55.43 221.72
Tubería de acero SCH 40 DN 100MM 1.400 84.30 118.02
NIPLE BB  HD DN 80 L=1.80M 1.000 151.74 151.74
4.000 70.14 280.56VENTILACION CON TUBO FIERRO GALVANIZADO PINTADO DE 150 mm
TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 160 mm x 50 mm 4.000 876.00 3,504.00
24.510 5.69 139.46
2.000 570.00 1,140.00
45.92 183.68
1.000 45.92
CRUZ DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150 11.400 386.00 4,400.40
CRUZ DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 100 0.409 200.00 81.80
TAPON DE ACERO DN 110 mm 0.000 150.00 0.00
7.000 348.80 2,441.60
TAPON DE ACERO DN 160 mm 3.344 44.80 149.81
TAPON DE ACERO DN 150 mm 14.744 155.85 2,297.85
CODO 90°-BB-HD-DN90mm-PN10 1.000 199.70 199.70
1,810.200 5.51 9,974.20
TUBO FIERRO GALVANIZADO 1" 1.600 7.90 12.64
FORRO DE TUBERIA DE PVC 50MM
PINTURA AL TEMPLE 1.656 1.80 2.98
BRIDA ROMPE AGUA HFD  DN 80MM
320.00 960.00
TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" 13.360 10.00 133.60
PINTURA IMPRIMANTE BASE, ENVASE x GALON 0.828 22.75 18.84
135.00 10.80
4.000 53.02 212.08
Caja metalica 4"x6"x6" con plancha de 1/4" 2.000 60.00 120.00
87.35 87.35
PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) 7.667 60.00 460.02
PINTURA ESMALTE AMARILLO P/TRAFICO 0.360 44.00 15.84
4.000 30.00 120.00
28.15 7.26
PUENTE P/PASE PEATONAL S/DISEÑO 3.400 1,500.00 5,100.00
0.258
ENERGIA PARA EQUIPOS - ESTIMADO POR KW (LABORATORIO DE PRUEBAS DE 
MEDIDORES)
PERFIL L ACERO  2" X 2" X 3/ 8" 1.000 17.20 17.20
MARCO DE FIERRO FUNDIDO DE DIAMETRO 0,60 M 75.000 200.80 15,060.00
TRIPLAY DE 19 mm 1.778 32.64 58.03
CAJA DE CONCRETO (CEMENTO PV) 0.30 x 0.60M PARA DESAGUE INCL BASE, 
INTERMEDIO Y MARCO
418.000 30.00 12,540.00
FLETE ACCES. LIVIANA  (PVC,HDPE, GRP O SIML) DN 100-150 256.788
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 12,616.623 3.85 48,574.00
EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 150 MM 12.000 7.57 90.84
2.046 20.00 40.92
EMPAQUETADURA DE JEBE DE 160mm 2.000 7.80 15.60
1.50 129.3086.200
PRUEBA: CONTROL DE COMPACTACION (DENSIDAD DE CAMPO)
CINTA TEFLON
TUBO DE ACERO NEGRO DN 80 mm e= 4.05 mm 3.000
BRIDA ACERO P/SOLDAR ANCLAJES DN 80 mm 1.000
PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 0.080
PLATINA DE FIERRO 4" x 1/2"
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 9.007 19.98 179.96
TAPA DE CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) P/ CAJA PARA DESAGUE 0.30 X 0.60 m
FLETE-TRANSPORTE TUBERIA LIVIANA NO METALICA (PVC,HDPE, GRP
RIEL DE ACERO DE 2" X 1" X 1/4"
PETROLEO DIESSEL D-2 2,443.169 12.13 29,635.64
PINTURA TEKNOMATE O SUPERMATE O SIMILAR ENVASE x GALON
UNION AUTOPORTANTE MONT-DESMONT DN 80MM HD
REDUCCIÓN BB DN150X80MM HFD PN16 2.000 202.32 404.64
147.334 56.00 8,250.70
493.000 17.00 8,381.00
0.12 30.81
20,881.960 0.12 2,505.84
TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=0.700M DN 80MM
CODO  45° 862.000 0.95 818.90
TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 110 mm x 50 mm
TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 50MM
TEE DE HD BRIDADO DN 200MM X 80MM 1.000 1,041.97 1,041.97
45.92
TUBO DE FIERRO GALV. STANDART ISO I  DE  DN 20 mm
TAPON  DE FIERRO GALVANIZADO  UR DN 50mm (m-h) 6.500 100.00 650.00
0.613 108.62
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0.000 19.02 0.00
416.000 11.54 4,800.64
6.000 311.58 1,869.48
VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 15MM 0.000 15.00 0.00
30.000 0.72 21.60
UNION PRESION - ROSCA DN 1/2 " 832.000 0.47 391.04
VALVULA COMPUERTA HD DN 50MM PN 10
UNION PRESION - ROSCA DN 3/4 "
VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 15MM
VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 1/2"MM 416.000
42.248 18.00 760.46
UNION PRESION - ROSCA DN 15MM 0.000 0.54 0.00
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 90º DN 80 MM 2.176 36.75 79.97
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 45º DN 63 MM 71.496 18.00 1,286.93
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 90º DN 63 MM
TUBERIA DE PVC UF NTP ISO 1452  DN 110
CACHIMBA DE PVC PARA CONEXION DOMICILIAR UF DN 150 mm
24.44 1,169.99
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 45º DN 80 MM 2.176 38.52 83.82
Tee de PVC  DN  63 mm 71.496 20.00 1,429.92
LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE 185.594 67.19 12,470.06
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 22.5º DN 80 MM 47.872
TUBERIA DE PVC UF NTP ISO 1452  DN 63 14.200 6.00 85.20
TUBO DE PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 DN  160 mm 1,726.758 12.79 22,085.23
13.10 255.44
REDUCCION DE PVC-U UF DN 80 A 65 13.056 19.00 248.06
418.000 31.01 12,962.18
1,325.550 12.15 16,105.43
TUBO PVC - UF DN 100 MM ISO 4422 C-10 40.000 12.15 486.00
REDUCCION  PVC-U  DN 90 A 63 mm 19.499
11.400 232.00 2,644.80
0.613 55.00 33.72
17.100 142.00 2,428.20
CURVA DE PVC-U  UF  45º DN 150MM 17.100 145.00 2,479.50
TEE DE PVC-U UF DN 80 1.088 42.60 46.35
TAPON DE PVC-U UNION FLEXIBLE DN 63 45.498 7.00 318.49
CURVA DE PVC UF  22.5º DN 150MM
CURVA DE PVC-U  UF  90º DN 150MM
CURVA DE PVC-U UF  45º DN 100MM
0.204 16.00 3.26
TAPON DE PVC-U UNION FLEXIBLE DN 80 0.218 34.35 7.49
0.613 291.87 178.92
TAPON DE PVC UNION FLEXIBLE DN 150 5.700 47.00 267.90
TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150 17.100 537.64 9,193.64
TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 80 0.409 230.00 94.07
TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 100
TAPON DE PVC- U FLEXIBLE DN 100
4.000 159.26 637.04
TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 100 11.400 240.00 2,736.00
2.176 23.00 50.05
TRANSICION DE PVC-U UF-SP DN 63 32.498 27.00 877.45
15.000 36.67 550.05
TRANSICION DE PVC-U UF DN 80
CODO 90º  HD BRIDADO DN 80
ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMTRO VARIABLE-PERFORADA 
PARA DN 3/4"
TUBERIA HD BB L=1.00 M  DN 80MM 1.000 84.30 84.30
416.000 23.83 9,913.28
1.000 60.00 60.00UNION FLEXIBLE DRESSER SMITH BLAIR O SIMILAR  DN 80 mm
ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMTRO VARIABLE-PERFORADA 
PARA DN 15MM
0.000 27.50 0.00
ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMTRO VARIABLE-PERFORADA 
PARA DN 1/2"
2.000 84.43 168.86
1.000 126.45 126.45
TUBO CSN UF CLASE 1 ESPIGA-CAMPANA DN 200 mm 22.000 13.20 290.40
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO BB CENT.  110mm 6.000 86.00 516.00
TUBERIA HD BB L=0.86 M  DN 80MM
TUBERIA HD BB L=0.39 M  DN 80MM 4.000 42.15 168.60
TUBERIA HD BB L=1.50 M  DN 80MM
CURVA DE PVC-U UF  22.5º DN 100MM 0.613 46.00 28.20
TRANSICION DE ACERO CAMPANA-BRIDA DN 50 mm 6.000 183.06 1,098.36
CURVA DE PVC-U UF  90º DN 100MM 0.409 84.00 34.36
TUBERIA PVC UF ISO 4422 PN 10 DN 160MM C 10 INC. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBERIA DE PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 INC. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBO PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 DN 200 mm
TUBO DE  PVC UF NORMA ISO 4435 SN 4 DN  200 mm 739.021 24.31 17,965.60
2,225.920 10.12 22,526.31
CURVA DE PVC-U UF  22.5º DN 63MM 64.997 19.00 1,234.94
2,850.080 19.20 54,721.54
3,642.930 19.40 70,672.84
13.00 5,408.00
VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 1/2"
VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 3/4" 15.000 20.00 300.00
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COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 3.726 90.00 335.34
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3-5 ton 120.449 170.00 20,476.33
5.00 2,785.23
MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA
MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA 233.700 20.00 4,674.00
EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA
1,132.960 2.32 2,628.47
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 84.933 170.00 14,438.61
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 392.043 2.00 784.09
CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP 60.803 26.16 1,590.61
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 36.400 120.00 4,368.00
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 354.203 150.00 53,130.45
0.682 1.00 0.68
0.726 5.00 3.63
0.682 1.00 0.68
667.283 20.00 13,345.66
557.045
COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP 193.641 90.00 17,427.69
MEZCLADORA DE CONCRETO T/TAMBOR  7p3  18 HP 60.340 15.00 905.10
COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP 120.449 90.00 10,840.41
RECIPIENTE VOLUMETRICO - USO  PARA PRUEBAS DE MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 
(LABORATORIO)
ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) 366.014 14.84 5,431.65
20.00 92.84
4.642 1,000.00 4,642.00
3.225 10.00 32.25
MESA DE TRABAJO CON FAJA TRANSPORTADORA-LABORATORIO DE MEDIDORES 1.078 10.00 10.78
WINCHE MANUAL INCL. CABLE
MIRA TOPOGRAFICA 4,446.427 3.00 13,339.28
BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DN 15, 20 , 25,50 (LABORATORIO)
1,747.200 0.69 1,205.57
VALVULA DE COMPUERTA BB C/ELASTICO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE DN 
80MM
TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=15 C-10 0.000 1.50
4.000 10.00 40.00
0.500 0.52 0.26WINCHE MANUAL
0.00
TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=1/2" C-10
TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=3/4" C-10 63.000 1.07 67.41
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDOR DN 15 S/ESPEC. (INCL. 
PINTADO ZINCROMATO EPOX. Y ACABADO ESMALTE)
416.000 12.00 4,992.00
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDOR DN 20 S/ESPEC. (INCL. 
PINTADO ZINCROMATO EPOX. Y ACABADO ESMALTE)
15.000
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80MM CONTROL PILOTO 2.000 3,434.41 6,868.82
1.000 416.00 416.00
VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 110mm 9.000 421.23 3,791.07
VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 160mm
6.000 442.73 2,656.38
VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 3/4"
LLAVE DE TOMA (CORPORATION) TUERCA Y NIPLE C/PESTAÑA DE 0.05M 431.000 3.15 1,357.65
VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 90mm 13.000 322.50 4,192.50
15.000 17.75 266.25
12.00
EQUIPOS
778,758.55
180.00
BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORIOS 901.000 0.35 315.35
CALIBRADOR PIE DE REY 400 MM (COSTO POR ALQUILER-USO)
CALIBRADOR PPASA NO PASA NTP ISO 228 (COSTO POR ALQUILER - USO)
RODILLO LISO VIBRATORIO 0.8-1.1 TON MANUAL O DE CONTROL REMOTO
ENCOFRADO METALICO P/CONSTR. BUZON-SIMILAR
EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA DEL BANCO DE MEDIDORES
TECLE T/TRIPODE INC. CADENA PARA 5 TON 13.694 2.60 35.60
2.442 10.00 24.42
4.642ELECTROBOMBA PARA PRUEBA DEL BANCO DE MEDIDORES DN 15, 20 , 25,50
PRUEBA: ROTURA DE PROBETA
3.726 80.00
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1.474 2.10 3.10MANOMETRO DIFERENCIAL (LABORATORIO DE PRUEBAS DE MEDIDORES)
584,601.23
SUBCONTRATOS
SEÑAL PREVENTIVA 0.60X60 2.400 90.00
MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 1.000 9.23 9.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 211.486 150.00 31,722.90
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 75 -1.6 yd3 118.617 188.11 22,313.04
68.900 35.00 2,411.50
167.200 4.81
1,024.207 120.00 122,904.84
MINICARGADOR 70 HP, CAP=0.52 M3 1,052.432 80.00 84,194.56
118.617 225.43 26,739.83
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5-0.75 yd3 62 HP 215.145
MOTOSOLDADORA DE 250 A
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") 142.883 8.00 1,143.06
VIBROAPISONADOR DE 4 HP 1,818.537 23.00 41,826.35
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP
CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3
110.00 23,665.95
RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8HP DE 0.8-1.1 ton 886.402 30.00 26,592.06
804.23
MARTILLO : CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION 167.867 14.00 2,350.14
SEÑAL DE SEGURIDAD 3,548.583 0.12 425.83
651.06
Total S/. 2,231,466.29
ZARANDA ARTESANAL 96.672 25.00 2,416.80
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 0.340 16.27
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 87.523 40.00 3,500.92
NIVEL TOPOGRAFICO 2,223.214 9.00 20,008.93
216.00
5.53
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PROYECTO "LOS ÁLAMOS DE TACNA"
TAC‐PPT‐GEN‐VAR‐004
ANALISIS DE SUBPARTIDAS
Revisión: B
Fecha: 25/07/14
Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 1301016LOS ALAMOS DE TACNA
Subpresupuesto 001 REDES DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADOFecha presupuesto 29/11/2013
Partida (900400000103-1301016-01) MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Rendimiento glb/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : glb 9.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402010060 MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION glb 1.000 9.23 9.23
9.23
Partida (900400030004-1301016-01) TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento und/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : und 2.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.0900 0.003 24.27 0.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 18.59 0.61
0147010029 MO: TECNICO Incluye leyes sociales hh 1.0000 0.033 30.33 1.00
1.69
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.016 60.00 0.96
0.96
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.68 0.03
0.03
Partida (900400030005-1301016-01) REPLANTEO FINAL DE LA OBRA  PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Rendimiento und/DIA MO.160.00 EQ.160.00 Costo unitario directo por : und 3.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.005 24.27 0.12
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.050 18.59 0.93
0147010032 MO: DIBUJANTE  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.050 22.75 1.14
0147010029 MO: TECNICO Incluye leyes sociales hh 1.0000 0.050 30.33 1.52
3.70
Materiales
023099002 PAPEL - COPIA XEROS TAMAÑO A4 und 2.000 0.03 0.06
0.06
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 3.71 0.07
0.07
Partida (900400030015-1301016-01) REPLANTEO FINAL DE LA OBRA  PARA CAMARA
Rendimiento und/DIA MO.2.00 EQ.2.00 Costo unitario directo por : und 171.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.0500 0.200 24.27 4.85
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 0.5000 2.000 15.88 31.76
0147010032 MO: DIBUJANTE  incluye leyes Sociales hh 0.5000 2.000 22.75 45.50
0147010029 MO: TECNICO Incluye leyes sociales hh 0.5000 2.000 30.33 60.66
142.77
Materiales
0230660001 SEGUNDO ORIGINAL DE PLANO m2 0.750 12.71 9.53
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0230660000 COPIAS OZALID m2 3.750 4.35 16.31
25.85
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 142.77 2.86
2.86
Partida (900400030054-1301016-01) TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  PARA CAMARA
Rendimiento und/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : und 205.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.0500 0.400 24.27 9.71
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 0.5000 4.000 15.88 63.52
0147010029 MO: TECNICO Incluye leyes sociales hh 0.5000 4.000 30.33 121.32
194.55
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.125 60.00 7.50
7.50
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 194.55 3.89
3.89
Partida (900400040042-1301016-01) CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
Rendimiento m/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m 0.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.040 14.29 0.57
0.67
Materiales
0229040119 POSTE DE SEÑALIZACION (H=1.20M) und 0.001 25.50 0.03
0.03
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 0.67 0.02
0.02
Partida (900401022015-1301016-01) ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MO.288.00 EQ.288.00 Costo unitario directo por : m3 29.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.056 14.29 0.80
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 6.2500 0.174 19.25 3.35
4.22
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 4.22 0.08
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 0.2500 0.007 26.16 0.18
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.028 150.00 4.20
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 5.0000 0.139 150.00 20.85
25.32
Partida (900401022021-1301016-01) ELIMINACION DE DESMONTE C/MINICARGADOR (D=10KM)
Rendimiento m3/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m3 17.09
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.040 14.29 0.57
0147010101 MO: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.040 19.12 0.76
1.43
Materiales
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.035 12.13 0.42
0.42
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 1.43 0.04
0349040103 MINICARGADOR 70 HP, CAP=0.52 M3 hm 1.0000 0.040 80.00 3.20
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 2.0000 0.080 150.00 12.00
15.24
Partida (900401022022-1301016-01) ELIMINACION DE DESMONTE C/RETROEXCAVADOR (D=10KM)
Rendimiento m3/DIA MO.300.00 EQ.300.00 Costo unitario directo por : m3 21.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.027 14.29 0.39
0147010100 MO: OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.027 19.25 0.52
0.98
Materiales
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.066 12.13 0.80
0.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 0.98 0.03
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.027 120.00 3.24
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 4.0000 0.107 150.00 16.05
19.32
Partida (900401023102-1301016-01) REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL P/ TUB DN 100-150  PARA TODA PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.183.91 EQ.183.91 Costo unitario directo por : m 1.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.087 14.29 1.24
1.34
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.34 0.03
0.03
Partida (900401023110-1301016-01) REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 100-150 PARA TODA PROFUND.
Rendimiento m/DIA MO.183.91 EQ.183.91 Costo unitario directo por : m 1.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.087 14.29 1.24
1.34
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.34 0.03
0.03
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Partida (900401023113-1301016-01) REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL DELEZN. P/ TUB DN 100-150  PARA TODA PROF.
Rendimiento m/DIA MO.207.79 EQ.207.79 Costo unitario directo por : m 1.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.077 14.29 1.10
1.20
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.20 0.02
0.02
Partida (900401023209-1301016-01) REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
Rendimiento m2/DIA MO.320.00 EQ.320.00 Costo unitario directo por : m2 3.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.025 19.25 0.48
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.050 14.29 0.71
1.27
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.008 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.26 0.03
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.025 90.00 2.25
2.28
Partida (900401031031-1301016-01) ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA LOSA DE TECHO
Rendimiento m2/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m2 35.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 18.59 7.44
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 1.200 14.29 17.15
31.91
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.140 2.97 0.42
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.100 4.34 0.43
0245010002 TRIPLAY DE 19 mm m2 0.067 32.64 2.19
3.04
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 31.91 0.96
0.96
Partida (900401031032-1301016-01) ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA VENTILACION
Rendimiento m2/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m2 35.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 18.59 7.44
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 1.200 14.29 17.15
Página 5 de 61
TAC‐PPT‐GEN‐VAR‐004
ANALISIS DE SUBPARTIDAS
Revisión: B
Fecha: 25/07/14
31.91
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.140 2.97 0.42
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.100 4.34 0.43
0245010002 TRIPLAY DE 19 mm m2 0.067 32.64 2.19
3.04
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 31.91 0.96
0.96
Partida (900401040126-1301016-01) ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON CAMARA CAJAS
Rendimiento m2/DIA MO.14.00 EQ.14.00 Costo unitario directo por : m2 33.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 18.59 1.06
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.4000 0.229 14.29 3.27
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
13.40
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.130 2.97 0.39
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.260 4.34 1.13
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 4.830 3.85 18.60
20.11
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.000 13.40 0.13
0.13
Partida (900401040227-1301016-01) ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ESTRUCTURAS (COSTO PROM. INCLUIDO DESPERDICIOS)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.023 2.00 0.05
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.39
Subpartidas
930101950919 Fierro de construccion habilitado (material y m.o.) kg 1.050 3.26 3.42
3.42
Partida (900401040378-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 442.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.067 24.27 1.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 15.88 10.59
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 18.59 12.40
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 6.000 14.29 85.74
110.36
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Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 110.36 2.21
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.667 8.00 5.34
7.54
Subpartidas
930101920239 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMEm3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (900401040399-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 425.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.067 24.27 1.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 15.88 10.59
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 18.59 12.40
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 6.000 14.29 85.74
110.36
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 110.36 2.21
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.667 8.00 5.34
7.54
Subpartidas
930101952709 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEME m3 1.000 307.22 307.22
307.22
Partida (900401040525-1301016-01) CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO(CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m3 414.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.800 18.59 14.87
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 4.000 14.29 57.16
79.35
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 79.35 1.59
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.400 8.00 3.20
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.400 14.84 5.94
10.72
Subpartidas
930101920239 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMEm3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (900401041228-1301016-01) ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
Rendimiento m2/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : m2 32.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 15.88 5.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 18.59 6.19
12.28
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.100 2.97 0.30
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.290 3.85 8.82
9.11
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Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 12.28 0.25
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.333 14.84 4.94
5.19
Subpartidas
930101940103 Desencofrado de losa removible m2 1.000 6.28 6.28
6.28
Partida (900401041229-1301016-01) ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA REMOVIBLE  (COSTO PROMEDIO INCL. DESPERDICIOS)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.023 2.00 0.05
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.39
Subpartidas
930101950902 FIERRO DE CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M. kg 1.050 3.26 3.42
3.42
Partida (900401041236-1301016-01) CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, CAMARAS (C.PV)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 413.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 4.500 14.29 64.31
82.75
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 82.76 1.66
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.66
Subpartidas
930101920218 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (Cemem3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (9004011303k9-1301016-01) ESCALERA TUBO  F.G. CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1"
Rendimiento m/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : m 244.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 14.29 14.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 18.59 18.59
0147010100 MO: OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.1000 1.100 19.25 21.18
54.06
Materiales
0229550099 SOLDADURA CELLOCORD AP kg 0.050 8.58 0.43
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO,ENVASE POR GALON und 0.040 65.80 2.63
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0202510104 PERNOS CON TUERCAS 3/4" X 1 1/2" pza 16.000 0.27 4.32
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL gln 0.040 135.00 5.40
0265020079 TUBO FIERRO GALVANIZADO 1" m 0.800 7.90 6.32
0265020081 TUBO FIERRO GALVANIZADO 3/4" m 1.600 6.20 9.92
0251050061 PERFIL L  ACERO 4" X 4" X 1/ 4" m 1.600 36.53 58.45
0265000057 TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" m 6.680 10.00 66.80
154.27
Equipos
0337020044 WINCHE MANUAL hm 0.2500 0.250 0.52 0.13
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 54.06 1.08
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 1.0000 1.000 35.00 35.00
36.21
Partida (900401139016-1301016-01) MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI= 0.60 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES
Rendimiento und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 702.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.125 14.29 1.79
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
12.29
Materiales
0230080080 MARCO Y TAPA Fº Fdo DUCTIL DI=.60m C/MECANISMO SEGund 1.000 690.00 690.00
690.00
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 12.30 0.25
0.25
Partida (900401160031-1301016-01) PINTADO DE MURO EXTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
Rendimiento m2/DIA MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por : m2 9.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.020 24.27 0.49
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.050 14.29 0.71
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.200 18.59 3.72
4.92
Materiales
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE BASE, ENVASE x GALON und 0.050 22.75 1.14
0254030030 PINTURA TEKNOMATE O SUPERMATE O SIMILAR ENVASEund 0.040 53.10 2.12
3.26
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 4.92 0.10
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 0.2500 0.050 14.84 0.74
0.84
Partida (900401160057-1301016-01) PINTADO DE MURO EXTERIOR CON PINTURA AL TEMPLE
Rendimiento m2/DIA MO.32.00 EQ.32.00 Costo unitario directo por : m2 9.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.025 24.27 0.61
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.063 14.29 0.90
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.250 15.88 3.97
5.48
Materiales
0255000002 PINTURA AL TEMPLE kg 0.100 1.80 0.18
Página 9 de 61
TAC‐PPT‐GEN‐VAR‐004
ANALISIS DE SUBPARTIDAS
Revisión: B
Fecha: 25/07/14
0254830003 PINTURA IMPRIMANTE BASE PARA DISOLVER kg 0.100 2.00 0.20
0.38
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 5.48 0.11
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.250 14.84 3.71
3.82
Partida (900401253005-1301016-01) VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 150 MM
Rendimiento und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 83.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
10.51
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.015 60.00 0.90
0254060032 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL (POR GALO und 0.015 135.00 2.03
0265170065 VENTILACION CON TUBO FIERRO GALVANIZADO PINTADOund 1.000 70.14 70.14
73.07
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 10.51 0.21
0.21
Partida (900402318401-1301016-01) ELIMIN. DESMONTE(CARG+V) T-NORMAL d=10KM P/TUB. DN 50-80 PARA TODA PROF.
Rendimiento m/DIA MO.5,714.29EQ.5,714.29 Costo unitario directo por : m 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 0.006 14.29 0.09
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 6.0000 0.008 19.25 0.15
0.24
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.24 0.00
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.001 150.00 0.15
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 5.0000 0.007 150.00 1.05
1.20
Partida (900402318404-1301016-01) ELIMIN. DESMONTE(PULSO+V) T-NORMAL d=10KM P/TUB. DN 100-150 PARA TODA PROF.
Rendimiento m/DIA MO.304.76 EQ.304.76 Costo unitario directo por : m 6.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.026 19.25 0.50
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 0.105 14.29 1.50
2.07
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.07 0.04
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 1.0000 0.026 150.00 3.90
3.94
Partida (900402323282-1301016-01) INSTALACION ACCESORIOS PVC UF-SP DN 100 - 150
Rendimiento und/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : und 8.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 14.29 2.39
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 15.88 2.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
8.56
Materiales
0232000061 FLETE ACCES. LIVIANA  (PVC,HDPE, GRP O SIML) DN 100- kg 1.000 0.12 0.12
0.12
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 8.55 0.17
0.17
Partida (900402366801-1301016-01) VALVULA AIRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERA INOXIDABLE DN 50
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 1,327.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230690001 VALVULA DE AIRE TIPO BRIDA DOBLE ESFERA DN 50 mm und 1.000 1,327.95 1,327.95
1,327.95
Partida (900402366805-1301016-01) VALVULA DE PURGA DN 80 COMPUERTA TIPO BRIDADA DE HIERRO DUCTIL C/ELASTOMORO
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 420.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230690005 VALV cpta.cc, ho.ductil BB.vastago acer. inox DN 80 mm und 1.000 420.00 420.00
420.00
Partida (9004023669SD-1301016-01) SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE AIRE DN 50 EN LINEA DN 110
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 1,091.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.040 60.00 2.40
0254060032 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL (POR GALO und 0.040 135.00 5.40
0230560018 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 50 mm und 2.000 4.30 8.60
0202460083 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 50 MM und 8.000 1.30 10.40
0265670001 TRANSICION DE ACERO CAMPANA-BRIDA DN 50 mm und 1.000 183.06 183.06
0276090015 VALVULA COMPUERTA HD DN 50MM PN 10 und 1.000 311.58 311.58
0265190211 TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 110 mmund 1.000 570.00 570.00
1,091.44
Partida (9004023669ST-1301016-01) SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE AIRE DN 50 EN LINEA DN 160
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 1,397.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.040 60.00 2.40
0254060032 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL (POR GALO und 0.040 135.00 5.40
0230560018 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 50 mm und 2.000 4.30 8.60
0202460083 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 50 MM und 8.000 1.30 10.40
0265670001 TRANSICION DE ACERO CAMPANA-BRIDA DN 50 mm und 1.000 183.06 183.06
0276090015 VALVULA COMPUERTA HD DN 50MM PN 10 und 1.000 311.58 311.58
0265190294 TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 160 mmund 1.000 876.00 876.00
1,397.44
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Partida (900402367003-1301016-01) MONTAJE DE VALVULA DE PURGA DN 80 E INSTALCION HIDRAULICA
Rendimiento und/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : und 557.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.800 24.27 19.42
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 8.000 14.29 114.32
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 8.000 15.88 127.04
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 8.000 18.59 148.72
409.50
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 409.50 8.19
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.5000 4.000 35.00 140.00
148.19
Partida (900402367004-1301016-01) MONTAJE DE VALVULA DE AIRE DN 40 A 50 MM E INSTALACION HIDRAULICA
Rendimiento und/DIA MO.3.00 EQ.3.00 Costo unitario directo por : und 139.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.267 24.27 6.48
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.667 14.29 38.11
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.667 15.88 42.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.667 18.59 49.58
136.52
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 136.52 2.73
2.73
Partida (900402367085-1301016-01) SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE PURGA DN 80 EN LINEA DE DN 160 mm
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 4,325.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.042 60.00 2.52
0230530080 ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 80 mmm 3.000 1.88 5.64
0254060032 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL (POR GALO und 0.042 135.00 5.67
0229550099 SOLDADURA CELLOCORD AP kg 0.900 8.58 7.72
0230560019 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 80 mm und 8.000 5.62 44.96
0271100030 UNION FLEXIBLE DRESSER SMITH BLAIR O SIMILAR  DN 8 und 1.000 60.00 60.00
0202460072 PERNO CON TUERCA Y HUACHA PARA BRIDA DN 80 mm und 32.000 2.00 64.00
0256010050 BRIDA ACERO P/SOLDAR ANCLAJES DN 80 mm und 1.000 87.35 87.35
0265170110 Tubería de acero SCH 40 DN 100MM m 1.400 84.30 118.02
0230690021 CODO HO. DUCTIL 1/8 2 ENCHUFES STANDART DN 80 mm und 1.000 132.00 132.00
0265150894 NIPLE BB  HD DN 80 L=1.80M und 1.000 151.74 151.74
0265020170 CODO 90°-BB-HD-DN90mm-PN10 und 1.000 199.70 199.70
0230690023 ACOPLE MAIFIT PARA TUBERIA DN 150 mm R= 160/181.6 und 1.000 255.00 255.00
0265080167 UNION AUTOPORTANTE MONT-DESMONT DN 80MM HD und 1.000 348.80 348.80
0265190332 TEE ACERO 2 ENCHUFES Y TUBULAR BRIDADA DN 160 mmund 1.000 445.10 445.10
0230690020 CODO HO. DUCTIL 1/4 2 ENCHUFES STANDART DN 80 mm und 2.000 224.80 449.60
0272340162 TUBO PVC - UF DN 100 MM ISO 4422 C-10 m 40.000 12.15 486.00
0256010060 BRIDA DE ACERO C-207 AWWA O ISO SOLD-EMP DN 80 mmund 7.000 71.68 501.76
0265010030 TUBO DE ACERO NEGRO DN 80 mm e= 4.05 mm m 3.000 320.00 960.00
4,325.58
Partida (900402375456-1301016-01) INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 15
Rendimiento und/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : und 5.28
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.1500 0.025 19.25 0.48
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
4.00
Materiales
0230480036 CINTA SELLADORA TEFLON und 0.050 1.23 0.06
0221030005 CILINDRO DE CONCRETO 5 CM DIAMETRO  x 10 CM ALTO und 1.000 0.50 0.50
0.56
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 3.99 0.08
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 0.1500 0.025 26.16 0.65
0.73
Partida (900402375471-1301016-01) INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 20
Rendimiento und/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : und 5.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.1500 0.025 19.25 0.48
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
4.00
Materiales
0230480036 CINTA SELLADORA TEFLON und 0.050 1.23 0.06
0221030005 CILINDRO DE CONCRETO 5 CM DIAMETRO  x 10 CM ALTO und 1.000 0.50 0.50
0.56
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 3.99 0.08
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 0.1500 0.025 26.16 0.65
0.73
Partida (900402412009-1301016-01) EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 3.51 M A 4.00 M PROF.
Rendimiento m/DIA MO.49.92 EQ.49.92 Costo unitario directo por : m 27.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.016 24.27 0.39
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.160 14.29 2.29
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.160 15.88 2.54
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.160 19.25 3.08
8.30
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 8.30 0.17
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.160 120.00 19.20
19.37
Partida (900402412090-1301016-01) EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 150 DE 1,01M A 1,25.
Rendimiento m/DIA MO.206.09 EQ.206.09 Costo unitario directo por : m 6.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.039 14.29 0.56
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.039 15.88 0.62
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0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.039 19.25 0.75
2.02
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.03 0.04
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.039 120.00 4.68
4.72
Partida (900402412094-1301016-01) EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 50 - 80 DE 1,01M A 1,50
Rendimiento m/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : m 5.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.032 14.29 0.46
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.032 15.88 0.51
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.032 19.25 0.62
1.65
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.66 0.03
0349040098 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5-0.75 yd3 62 HP hm 1.0000 0.032 110.00 3.52
3.55
Partida (9004024120C3-1301016-01) EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  0,50-0,75 yd3
Rendimiento m3/DIA MO.149.00 EQ.149.00 Costo unitario directo por : m3 9.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.005 24.27 0.12
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.054 14.29 0.77
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.054 15.88 0.86
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.054 19.25 1.04
2.79
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.79 0.06
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.054 120.00 6.48
6.54
Partida (9004024120O2-1301016-01) EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 4.01 M A 5.00 M PROF.
Rendimiento m/DIA MO.142.36 EQ.142.36 Costo unitario directo por : m 29.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.006 24.27 0.15
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.056 14.29 0.80
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.056 15.88 0.89
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 2.2500 0.126 19.25 2.43
4.26
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 4.27 0.09
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 0.2500 0.014 150.00 2.10
0349060060 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 75 -1.6 hm 1.0000 0.056 188.11 10.53
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.056 225.43 12.62
25.34
Partida (900402412511-1301016-01) RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 100 - 150 DE 1.01 M A 1.25 PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : m 26.90
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.096 14.29 1.37
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 3.0000 0.096 19.25 1.85
3.29
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.035 10.00 0.35
0.35
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 3.29 0.07
0348010091 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP hm 1.0000 0.032 90.00 2.88
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.032 150.00 4.80
0349030022 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3-5 to hm 1.0000 0.032 170.00 5.44
13.19
Subpartidas
930101951401 Material de prestamo selecto arena gruesa (provision y coloc m3 0.058 68.00 3.94
930101951402 Material propio zarandeado t/ selecto  (provision y coloc.) m3 0.254 24.13 6.13
10.07
Partida (900402412519-1301016-01) RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRAVA (INCLUYE PROVISION) A PULSO
Rendimiento m3/DIA MO.28.00 EQ.28.00 Costo unitario directo por : m3 78.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.029 24.27 0.70
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.1600 0.046 19.25 0.89
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 6.0000 1.714 14.29 24.49
26.08
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.050 10.00 0.50
0205000022 GRAVA CANTO RODADO m3 1.150 40.68 46.78
47.28
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 26.08 0.52
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 0.1600 0.046 90.00 4.14
4.66
Partida (900402412577-1301016-01) RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 100 - 150 DE 1.01 M A 1.25 PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.829.09 EQ.829.09 Costo unitario directo por : m 13.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.029 14.29 0.41
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 3.0000 0.029 19.25 0.56
1.00
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.035 10.00 0.35
0.35
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.99 0.02
0349030082 RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8HP DE 0.8-1.1 ton hm 1.0000 0.010 30.00 0.30
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.010 90.00 0.90
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.010 150.00 1.50
2.72
Subpartidas
930101951497 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PRm3 0.058 68.00 3.94
930101951474 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVm3 0.254 20.25 5.14
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9.09
Partida (9004024125IL-1301016-01) RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 48 - 63 DE 1.01 M A 1.25 PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : m 15.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.9063 0.029 14.29 0.41
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.9063 0.029 19.25 0.56
1.05
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.035 10.00 0.35
0.35
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.04 0.02
0348010091 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP hm 0.3125 0.010 90.00 0.90
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 0.3125 0.010 150.00 1.50
0349030022 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3-5 to hm 0.3125 0.010 170.00 1.70
4.12
Subpartidas
930101951401 Material de prestamo selecto arena gruesa (provision y coloc m3 0.058 68.00 3.94
930101951402 Material propio zarandeado t/ selecto  (provision y coloc.) m3 0.254 24.13 6.13
10.07
Partida (900402415104-1301016-01) REFINE Y NIVEL DE ZANJA  T-NORMAL PARA TUB. DN 200 - 250 PARA TODA PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.152.38 EQ.152.38 Costo unitario directo por : m 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.005 24.27 0.12
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.105 14.29 1.50
1.62
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.62 0.03
0.03
Partida (9004024151JU-1301016-01) REFINE Y NIVEL DE ZANJA  T-NORMAL PARA TUB. DN 48 - 63 PARA TODA PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.226.95 EQ.226.95 Costo unitario directo por : m 1.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.071 14.29 1.01
1.11
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.11 0.02
0.02
Partida (900402418360-1301016-01) ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM C/MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MO.288.00 EQ.288.00 Costo unitario directo por : m3 29.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.056 14.29 0.80
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0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 6.0000 0.167 19.25 3.21
4.09
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 4.08 0.08
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.028 150.00 4.20
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 5.0000 0.139 150.00 20.85
25.13
Partida (900402418381-1301016-01) ELIMIN. DESMONTE(CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 100 - 150 PARA TODA PROF.
Rendimiento m/DIA MO.2,500.00EQ.2,500.00 Costo unitario directo por : m 3.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 0.013 14.29 0.19
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 6.0000 0.019 19.25 0.37
0.55
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.56 0.01
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.003 150.00 0.45
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 5.0000 0.016 150.00 2.40
2.86
Partida (900402418399-1301016-01) ELIMINACION DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D= 10 KM P/TUB DN 200 - 250 PARA TODA PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.2,080.92EQ.2,080.92 Costo unitario directo por : m 4.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.2601 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 0.015 14.29 0.21
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 6.0000 0.023 19.25 0.44
0.68
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.67 0.01
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.004 150.00 0.60
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 5.0000 0.019 150.00 2.85
3.46
Partida (900402418525-1301016-01) EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 160 DE 1,01M A 1,25.
Rendimiento m/DIA MO.206.09 EQ.206.09 Costo unitario directo por : m 6.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.039 14.29 0.56
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.039 15.88 0.62
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.039 19.25 0.75
2.02
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.03 0.04
0349040098 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5-0.75 yd3 62 HP hm 1.0000 0.039 110.00 4.29
4.33
Partida (900402418527-1301016-01) EXCAVACION DE ZANJAS C/RETROEXCAVADOR 90 HP
Rendimiento m3/DIA MO.80.00 EQ.80.00 Costo unitario directo por : m3 21.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.010 24.27 0.24
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.100 14.29 1.43
0147010100 MO: OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.100 19.25 1.93
3.60
Materiales
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.166 12.13 2.01
0239050012 AGUA m3 0.400 10.00 4.00
6.01
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 3.60 0.11
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.100 120.00 12.00
12.11
Partida (900402418531-1301016-01) EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 1.76 M A 2.00 M PROF.
Rendimiento m/DIA MO.104.66 EQ.104.66 Costo unitario directo por : m 12.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.008 24.27 0.19
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.076 14.29 1.09
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.076 15.88 1.21
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.076 19.25 1.46
3.95
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 3.95 0.08
0349040098 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5-0.75 yd3 62 HP hm 1.0000 0.076 110.00 8.36
8.44
Partida (900402418533-1301016-01) EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 2.51 M A 3.00 M PROF
Rendimiento m/DIA MO.71.74 EQ.71.74 Costo unitario directo por : m 19.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.011 24.27 0.27
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.112 14.29 1.60
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.112 15.88 1.78
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.112 19.25 2.16
5.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 5.81 0.12
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.112 120.00 13.44
13.56
Partida (900402418807-1301016-01) RELLENO DE ZANJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
Rendimiento m3/DIA MO.50.00 EQ.50.00 Costo unitario directo por : m3 14.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.016 24.27 0.39
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.160 15.88 2.54
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.320 14.29 4.57
7.50
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.150 10.00 1.50
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.137 12.13 1.66
3.16
Equipos
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 7.50 0.23
0349070057 VIBROAPISONADOR DE 4 HP hm 1.0000 0.160 23.00 3.68
3.91
Partida (900402418812-1301016-01) RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 200 - 250 DE 1.76 M A 2.00 PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.416.57 EQ.416.57 Costo unitario directo por : m 45.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.058 14.29 0.83
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 3.0000 0.058 19.25 1.12
1.99
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.049 10.00 0.49
0.49
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.00 0.04
0349030077 RODILLO LISO VIBRATORIO 0.8-1.1 TON MANUAL O DE COhm 1.0000 0.019 80.00 1.52
0349030004 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.019 90.00 1.71
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.019 150.00 2.85
6.12
Subpartidas
930101951497 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PRm3 0.070 68.00 4.76
930101951474 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVm3 1.580 20.25 32.00
36.76
Partida (900402418814-1301016-01) RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 200 - 250 DE 2,51 M A 3,00M PROFUNDIDAD
Rendimiento m/DIA MO.285.54 EQ.285.54 Costo unitario directo por : m 70.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.084 14.29 1.20
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 3.0000 0.084 19.25 1.62
2.89
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.049 10.00 0.49
0.49
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.89 0.06
0349030082 RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8HP DE 0.8-1.1 ton hm 1.0000 0.028 30.00 0.84
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.028 90.00 2.52
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.028 150.00 4.20
7.62
Subpartidas
930101951497 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PRm3 0.070 68.00 4.76
930101951474 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVm3 2.720 20.25 55.08
59.84
Partida (90040242023K-1301016-01) TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 150 INC. ANILLO + 2 % DESPERDICIOS
Rendimiento m/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m 14.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272930001 LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE gln 0.001 67.19 0.07
0232000058 FLETE-TRANSPORTE TUBERIA LIVIANA NO METALICA (PV kg 2.323 0.12 0.28
0230520011 ANILLO JEBE P/TUBERIA PVC UF DN 150 MM und 0.170 6.54 1.11
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0272340104 TUBO DE PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 DN  150 mm m 1.020 12.79 13.05
14.50
Partida (900402420250-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200 INCLUYENDO PRUEBAS HIDRAULICAS
Rendimiento m/DIA MO.480.00 EQ.480.00 Costo unitario directo por : m 4.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 14.29 0.24
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 15.88 0.27
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 18.59 0.32
0.88
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.88 0.02
0.02
Subpartidas
900404000703 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC DN 200MM m 1.000 0.27 0.27
900402530203 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200mmm 1.000 3.46 3.46
3.73
Partida (900402420252-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 150 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento und/DIA MO.720.00 EQ.720.00 Costo unitario directo por : und 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.011 14.29 0.16
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.011 15.88 0.17
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.011 18.59 0.20
0.56
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.55 0.01
0.01
Subpartidas
930101951504 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC DN 150 m 1.000 0.27 0.27
930101951534 Prueba hidraulica de tuberia para desague DN 150 m 1.000 2.92 2.92
3.19
Partida (900402420304-1301016-01) INSTALACION DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA PVC-U DN 150 A 200
Rendimiento und/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : und 32.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.083 15.88 1.32
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.2500 0.417 14.29 5.96
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 18.59 6.19
14.27
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.002 47.00 0.09
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.035 2.97 0.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.039 48.00 1.87
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.069 41.00 2.83
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 1.000 3.85 3.85
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.533 17.18 9.16
17.91
Equipos
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 14.27 0.29
0.29
Partida (900402420307-1301016-01) SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CONCRETO ARMADO  DE 0.30 x 0.60 M
Rendimiento und/DIA MO.3.50 EQ.3.50 Costo unitario directo por : und 47.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0231410005 TAPA DE CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) P/ CAJA PAund 1.000 17.00 17.00
0231510025 CAJA DE CONCRETO (CEMENTO PV) 0.30 x 0.60M PARA D und 1.000 30.00 30.00
47.00
Partida (900402420309-1301016-01) SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA DE PVC-U DN 150
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 39.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272930001 LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE gln 0.001 67.19 0.07
0232000058 FLETE-TRANSPORTE TUBERIA LIVIANA NO METALICA (PV kg 2.500 0.12 0.30
0230010098 PEGAMENTO PARA TUBERIA  PVC 1/4 gl und 0.050 31.40 1.57
0230520011 ANILLO JEBE P/TUBERIA PVC UF DN 150 MM und 1.000 6.54 6.54
0272350085 CACHIMBA DE PVC PARA CONEXION DOMICILIAR UF DN 1und 1.000 31.01 31.01
39.49
Partida (900402420339-1301016-01) INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30 x 0.60 EN TERRENO NORMAL
Rendimiento und/DIA MO.10.00 EQ.10.00 Costo unitario directo por : und 140.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.080 24.27 1.94
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.200 15.88 3.18
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.2500 0.200 19.25 3.85
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.800 18.59 14.87
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.7500 3.000 14.29 42.87
66.71
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.002 47.00 0.09
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.022 17.18 0.38
0.47
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 66.71 1.33
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 0.5000 0.400 4.81 1.92
0349060056 MARTILLO : CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION hm 0.5000 0.400 14.00 5.60
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 0.2500 0.200 150.00 30.00
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 0.2500 0.200 170.00 34.00
72.86
Partida (900402420342-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
Rendimiento m/DIA MO.60.00 EQ.60.00 Costo unitario directo por : m 6.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.013 24.27 0.32
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.133 18.59 2.47
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.267 14.29 3.82
6.60
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Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 6.61 0.20
0.20
Partida (900402420345-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
Rendimiento m/DIA MO.30.00 EQ.30.00 Costo unitario directo por : m 18.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.027 24.27 0.66
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.267 18.59 4.96
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.533 14.29 7.62
13.24
Materiales
0230080084 ESLINGA DE 3 TON und 0.002 220.00 0.44
0.44
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 13.24 0.40
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 0.1250 0.033 120.00 3.96
4.36
Partida (900402420510-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U UF T-NORMAL DN 100 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA MO.825.00 EQ.825.00 Costo unitario directo por : m 3.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.010 14.29 0.14
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.010 15.88 0.16
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.010 18.59 0.19
0.51
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.51 0.01
0.01
Subpartidas
930101951594 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC  DN 100 m 1.000 0.11 0.11
900402530220 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 100 m 1.000 3.13 3.13
3.24
Partida (900402475317-1301016-01) INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DE 1/2"
Rendimiento und/DIA MO.10.20 EQ.10.20 Costo unitario directo por : und 156.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.078 24.27 1.89
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.784 18.59 14.57
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.569 14.29 22.42
38.89
Materiales
0230990056 CINTA TEFLON und 0.200 1.50 0.30
0210140091 NIPLE REEMPLAZO DE MEDIDOR und 1.000 0.75 0.75
0274050010 UNION PRESION - ROSCA DN 1/2 " und 2.000 0.47 0.94
0265180023 CODO  45° pza 2.000 0.95 1.90
0282020022 TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=1/2" C-10 m 4.200 0.69 2.90
0221990042 SOLADO DE CONCRETO  PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" A und 1.000 3.15 3.15
0277100016 LLAVE DE TOMA (CORPORATION) TUERCA Y NIPLE C/PESund 1.000 3.15 3.15
0277010037 VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 1/2" und 1.000 11.54 11.54
0277010036 VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 1/2"MM und 1.000 13.00 13.00
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0221030002 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und 1.000 14.00 14.00
0265240012 MARCO Y TAPA TERMOP. 1/2"-3/4" C/MAG. MODEL SEDAPAund 1.000 17.50 17.50
0265010120 FORRO DE TUBERIA DE PVC 50MM m 4.200 5.51 23.14
0271270005 ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMpza 1.000 23.83 23.83
116.10
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 38.88 1.17
1.17
Partida (9004024753K6-1301016-01) INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA  DE DN 1/2"
Rendimiento und/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : und 209.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.125 24.27 3.03
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.250 18.59 23.24
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 2.500 14.29 35.73
62.00
Materiales
0230990056 CINTA TEFLON und 0.200 1.50 0.30
0210140091 NIPLE REEMPLAZO DE MEDIDOR und 1.000 0.75 0.75
0274050008 UNION PRESION - ROSCA DN 15MM und 2.000 0.54 1.08
0265180023 CODO  45° pza 2.000 0.95 1.90
0221990042 SOLADO DE CONCRETO  PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" A und 1.000 3.15 3.15
0277100016 LLAVE DE TOMA (CORPORATION) TUERCA Y NIPLE C/PESund 1.000 3.15 3.15
0282020020 TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=15 C-10 m 6.000 1.50 9.00
0221030002 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und 1.000 14.00 14.00
0277010030 VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 15MM und 1.000 15.00 15.00
0265240012 MARCO Y TAPA TERMOP. 1/2"-3/4" C/MAG. MODEL SEDAPAund 1.000 17.50 17.50
0277010031 VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 15MMund 1.000 19.02 19.02
0271270003 ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMpza 1.000 27.50 27.50
0265010120 FORRO DE TUBERIA DE PVC 50MM m 6.000 5.51 33.06
145.41
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 62.00 1.86
1.86
Partida (9004024753L6-1301016-01) INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DE 3/4"
Rendimiento und/DIA MO.7.90 EQ.7.90 Costo unitario directo por : und 195.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.101 24.27 2.45
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.013 18.59 18.83
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 2.025 14.29 28.94
50.22
Materiales
0230990056 CINTA TEFLON und 0.200 1.50 0.30
0210140091 NIPLE REEMPLAZO DE MEDIDOR und 1.000 0.75 0.75
0274050009 UNION PRESION - ROSCA DN 3/4 " und 2.000 0.72 1.44
0265180023 CODO  45° pza 2.000 0.95 1.90
0221990042 SOLADO DE CONCRETO  PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" A und 1.000 3.15 3.15
0277100016 LLAVE DE TOMA (CORPORATION) TUERCA Y NIPLE C/PESund 1.000 3.15 3.15
0282020023 TUBERIA DE CONDUCCION DE POLIETILENO DI=3/4" C-10 m 4.200 1.07 4.49
0221030002 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und 1.000 14.00 14.00
0265240012 MARCO Y TAPA TERMOP. 1/2"-3/4" C/MAG. MODEL SEDAPAund 1.000 17.50 17.50
0277010039 VALVULA DE PASO PVC C/TRIPLE TELESCOPICO DN 3/4" und 1.000 17.75 17.75
0277010038 VALVULA DE PASO PVC C/SALIDA AUXILIAR DN 3/4" und 1.000 20.00 20.00
0265010120 FORRO DE TUBERIA DE PVC 50MM m 4.200 5.51 23.14
0271270006 ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICAS C-PPR DIAMpza 1.000 36.67 36.67
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144.25
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 50.22 1.51
1.51
Partida (900402500101-1301016-01) CONCRETO f´c= 140 KG/CM2 P/ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 50 - 80
Rendimiento und/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : und 37.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 14.29 4.76
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 15.88 5.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 18.59 6.19
17.04
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 17.04 0.34
0.34
Subpartidas
930101950803 Encofrado (incl.habilitacion de madera) para anclajes y/dado m2 0.200 36.34 7.27
930101950802 Concreto f´c= 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) m3 0.046 271.61 12.49
19.76
Partida (900402500111-1301016-01) CONCRETO f´c= 210 KG/CM2 P/ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 50 - 80
Rendimiento und/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : und 37.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 14.29 4.76
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 15.88 5.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 18.59 6.19
17.04
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 17.04 0.34
0.34
Subpartidas
900408500135 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARAm2 0.200 36.34 7.27
930101920249 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: CON MEZCLADORA (CEm3 0.046 272.88 12.55
19.82
Partida (900402520102-1301016-01) PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
Rendimiento und/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : und 25.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.0500 0.017 19.85 0.34
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.333 19.25 6.41
6.75
Equipos
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 1.0000 0.333 26.16 8.71
0330420091 PRUEBA: ROTURA DE PROBETA und 1.000 10.00 10.00
18.71
Partida (900402530110-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INCLUIDO DESINFECCION) DN 100
Rendimiento m/DIA MO.243.00 EQ.243.00 Costo unitario directo por : m 2.88
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 14.29 0.47
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 15.88 0.52
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 18.59 0.61
1.68
Materiales
0230990085 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.001 19.98 0.02
0239050012 AGUA m3 0.010 10.00 0.10
0265040095 TAPON DE ACERO DN 100 mm und 0.002 108.05 0.22
0.34
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.033 0.35 0.01
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.67 0.03
0348330093 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA hm 1.0000 0.033 5.00 0.17
0348120094 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.033 20.00 0.66
0.87
Partida (900402530202-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 150
Rendimiento m/DIA MO.180.00 EQ.180.00 Costo unitario directo por : m 3.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 14.29 0.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 15.88 0.70
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 18.59 0.82
2.24
Materiales
0265040092 TAPON DE ACERO DN 150 mm und 0.002 155.85 0.31
0239050012 AGUA m3 0.053 10.00 0.53
0.84
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.25 0.05
0.05
Partida (900402530203-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200mm
Rendimiento m/DIA MO.180.00 EQ.180.00 Costo unitario directo por : m 3.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 14.29 0.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 15.88 0.70
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 18.59 0.82
2.24
Materiales
0265040091 TAPON DE ACERO DN 200 mm und 0.002 235.19 0.47
0239050012 AGUA m3 0.069 10.00 0.69
1.16
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.25 0.05
0.05
Partida (900402530220-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 100
Rendimiento m/DIA MO.180.00 EQ.180.00 Costo unitario directo por : m 3.13
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 14.29 0.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 15.88 0.70
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 18.59 0.82
2.24
Materiales
0265040101 TAPON DE ACERO DN 110 mm und 0.002 150.00 0.30
0239050012 AGUA m3 0.053 10.00 0.53
0.83
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.25 0.05
0.05
Partida (900403003048-1301016-01) CAMARA PARA VALVULA DE AIRE TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. P/MATRIZ DN 100 A 400 CEM V
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 6,856.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
930101951605 PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE  3/4" m2 0.900 15.05 13.55
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA und 1.000 14.77 14.77
900402412519 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRAVA (INCLUY m3 0.200 78.02 15.60
9301019508F2 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y Tm3 0.050 413.27 20.66
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DEm2 2.100 18.73 39.33
9301019508N7 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2 P/SOLADOS BUZONES,CAMA m3 0.200 293.54 58.71
900408500104 CIELO RASOS CON MORTERO DE 1:5 x 1.5 CM DE ESPESOm2 3.000 39.46 118.38
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDm3 15.900 9.87 156.93
930101951618 ESCALERA DE TUBO Fo. GALV. C/PARANTES DE  1" POR Pm 1.800 133.49 240.28
900408500128 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR m3 25.800 9.33 240.71
900408500103 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA Cm2 12.000 20.25 243.00
900402418360 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 1m3 9.900 29.21 289.18
93010195082 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) P/LOSAS m2 5.900 49.89 294.35
900408500126 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 /LOSA FONDO-BASE DE BUZONm3 1.000 338.17 338.17
93010195080N CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS DE BUZONm3 0.900 430.02 387.02
900401139016 MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI= 0.60 M CON MECAund 1.000 702.55 702.55
900401040227 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ESTRUCTURAS (COkg 215.000 4.88 1,049.20
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAM m3 2.600 442.76 1,151.18
93010195083a ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MUm2 28.400 52.22 1,483.05
6,856.62
Partida (900403003049-1301016-01) CAMARA PARA VALVULA DE PURGA TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. P/MATRIZ DN 100 A 400 CEM V
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 6,601.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
930101951605 PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE  3/4" m2 0.500 15.05 7.53
900408500129 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARAm2 0.330 33.68 11.11
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA und 1.000 14.77 14.77
9301019508PS CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y Tm3 0.050 343.67 17.18
900408500143 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 0.120 314.18 37.70
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDm3 5.240 9.87 51.72
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DEm2 2.840 18.73 53.19
900408020178 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA VENTILACION (CEMENTOm3 0.170 406.72 69.14
9301019508N7 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2 P/SOLADOS BUZONES,CAMA m3 0.280 293.54 82.19
93010195082 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) P/LOSAS m2 1.770 49.89 88.31
900408500128 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR m3 9.780 9.33 91.25
900408500104 CIELO RASOS CON MORTERO DE 1:5 x 1.5 CM DE ESPESOm2 2.550 39.46 100.62
900408500126 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 /LOSA FONDO-BASE DE BUZONm3 0.550 338.17 185.99
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900408500103 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA Cm2 9.880 20.25 200.07
93010195080N CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS DE BUZONm3 0.510 430.02 219.31
930101951618 ESCALERA DE TUBO Fo. GALV. C/PARANTES DE  1" POR Pm 2.100 133.49 280.33
900401139016 MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI= 0.60 M CON MECAund 1.000 702.55 702.55
900401040227 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ESTRUCTURAS (COkg 192.580 4.88 939.79
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAM m3 3.340 442.76 1,478.82
93010195083a ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MUm2 37.730 52.22 1,970.26
6,601.84
Partida (900404000601-1301016-01) UBICACION DE INTERFERENCIAS
Rendimiento und/DIA MO.5.00 EQ.5.00 Costo unitario directo por : und 23.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.600 14.29 22.86
22.86
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 22.86 0.69
0.69
Partida (900404000602-1301016-01) UBICACION DE INTERFERENCIAS
Rendimiento und/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : und 29.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.000 14.29 28.58
28.58
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 28.58 0.86
0.86
Partida (900404000703-1301016-01) PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC DN 200MM
Rendimiento m/DIA MO.960.00 EQ.960.00 Costo unitario directo por : m 0.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.017 14.29 0.24
0.27
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.26 0.01
0.01
Partida (900404240108-1301016-01) RELLENO COMP.ZANJA(PULSO) T-NORMAL DN 100-150 DE 1,01M A 1,25M PROF.
Rendimiento m/DIA MO.103.90 EQ.103.90 Costo unitario directo por : m 23.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.008 24.27 0.19
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.077 19.25 1.48
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 0.385 14.29 5.50
7.18
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.042 10.00 0.42
0.42
Equipos
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 7.17 0.14
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.077 90.00 6.93
7.07
Subpartidas
930101951497 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PRm3 0.058 68.00 3.94
930101951474 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVm3 0.254 20.25 5.14
9.09
Partida (900404240114-1301016-01) RELLENO COMP.ZANJA(PULSO) T-NORMAL DN 50-80 DE  1.01M A 1.25M PROF.
Rendimiento m/DIA MO.110.50 EQ.110.50 Costo unitario directo por : m 19.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.007 24.27 0.17
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.072 19.25 1.39
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 0.362 14.29 5.17
6.73
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.029 10.00 0.29
0.29
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 6.73 0.13
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.072 90.00 6.48
6.61
Subpartidas
930101951474 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVm3 0.141 20.25 2.86
930101951497 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PRm3 0.043 68.00 2.92
5.78
Partida (900404430434-1301016-01) CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 100 - 150
Rendimiento und/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : und 49.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 14.29 5.72
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 18.59 7.44
20.47
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 20.48 0.41
0.41
Subpartidas
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARAm2 0.300 36.34 10.90
93010195082G CONCRETO F´C= 140 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLAD. (CEMENTOm3 0.077 229.41 17.66
28.57
Partida (900404430448-1301016-01) CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 75 - 90MM
Rendimiento und/DIA MO.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo por : und 44.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.036 24.27 0.87
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 14.29 5.20
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 15.88 5.78
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 18.59 6.77
18.62
Equipos
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 18.62 0.37
0.37
Subpartidas
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARAm2 0.250 36.34 9.09
93010195082G CONCRETO F´C= 140 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLAD. (CEMENTOm3 0.070 229.41 16.06
25.14
Partida (900404430453-1301016-01) CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 100 - 150 (CEMENTO TIPO V)
Rendimiento und/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : und 52.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 14.29 5.72
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.400 18.59 7.44
20.47
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 20.48 0.41
0.41
Subpartidas
900408500135 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARAm2 0.300 36.34 10.90
930101920211 CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (CEMEm3 0.077 271.61 20.91
31.82
Partida (900404921105-1301016-01) INSPECCION GENERAL DE MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
Rendimiento und/DIA MO.256.00 EQ.256.00 Costo unitario directo por : und 2.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000048 MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES hh 0.1250 0.004 52.00 0.21
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.031 15.88 0.49
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.031 18.59 0.58
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.031 30.33 0.94
2.22
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.22 0.04
0337580106 MESA DE TRABAJO CON FAJA TRANSPORTADORA-LABORhh 0.5000 0.016 10.00 0.16
0.20
Partida (900404921106-1301016-01) PRUEBA HIDROSTATICA DE MEDIDORES DE DN 15, 20 Y 25 EN BANCO DE PRUEBAS DE LABORATORIO (COSTO POR UN
Rendimiento und/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : und 2.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000048 MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES hh 0.1250 0.004 52.00 0.21
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.033 15.88 0.52
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.033 18.59 0.61
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.033 30.33 1.00
2.35
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.003 10.00 0.03
0.03
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.34 0.05
0348330100 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA DEL BANCO hm 1.0000 0.033 5.00 0.17
0337580106 MESA DE TRABAJO CON FAJA TRANSPORTADORA-LABORhh 0.5000 0.017 10.00 0.17
0.38
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Partida (900404921107-1301016-01) PRUEBA PERDIDA DE PRESION-VERIFICACION PERDIDA DE CARGA DE MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (C
Rendimiento und/DIA MO.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : und 73.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000048 MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES hh 0.1250 0.008 52.00 0.42
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.067 15.88 1.06
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.067 18.59 1.25
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.067 30.33 2.03
4.76
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.003 10.00 0.03
0239010103 ENERGIA PARA EQUIPOS - ESTIMADO POR KW (LABORAT m3 0.020 20.00 0.40
0.43
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 4.76 0.10
0349910020 MANOMETRO DIFERENCIAL (LABORATORIO DE PRUEBAS hm 1.0000 0.067 2.10 0.14
0348000085 ELECTROBOMBA PARA PRUEBA DEL BANCO DE MEDIDORhm 1.0000 0.067 20.00 1.34
0348000086 BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DN 15, 20 , 25,50 hm 1.0000 0.067 1,000.00 67.00
68.58
Partida (900404921108-1301016-01) PRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO - CAUDAL DE ARRANQUE DE MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (COS
Rendimiento und/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : und 36.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000048 MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES hh 0.1250 0.004 52.00 0.21
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.033 15.88 0.52
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.033 18.59 0.61
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.033 30.33 1.00
2.35
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.003 10.00 0.03
0239010103 ENERGIA PARA EQUIPOS - ESTIMADO POR KW (LABORAT m3 0.012 20.00 0.24
0.27
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.34 0.05
0348000085 ELECTROBOMBA PARA PRUEBA DEL BANCO DE MEDIDORhm 1.0000 0.033 20.00 0.66
0348000086 BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DN 15, 20 , 25,50 hm 1.0000 0.033 1,000.00 33.00
33.71
Partida (900404921109-1301016-01) DETERMINACION DE CURVAS DE ERROR, PRUEBA DE AFERICCION P/MEDIDORES DN 15, 20 Y 25  (COSTO POR UNIDAD)
Rendimiento und/DIA MO.72.00 EQ.72.00 Costo unitario directo por : und 124.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000048 MO: INGENIERO (NIVEL V) INCL. LEYES SOCIALES hh 0.1250 0.014 52.00 0.73
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.111 15.88 1.76
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.111 18.59 2.06
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.111 30.33 3.37
7.92
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.003 10.00 0.03
0230350019 INDECOPI : CERTIFICACION DE EQUIPO BANCO DE PRUE est 1.000 0.64 0.64
0239010103 ENERGIA PARA EQUIPOS - ESTIMADO POR KW (LABORAT m3 0.061 20.00 1.22
1.89
Equipos
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 7.92 0.16
0348000087 RECIPIENTE VOLUMETRICO - USO  PARA PRUEBAS DE MEhm 1.0000 0.111 10.00 1.11
0348000085 ELECTROBOMBA PARA PRUEBA DEL BANCO DE MEDIDORhm 1.0000 0.111 20.00 2.22
0348000086 BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DN 15, 20 , 25,50 hm 1.0000 0.111 1,000.00 111.00
114.49
Partida (900404952098-1301016-01) RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION (POLVO)
Rendimiento glb/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : glb 144.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.000 14.29 14.29
14.29
Materiales
0239050012 AGUA m3 1.000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.000 120.00 120.00
120.00
Partida (900404953033-1301016-01) DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA PARA MEDIDOR DN 15, SEGUN ESPECIFICACIONES
Rendimiento und/DIA MO.160.00 EQ.160.00 Costo unitario directo por : und 20.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.050 19.25 0.96
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.050 24.27 1.21
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 5.0000 0.250 18.59 4.65
6.82
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.001 48.00 0.05
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.004 17.18 0.07
0299020001 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDund 1.000 12.00 12.00
12.12
Equipos
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 1.0000 0.050 26.16 1.31
1.31
Partida (900404953036-1301016-01) DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA PARA MEDIDOR DN 20, SEGUN ESPECIFICACIONES
Rendimiento und/DIA MO.160.00 EQ.160.00 Costo unitario directo por : und 20.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.050 19.25 0.96
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.050 24.27 1.21
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 5.0000 0.250 18.59 4.65
6.82
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.001 48.00 0.05
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.004 17.18 0.07
0299020009 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACERO T-ARGOLLA P/MEDIDund 1.000 12.00 12.00
12.12
Equipos
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 1.0000 0.050 26.16 1.31
1.31
Partida (900404960003-1301016-01) LOSA DE CONCRETO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
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Rendimiento m3/DIA MO.2.75 EQ.2.75 Costo unitario directo por : m3 506.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.291 24.27 7.06
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.909 15.88 46.19
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.909 18.59 54.08
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 8.727 14.29 124.71
232.04
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.200 10.00 2.00
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.250 48.00 12.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.750 48.00 36.00
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 7.500 23.14 173.55
223.55
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 232.04 6.96
0348010100 MEZCLADORA DE CONCRETO T/TAMBOR  7p3  18 HP hm 1.0000 2.909 15.00 43.64
50.60
Partida (900404980202-1301016-01) INSPECCION DE LONGITUD Y ROSCADO DE MEDIDORES DE DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
Rendimiento und/DIA MO.256.00 EQ.256.00 Costo unitario directo por : und 2.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010115 MO: ANALISTA DE MEDICION (NIVEL VI) INCL. LEYES SOCI hh 1.0000 0.031 15.88 0.49
0147010113 MO: OPERARIO (NIVEL IX) INCLUYE LEYES SOCIALES hh 1.0000 0.031 18.59 0.58
0147010114 MO: TECNICO MICROMEDICION (OPERADOR DIGITADOR) hh 1.0000 0.031 30.33 0.94
2.01
Equipos
0348760059 CALIBRADOR PIE DE REY 400 MM (COSTO POR ALQUILERhh 1.0000 0.031 1.00 0.03
0348760060 CALIBRADOR PPASA NO PASA NTP ISO 228 (COSTO POR hh 1.0000 0.031 1.00 0.03
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.01 0.04
0337580106 MESA DE TRABAJO CON FAJA TRANSPORTADORA-LABORhh 0.5000 0.016 10.00 0.16
0.26
Partida (900404C00101-1301016-01) MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 TIPO CHORRO MULTIPLE S/ESPECIFICACION
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 35.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230550087 MEDIDOR PARA CONEXION DOM. DN 15MM TIPO CHORROund 1.000 35.00 35.00
35.00
Partida (900404C00109-1301016-01) MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 20 TIPO CHORRO MULTIPLE S/ESPECIFICACION
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 38.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230550108 MEDIDOR PARA CONEXION DOM. DN 20MM TIPO CHORROund 1.000 38.00 38.00
38.00
Partida (9004059100F5-1301016-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO TIPO V)
Rendimiento m3/DIA MO.6.00 EQ.6.00 Costo unitario directo por : m3 202.58
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.133 24.27 3.23
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.333 15.88 21.17
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.333 18.59 24.78
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 5.333 14.29 76.21
125.38
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) bls 0.910 19.84 18.05
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.910 48.00 43.68
63.83
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 125.39 2.51
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.5000 0.667 16.27 10.85
13.36
Partida (900406010308-1301016-01) TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : m3 16.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 14.29 0.47
0147010100 MO: OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.033 19.25 0.64
1.18
Materiales
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.070 12.13 0.85
0.85
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 1.18 0.04
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.033 120.00 3.96
0348040025 CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 hm 2.0000 0.067 150.00 10.05
14.05
Partida (900406020312-1301016-01) TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA MO.45.00 EQ.45.00 Costo unitario directo por : m 16.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.356 14.29 5.09
0147010030 MO: TOPOGRAFO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.178 30.33 5.40
10.49
Materiales
0230990105 CONSUMIBLES P/TRABAJOS TOPOGRAFICOS glb 1.000 3.00 3.00
3.00
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 5.000 10.49 0.52
0337540016 MIRA TOPOGRAFICA hm 2.0000 0.356 3.00 1.07
0349880023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.178 9.00 1.60
3.19
Partida (900406030404-1301016-01) REFINE Y NIVELACION DE ZANJA C/ARENA (e=0.10m) T-NORMAL
Rendimiento m2/DIA MO.80.00 EQ.80.00 Costo unitario directo por : m2 1.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.010 24.27 0.24
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0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.100 14.29 1.43
1.67
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 1.67 0.05
0.05
Partida (900406500205-1301016-01) PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD D
Rendimiento und/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : und 69.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.167 19.25 3.21
3.21
Materiales
0230420090 PRUEBA: PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO und 0.050 120.00 6.00
0231040004 PRUEBA: CONTROL DE COMPACTACION (DENSIDAD DE Cund 1.000 56.00 56.00
62.00
Equipos
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 1.0000 0.167 26.16 4.37
4.37
Partida (900407020549-1301016-01) CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : m3 273.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 15.88 5.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.333 18.59 6.19
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 1.667 14.29 23.82
36.10
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 36.10 0.72
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.333 8.00 2.66
3.39
Subpartidas
930101950878 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2  C:A:P CON MEZCLADORA (C m3 1.000 234.28 234.28
234.28
Partida (900408010801-1301016-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : m3 21.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 0.1600 0.053 19.25 1.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 1.000 14.29 14.29
16.11
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.050 10.00 0.50
0.50
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 16.11 0.32
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 0.1600 0.053 90.00 4.77
5.09
Partida (900408020177-1301016-01) CONCRETO F'C 210 kg/cm2 p/  P/ POZO SUMIDERO (CEMENTO P-V)
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Rendimiento m3/DIA MO.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo por : m3 372.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.036 24.27 0.87
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 15.88 5.78
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.727 18.59 13.51
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 3.636 14.29 51.96
72.13
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 72.12 1.44
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.364 8.00 2.91
4.35
Subpartidas
93010195084C CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEME m3 1.000 296.07 296.07
296.07
Partida (900408020178-1301016-01) CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA VENTILACION (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo por : m3 406.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.036 24.27 0.87
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 15.88 5.78
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.727 18.59 13.51
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 3.636 14.29 51.96
72.13
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 72.12 1.44
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.364 8.00 2.91
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.364 14.84 5.40
9.76
Subpartidas
930101920239 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMEm3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (9004080201D3-1301016-01) CONCRETO F'C 210 kg/cm2 p/  P/ LOSAS DE FONDO-PISO  INCL. POZO SUMIDERO (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo por : m3 449.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.036 24.27 0.87
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.364 15.88 5.78
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.727 18.59 13.51
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 3.636 14.29 51.96
72.13
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 72.12 1.44
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.364 8.00 2.91
4.35
Subpartidas
900408020177 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 p/  P/ POZO SUMIDERO (CEME m3 1.000 372.54 372.54
372.54
Partida (900408500103-1301016-01) TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE VALVULAS
Rendimiento m2/DIA MO.25.20 EQ.25.20 Costo unitario directo por : m2 20.25
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.317 14.29 4.53
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.635 18.59 11.80
17.11
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.004 10.00 0.04
0204000000 ARENA FINA m3 0.016 47.00 0.75
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.117 17.18 2.01
2.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 17.11 0.34
0.34
Partida (900408500104-1301016-01) CIELO RASOS CON MORTERO DE 1:5 x 1.5 CM DE ESPESOR
Rendimiento m2/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 39.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.067 24.27 1.63
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 14.29 9.53
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.333 18.59 24.78
35.94
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.004 10.00 0.04
0204000000 ARENA FINA m3 0.016 47.00 0.75
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.117 17.18 2.01
2.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 35.94 0.72
0.72
Partida (900408500107-1301016-01) ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O DADOS
Rendimiento m2/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m2 36.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.150 2.97 0.45
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.660 3.85 10.24
10.69
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (900408500107) ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O DADOS
Rendimiento m2/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m2 36.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.150 2.97 0.45
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.660 3.85 10.24
10.69
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (900408500125-1301016-01) ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
Rendimiento m2/DIA MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por : m2 18.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.020 24.27 0.49
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.400 14.29 5.72
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.400 18.59 7.44
13.64
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.004 10.00 0.04
0204000000 ARENA FINA m3 0.014 47.00 0.66
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.239 17.18 4.11
4.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 13.65 0.27
0.27
Partida (900408500126-1301016-01) CONCRETO F'C 210 kg/cm2 /LOSA FONDO-BASE DE BUZONES, CAMARAS, CAJAS. (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 338.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.000 18.59 18.59
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 5.000 14.29 71.45
99.19
Materiales
0221990047 CONCRETO PRE MEZCLADO f´c=210 kg/cm2 (CEMENTO P- m3 1.000 233.00 233.00
233.00
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 99.19 1.98
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.98
Partida (900408500128-1301016-01) EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.50 - 0.75 yd3
Rendimiento m3/DIA MO.149.00 EQ.149.00 Costo unitario directo por : m3 9.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.005 24.27 0.12
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.054 14.29 0.77
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0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.054 15.88 0.86
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.054 19.25 1.04
2.79
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.79 0.06
0349040102 CARGADOR RETROEXCAVADOR 90 HP 1.31YD3 hm 1.0000 0.054 120.00 6.48
6.54
Partida (900408500129-1301016-01) ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O DADOS
Rendimiento m2/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m2 33.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
18.45
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.150 2.97 0.45
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.660 3.85 10.24
10.69
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 18.45 0.37
0.37
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (900408500131-1301016-01) CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.15.50 EQ.15.50 Costo unitario directo por : m3 431.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.052 24.27 1.26
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.516 15.88 8.19
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.032 18.59 19.18
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 5.161 14.29 73.75
102.39
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 4.330 102.38 4.43
4.43
Subpartidas
930101920219 Concreto f'c= 210 kg/cm2 C:A:P: c/mezcladora (Cemento P-V) m3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (900408500135-1301016-01) ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O DADOS DE ACCESOR-LINEAS
Rendimiento m2/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m2 36.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.150 2.97 0.45
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.660 3.85 10.24
10.69
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Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (900408500138-1301016-01) TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE VALVULAS
Rendimiento m2/DIA MO.25.20 EQ.25.20 Costo unitario directo por : m2 20.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.317 14.29 4.53
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.635 18.59 11.80
17.11
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.004 10.00 0.04
0204000000 ARENA FINA m3 0.016 47.00 0.75
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 0.117 17.18 2.01
2.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 17.11 0.34
0.34
Partida (900408500143-1301016-01) CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-I)
Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 314.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.053 24.27 1.29
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.533 15.88 8.46
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.533 18.59 9.91
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 2.667 14.29 38.11
57.77
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 57.77 1.16
1.16
Subpartidas
9301019508R4 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEME m3 1.000 255.25 255.25
255.25
Partida (900408530231-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 150  INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA MO.480.00 EQ.480.00 Costo unitario directo por : m 4.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 14.29 0.24
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 15.88 0.27
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.017 18.59 0.32
0.88
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.88 0.02
0.02
Subpartidas
930101951504 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC DN 150 m 1.000 0.27 0.27
930101951593 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 150 m 1.000 3.72 3.72
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3.99
Partida (900408530232-1301016-01) INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 100  INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA MO.576.00 EQ.576.00 Costo unitario directo por : m 3.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.014 14.29 0.20
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.014 15.88 0.22
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.014 18.59 0.26
0.71
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.70 0.01
0.01
Subpartidas
930101951594 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC  DN 100 m 1.000 0.11 0.11
930101951595 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 100 m 1.000 2.86 2.86
2.97
Partida (929060000003-1301016-01) SEÑAL PREVENTIVA 0.6 X 0.60
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 90.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402010059 SEÑAL PREVENTIVA 0.60X60 und 1.000 90.00 90.00
90.00
Partida (930101910203-1301016-01) ZARANDEO DE MATERIAL PRIMER RELLENO
Rendimiento m3/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 7.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010101 MO: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.2500 0.020 19.12 0.38
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.080 14.29 1.14
1.53
Materiales
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.022 12.13 0.27
0.27
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 1.52 0.05
0349080100 ZARANDA ARTESANAL hm 1.0000 0.080 25.00 2.00
0349040103 MINICARGADOR 70 HP, CAP=0.52 M3 hm 0.5000 0.040 80.00 3.20
5.25
Partida (930101920211-1301016-01) CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 271.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
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Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.510 48.00 24.48
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.880 41.00 36.08
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 7.080 23.14 163.83
226.49
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101920218-1301016-01) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (Cemento P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 324.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 8.720 23.14 201.78
279.73
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101920219-1301016-01) Concreto f'c= 210 kg/cm2 C:A:P: c/mezcladora (Cemento P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 324.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 8.720 23.14 201.78
279.73
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101920239-1301016-01) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMENTO  P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 324.85
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 8.720 23.14 201.78
279.73
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101920239-1301016-02) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMENTO  P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 324.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 8.720 23.14 201.78
279.73
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101920249-1301016-01) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: CON MEZCLADORA (CEMENTO P I)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 272.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
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0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 8.720 17.18 149.81
227.76
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101940102-1301016-01) DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, PISOS, SOBRECIM, GRADAS Y ANCLAJES
Rendimiento m2/DIA MO.72.00 EQ.72.00 Costo unitario directo por : m2 4.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.011 24.27 0.27
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.111 15.88 1.76
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.111 18.59 2.06
4.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 4.09 0.08
0.08
Partida (930101940102) DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, PISOS, SOBRECIM, GRADAS Y ANCLAJES
Rendimiento m2/DIA MO.72.00 EQ.72.00 Costo unitario directo por : m2 4.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.011 24.27 0.27
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.111 15.88 1.76
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.111 18.59 2.06
4.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 4.09 0.08
0.08
Partida (930101940103-1301016-01) Desencofrado de losa removible
Rendimiento m2/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : m2 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 15.88 2.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
6.17
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 6.16 0.12
0.12
Partida (930101940104-1301016-01) Desencofrado de muros
Rendimiento m2/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : m2 7.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 15.88 2.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
6.17
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0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 6.16 0.12
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 0.5000 0.083 14.84 1.23
1.35
Partida (930101940105-1301016-01) Desencofrado de losa maciza
Rendimiento m2/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : m2 8.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 15.88 2.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
6.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 6.16 0.12
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.167 14.84 2.48
2.60
Partida (930101940128-1301016-01) ENTIBADO DE ZANJAS
Rendimiento m2/DIA MO.42.00 EQ.42.00 Costo unitario directo por : m2 14.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.019 24.27 0.46
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.190 18.59 3.53
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.381 14.29 5.44
9.44
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.206 2.97 0.61
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 1.064 3.85 4.10
4.71
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 9.43 0.19
0.19
Partida (930101950802-1301016-01) Concreto f´c= 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 271.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.510 48.00 24.48
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.880 41.00 36.08
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 7.080 23.14 163.83
226.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
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Partida (930101950802) Concreto f´c= 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 271.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.510 48.00 24.48
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.880 41.00 36.08
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 7.080 23.14 163.83
226.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101950803) Encofrado (incl.habilitacion de madera) para anclajes y/dado
Rendimiento m2/DIA MO.35.00 EQ.35.00 Costo unitario directo por : m2 36.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.150 2.97 0.45
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.660 3.85 10.24
10.69
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (93010195080N-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 430.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.000 18.59 18.59
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 5.000 14.29 71.45
99.19
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 99.19 1.98
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.98
Subpartidas
930101920239 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA(CEMEm3 1.000 324.85 324.85
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324.85
Partida (93010195080S-1301016-01) ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE BUZONES O SIMILAR
Rendimiento m2/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m2 27.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 1.000 14.29 14.29
24.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 24.80 0.50
0348990005 ENCOFRADO METALICO P/CONSTR. BUZON-SIMILAR m2 1.000 2.32 2.32
2.82
Partida (93010195082-1301016-01) ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) P/LOSAS MACIZAS DE BUZONES, CAMARAS, CAJAS
Rendimiento m2/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 49.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.067 24.27 1.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 15.88 10.59
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.667 18.59 12.40
24.62
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.140 2.97 0.42
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.100 4.34 0.43
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.940 3.85 15.17
16.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 24.62 0.49
0.49
Subpartidas
930101940105 Desencofrado de losa maciza m2 1.000 8.76 8.76
8.76
Partida (93010195082G-1301016-01) CONCRETO F´C= 140 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLAD. (CEMENTO PI)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 229.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.510 48.00 24.48
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.880 41.00 36.08
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 7.080 17.18 121.63
184.29
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
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Partida (93010195082G) CONCRETO F´C= 140 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLAD. (CEMENTO PI)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 229.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.510 48.00 24.48
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.880 41.00 36.08
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 7.080 17.18 121.63
184.29
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (93010195083a-1301016-01) ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO RECTO DE CAMARAS,CAJAS
Rendimiento m2/DIA MO.10.00 EQ.10.00 Costo unitario directo por : m2 52.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.080 24.27 1.94
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.800 15.88 12.70
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.800 18.59 14.87
29.52
Materiales
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.120 4.34 0.52
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.220 2.97 0.65
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.490 3.85 13.44
14.61
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 29.51 0.59
0.59
Subpartidas
930101940104 Desencofrado de muros m2 1.000 7.51 7.51
7.51
Partida (93010195084C-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEMENTO P V )
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 296.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.960 14.29 13.72
31.69
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.210 10.00 2.10
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
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0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m3 0.850 41.00 34.85
0221010062 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSund 8.720 19.84 173.00
250.95
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 31.69 0.63
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.43
Partida (930101950878-1301016-01) CONCRETO F´C= 100 kg/cm2  C:A:P CON MEZCLADORA (CEMENTO PV)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 234.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 6.0000 1.920 14.29 27.44
45.40
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.520 48.00 24.96
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 6.400 23.14 148.10
175.16
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 45.41 0.91
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.71
Partida (9301019508F2-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 413.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 4.500 14.29 64.31
82.75
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 82.76 1.66
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.66
Subpartidas
930101920218 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (Cemem3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (9301019508HH-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 420.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 4.500 14.29 64.31
82.75
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Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 82.76 1.66
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.500 14.84 7.42
13.08
Subpartidas
930101920218 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (Cemem3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (9301019508N7-1301016-01) CONCRETO F´C= 100 kg/cm2 P/SOLADOS BUZONES,CAMARAS,CAJAS C  PV
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 293.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 2.500 14.29 35.73
54.17
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 54.18 1.08
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.08
Subpartidas
930101950878 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2  C:A:P CON MEZCLADORA (C m3 1.000 234.28 234.28
234.28
Partida (9301019508NE-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : m3 443.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.100 24.27 2.43
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 15.88 15.88
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 18.59 18.59
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 5.000 14.29 71.45
108.35
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 108.35 2.17
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 1.000 8.00 8.00
10.17
Subpartidas
930101920218 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C:A:P: C/MEZCLADORA (Cemem3 1.000 324.85 324.85
324.85
Partida (9301019508PQ-1301016-01) CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 839.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.053 24.27 1.29
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.533 15.88 8.46
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.533 18.59 9.91
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 5.0000 2.667 14.29 38.11
57.77
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 57.77 1.16
1.16
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Subpartidas
930101950802 Concreto f´c= 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) m3 1.000 780.09 780.09
780.09
Partida (9301019508PS-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO I)
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 343.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 15.88 7.94
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 9.0000 4.500 14.29 64.31
82.75
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 82.76 1.66
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL (1,5") hm 1.0000 0.500 8.00 4.00
5.66
Subpartidas
9301019508R4 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEME m3 1.000 255.25 255.25
255.25
Partida (9301019508R4-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEMENTO PI)
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 255.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 6.0000 1.920 14.29 27.44
45.40
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230860091 EUCO:EUCO DM IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (kg 1.853 1.74 3.22
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 8.720 17.18 149.81
196.13
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 45.41 0.91
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.71
Partida (9301019508UZ-1301016-01) ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE BUZONES, CAMARAS, CAJAS
Rendimiento m2/DIA MO.14.00 EQ.14.00 Costo unitario directo por : m2 36.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.130 2.97 0.39
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.260 4.34 1.13
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.310 3.85 8.89
Página 50 de 61
TAC‐PPT‐GEN‐VAR‐004
ANALISIS DE SUBPARTIDAS
Revisión: B
Fecha: 25/07/14
10.41
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Subpartidas
930101940102 DESENCOFRADO DE BASE:CIMIENTO, ZAPATAS, VIGAS, Pm2 1.000 4.17 4.17
4.17
Partida (930101950902-1301016-01) FIERRO DE CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M.O)
Rendimiento kg/DIA MO.525.00 EQ.525.00 Costo unitario directo por : kg 3.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 15.88 0.24
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 18.59 0.28
0.57
Materiales
0203030096 Fo. CONSTRUCCION: (COSTO PROMEDIO) kg 1.000 2.65 2.65
2.65
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.57 0.01
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.015 2.00 0.03
0.04
Partida (930101950919-1301016-01) Fierro de construccion habilitado (material y m.o.)
Rendimiento kg/DIA MO.525.00 EQ.525.00 Costo unitario directo por : kg 3.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 15.88 0.24
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 18.59 0.28
0.57
Materiales
0203030096 Fo. CONSTRUCCION: (COSTO PROMEDIO) kg 1.000 2.65 2.65
2.65
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.57 0.01
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.015 2.00 0.03
0.04
Partida (930101950952-1301016-01) FIERRO CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M.O)
Rendimiento kg/DIA MO.525.00 EQ.525.00 Costo unitario directo por : kg 3.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 15.88 0.24
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.015 18.59 0.28
0.57
Materiales
0203030096 Fo. CONSTRUCCION: (COSTO PROMEDIO) kg 1.000 2.65 2.65
2.65
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.57 0.01
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.015 2.00 0.03
0.04
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Partida (930101950954-1301016-01) ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/ LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON, CAMARA, CAJA
Rendimiento m2/DIA MO.14.00 EQ.14.00 Costo unitario directo por : m2 31.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
21.07
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.130 2.97 0.39
0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.260 4.34 1.13
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.310 3.85 8.89
10.41
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 21.06 0.42
0.42
Partida (930101950955-1301016-01) ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.023 2.00 0.05
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.39
Subpartidas
930101950919 Fierro de construccion habilitado (material y m.o.) kg 1.050 3.26 3.42
3.42
Partida (930101950956-1301016-01) ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, CAJAS (COSTO PROM I/D)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.023 2.00 0.05
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.39
Subpartidas
930101950952 FIERRO CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M.O) kg 1.050 3.26 3.42
3.42
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Partida (930101950958-1301016-01) ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/DADO DE APOYO (COSTO PROM. INCL DESPERDICIOS)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.023 2.00 0.05
0.05
Subpartidas
930101950902 FIERRO DE CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M. kg 1.050 3.26 3.42
3.42
Partida (930101950969-1301016-01) ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSA DE FONDO-BASE DE BUZON CAMARA, CAJA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIO
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.011 2.00 0.02
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.36
Subpartidas
930101950902 FIERRO DE CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M. kg 1.050 3.26 3.42
3.42
Partida (930101950970-1301016-01) ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
Rendimiento kg/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : kg 4.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.002 24.27 0.05
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 15.88 0.37
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.023 18.59 0.43
0.84
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.050 4.34 0.22
0.22
Equipos
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.011 2.00 0.02
0348090011 ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER) hm 1.0000 0.023 14.84 0.34
0.36
Subpartidas
930101950902 FIERRO DE CONSTRUCCION HABILITADO (MATERIAL Y M. kg 1.050 3.26 3.42
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Partida (930101951313-1301016-01) TRANQUERA T/TIJERA 2.40 X 1.20 P/SEÑAL DE PELIGRO
Rendimiento und/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : und 400.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 1.000 24.27 24.27
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.5000 5.000 14.29 71.45
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 10.000 18.59 185.90
281.62
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO kg 0.200 2.97 0.59
0202510031 PERNOS 1/2" X 3 1/2" pza 2.000 0.54 1.08
0254110099 PINTURA ESMALTE AMARILLO P/TRAFICO gl 0.200 44.00 8.80
0243010100 MADERA TORNILLO P/ENCOFRADO p2 26.000 3.85 100.10
110.57
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 281.62 8.45
8.45
Partida (930101951401-1301016-01) Material de prestamo selecto arena gruesa (provision y coloc
Rendimiento m3/DIA MO.32.00 EQ.32.00 Costo unitario directo por : m3 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.025 24.27 0.61
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 1.000 14.29 14.29
14.90
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA m3 1.100 48.00 52.80
52.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 14.90 0.30
0.30
Partida (930101951401) Material de prestamo selecto arena gruesa (provision y coloc
Rendimiento m3/DIA MO.32.00 EQ.32.00 Costo unitario directo por : m3 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.025 24.27 0.61
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 1.000 14.29 14.29
14.90
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA m3 1.100 48.00 52.80
52.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 14.90 0.30
0.30
Partida (930101951402-1301016-01) Material propio zarandeado t/ selecto  (provision y coloc.)
Rendimiento m3/DIA MO.150.00 EQ.150.00 Costo unitario directo por : m3 24.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 1.600 14.29 22.86
23.66
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 23.66 0.47
0.47
Partida (930101951402) Material propio zarandeado t/ selecto  (provision y coloc.)
Rendimiento m3/DIA MO.150.00 EQ.150.00 Costo unitario directo por : m3 24.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 10.0000 1.600 14.29 22.86
23.66
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 23.66 0.47
0.47
Partida (930101951470-1301016-01) RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MO.319.20 EQ.319.20 Costo unitario directo por : m3 9.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.075 14.29 1.07
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 3.0000 0.075 19.25 1.44
2.59
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.049 10.00 0.49
0.49
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.58 0.05
0349030082 RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8HP DE 0.8-1.1 ton hm 1.0000 0.025 30.00 0.75
0348010093 COMPACTADORA VIBRADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.025 90.00 2.25
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 hm 1.0000 0.025 150.00 3.75
6.80
Partida (930101951474-1301016-01) MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" (PROVISION Y COLOCACION)
Rendimiento m3/DIA MO.24.00 EQ.24.00 Costo unitario directo por : m3 20.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.033 24.27 0.80
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 1.333 14.29 19.05
19.85
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 19.85 0.40
0.40
Partida (930101951497-1301016-01) MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROVISION Y COLOCACION)
Rendimiento m3/DIA MO.32.00 EQ.32.00 Costo unitario directo por : m3 68.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.025 24.27 0.61
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0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 1.000 14.29 14.29
14.90
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA m3 1.100 48.00 52.80
52.80
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 14.90 0.30
0.30
Partida (930101951504-1301016-01) PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC DN 150
Rendimiento m/DIA MO.960.00 EQ.960.00 Costo unitario directo por : m 0.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.017 14.29 0.24
0.27
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.26 0.01
0.01
Partida (930101951505-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 50 - 65
Rendimiento m/DIA MO.300.00 EQ.300.00 Costo unitario directo por : m 2.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.027 14.29 0.39
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.027 15.88 0.43
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.027 18.59 0.50
1.39
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.003 10.00 0.03
0265390042 TAPON  DE FIERRO GALVANIZADO  UR DN 50mm (m-h) und 0.002 100.00 0.20
0.23
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.027 0.35 0.01
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.39 0.03
0348330093 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA hm 1.0000 0.027 5.00 0.14
0348120094 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.027 20.00 0.54
0.71
Partida (930101951534-1301016-01) Prueba hidraulica de tuberia para desague DN 150
Rendimiento m/DIA MO.180.00 EQ.180.00 Costo unitario directo por : m 2.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 14.29 0.63
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 15.88 0.70
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.044 18.59 0.82
2.24
Materiales
0265040096 TAPON DE ACERO DN 160 mm und 0.002 44.80 0.09
0239050012 AGUA m3 0.053 10.00 0.53
0.62
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.25 0.05
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0.05
Partida (930101951593-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 150
Rendimiento m/DIA MO.197.00 EQ.197.00 Costo unitario directo por : m 3.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 14.29 0.59
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 15.88 0.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 18.59 0.76
2.10
Materiales
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.023 10.00 0.23
0265040092 TAPON DE ACERO DN 150 mm und 0.002 155.85 0.31
0.54
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.041 0.35 0.01
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.10 0.04
0348330093 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA hm 1.0000 0.041 5.00 0.21
0348120095 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.041 20.00 0.82
1.08
Partida (930101951594-1301016-01) PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA PVC  DN 100
Rendimiento m/DIA MO.2,880.00EQ.2,880.00 Costo unitario directo por : m 0.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.3600 0.001 24.27 0.02
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.006 14.29 0.09
0.11
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 0.11 0.00
0.00
Partida (930101951595-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 100
Rendimiento m/DIA MO.243.00 EQ.243.00 Costo unitario directo por : m 2.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.003 24.27 0.07
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 14.29 0.47
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 15.88 0.52
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.033 18.59 0.61
1.68
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.010 10.00 0.10
0265040095 TAPON DE ACERO DN 100 mm und 0.002 108.05 0.22
0.32
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.033 0.35 0.01
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 1.67 0.03
0348330093 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA hm 1.0000 0.033 5.00 0.17
0348120094 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.033 20.00 0.66
0.87
Partida (930101951596-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCL. DESINFECCION ) DN 150
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Rendimiento m/DIA MO.197.00 EQ.197.00 Costo unitario directo por : m 3.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 14.29 0.59
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 15.88 0.65
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.041 18.59 0.76
2.10
Materiales
0230990085 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.001 19.98 0.02
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra. m3 0.023 10.00 0.23
0265040092 TAPON DE ACERO DN 150 mm und 0.002 155.85 0.31
0.56
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.041 0.35 0.01
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 2.10 0.04
0348330093 EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA hm 1.0000 0.041 5.00 0.21
0348120095 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.041 20.00 0.82
1.08
Partida (930101951605-1301016-01) PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE  3/4"
Rendimiento m2/DIA MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por : m2 15.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.020 24.27 0.49
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.200 14.29 2.86
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.200 18.59 3.72
7.06
Materiales
0260020005 PLANCHA TEKNOPOR DE  3/4" m2 1.050 7.47 7.84
7.84
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 7.07 0.14
0.14
Partida (930101951618-1301016-01) ESCALERA DE TUBO Fo. GALV. C/PARANTES DE  1" POR PELDAÑOS DE 3/4"
Rendimiento m/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : m 133.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.100 24.27 2.43
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 14.29 14.29
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 1.000 18.59 18.59
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.1000 1.100 19.25 21.18
56.48
Materiales
0229550099 SOLDADURA CELLOCORD AP kg 0.050 8.58 0.43
0251130019 PLATINA DE FIERRO 4" x 1/2" m 0.020 28.15 0.56
0254020082 PINTURA ESMALTE SINTETICO (POR GALON) und 0.030 60.00 1.80
0254060032 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL (POR GALO und 0.030 135.00 4.05
0265190039 TUBO DE FIERRO GALV. STANDART ISO I  DE  DN 20 mm m 1.900 5.69 10.81
0265010098 TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO DN 25 mm m 2.100 8.62 18.10
35.76
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 56.49 1.13
0337020058 WINCHE MANUAL INCL. CABLE hm 0.2500 0.250 10.00 2.50
0348100018 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000 KG 90 HP hm 0.1000 0.100 26.16 2.62
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0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 1.0000 1.000 35.00 35.00
41.25
Partida (930101951623-1301016-01) COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
Rendimiento und/DIA MO.48.00 EQ.48.00 Costo unitario directo por : und 14.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.017 24.27 0.41
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.167 18.59 3.10
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.333 14.29 4.76
8.28
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 8.27 0.17
0337020057 TECLE T/TRIPODE INC. CADENA PARA 5 TON hm 1.0000 0.167 2.60 0.43
0.60
Subpartidas
930101951701 Mortero cemento-arena 1:3 a pulso (cemento PI) m3 0.016 368.53 5.90
5.90
Partida (930101951624-1301016-01) MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO (I/INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 230.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.050 24.27 1.21
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 0.2500 0.125 14.29 1.79
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.500 18.59 9.30
12.29
Materiales
0231410005 TAPA DE CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) P/ CAJA PAund 1.000 17.00 17.00
0250020070 MARCO DE FIERRO FUNDIDO DE DIAMETRO 0,60 M und 1.000 200.80 200.80
217.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.000 12.30 0.25
0.25
Partida (930101951701-1301016-01) Mortero cemento-arena 1:3 a pulso (cemento PI)
Rendimiento m3/DIA MO.2.50 EQ.2.50 Costo unitario directo por : m3 368.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.320 24.27 7.77
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 3.200 14.29 45.73
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 3.200 18.59 59.49
112.98
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.286 10.00 2.86
0204000001 ARENA GRUESA m3 1.008 48.00 48.38
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSAund 11.760 17.18 202.04
253.28
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 112.99 2.26
2.26
Partida (930101952410-1301016-01) EXCAVACION MANUAL (T-NORMAL)
Rendimiento m3/DIA MO.3.50 EQ.3.50 Costo unitario directo por : m3 39.38
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.229 24.27 5.56
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 2.286 14.29 32.67
38.22
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 3.000 38.23 1.15
1.15
Partida (930101952411-1301016-01) RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
Rendimiento m3/DIA MO.70.00 EQ.70.00 Costo unitario directo por : m3 31.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.011 24.27 0.27
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.114 18.59 2.12
0147010101 MO: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.114 19.12 2.18
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.343 14.29 4.90
9.47
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.200 10.00 2.00
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.263 12.13 3.19
5.19
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 5.000 9.47 0.47
0349040103 MINICARGADOR 70 HP, CAP=0.52 M3 hm 1.0000 0.114 80.00 9.12
9.59
Subpartidas
930101910203 ZARANDEO DE MATERIAL PRIMER RELLENO m3 1.000 7.04 7.04
7.04
Partida (930101952412-1301016-01) RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
Rendimiento m3/DIA MO.70.00 EQ.70.00 Costo unitario directo por : m3 37.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.011 24.27 0.27
0147010101 MO: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.114 19.12 2.18
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 3.0000 0.343 15.88 5.45
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 4.0000 0.457 14.29 6.53
14.42
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.200 10.00 2.00
0253000005 PETROLEO DIESSEL D-2 gln 0.175 12.13 2.12
4.12
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 5.000 14.43 0.72
0349030082 RODILLO LISO VIBRATORIO 10.8HP DE 0.8-1.1 ton hm 1.0000 0.114 30.00 3.42
0349070057 VIBROAPISONADOR DE 4 HP hm 2.0000 0.229 23.00 5.27
0349040103 MINICARGADOR 70 HP, CAP=0.52 M3 hm 1.0000 0.114 80.00 9.12
18.53
Partida (930101952709-1301016-01) CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 C:A:P C/MEZCLADORA(CEMENTO P V )
Rendimiento m3/DIA MO.25.00 EQ.25.00 Costo unitario directo por : m3 307.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.032 24.27 0.78
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 15.88 5.08
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.320 18.59 5.95
0147010028 MO: OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO hh 1.0000 0.320 19.25 6.16
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 6.0000 1.920 14.29 27.44
45.40
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.210 10.00 2.10
0230860091 EUCO:EUCO DM IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (kg 1.853 1.74 3.22
0230850011 SIKA:PLASTIMENT HE98 BALDE 20 KG und 0.130 134.45 17.48
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.490 48.00 23.52
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSbls 8.720 23.14 201.78
248.10
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 2.000 45.41 0.91
0349100024 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP 11-12 hm 1.0000 0.320 40.00 12.80
13.71
Partida (930101952909-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION CONEX. DOMIC.
Rendimiento m/DIA MO.60.00 EQ.60.00 Costo unitario directo por : m 7.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.013 24.27 0.32
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.133 14.29 1.90
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.133 18.59 2.47
4.69
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.001 10.00 0.01
0230990085 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.001 19.98 0.02
0.03
Equipos
0348330099 BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICO INCLUYE ACCESORhm 1.0000 0.133 0.35 0.05
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 5.000 4.69 0.23
0348120094 MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INCLUYE MANGUERA hm 1.0000 0.133 20.00 2.66
2.94
Partida (930101952910-1301016-01) PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM
Rendimiento m/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m 3.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales hh 0.1000 0.004 24.27 0.10
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales hh 1.0000 0.040 18.59 0.74
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales hh 2.0000 0.080 14.29 1.14
1.98
Materiales
0239050012 AGUA m3 0.031 10.00 0.31
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.100 9.80 0.98
1.29
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%) %MO 5.000 1.98 0.10
0.10
Página 61 de 61
 PROYECTO: LOS ÁLAMOS DE TACNA 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
Logo del Cliente
Revisión Fecha Elaborado Revisado Aprobado Descripción
A 13/07/2014 V. ALONSO V.ALONSO J.PAREDES REVISION INTERNA
B 25/07/2014 V. ALONSO V.ALONSO J.PAREDES REVISION DEL TRIBUNAL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Control de Revisiones
Insertar Imagen del Proyecto
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha: 13/07/14
Rev. B
TAC-PPT-GEN-VAR-005
PROYECTO "LOS ÁLAMOS DE TACNA"
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Revisión: B
Fecha: 25/07/14
Página : 1
Fecha 13/07/2014
MO. 45.0000 EQ. 16.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 2.0000 0.356 14.29 5.09
hh 1.0000 0.178 30.33 5.40
10.49
glb 1.000 3.00 3.00
3.00
%MO 5.000 10.49 0.52
hm 2.0000 0.356 3.00 1.07
hm 1.0000 0.178 9.00 1.60
3.19
MO. EQ. 21,920.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
pza 3.400 1,500.00 5,100.00
pza 1.500 4,000.00 6,000.00
11,100.00
glb 1.000 9.23 9.23
m 6,419.680 0.72 4,622.17
glb 36.400 144.29 5,252.16
und 2.400 90.00 216.00
und 1.800 400.64 721.15
10,820.71
MO. 6.0000 EQ. 351.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 1.0000 1.333 18.59 24.78
hh 1.0000 1.333 15.88 21.17
hh 2.0000 2.667 14.29 38.11
84.06
S10
Análisis de precios unitarios
001 REDES DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO
01.01.01
Partida
Código Descripción Recurso
900404952098
930101951313
900400000103
Subpartidas
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
900400040042 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION (POLVO)
929060000003 SEÑAL PREVENTIVA 0.6 X 0.60
TRANQUERA T/TIJERA 2.40 X 1.20 P/SEÑAL DE PELIGRO
01.01.03 EMPALME A BUZON EXISTENTE EN DIAMETRO   8 - 12 "
Código Descripción Recurso
PUENTE P/PASE PEATONAL S/DISEÑO
0251950014 PUENTE P/PASE VEHICULAR S/DISEÑO
Materiales
0251950013
SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - REDES Y CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Presupuesto 1301016 LOS ALAMOS DE TACNA
Subpresupuest
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS
Rendimiento m/DIA 45.0000 Costo unitario directo por : m
Mano de Obra
0147010027
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
0337540016 MIRA TOPOGRAFICA
NIVEL TOPOGRAFICO
Partida 01.01.02
Equipos
0349880023
MO: PEON  incluye leyes Sociales
0147010030 MO: TOPOGRAFO  incluye leyes Sociales
Materiales
0230990105 CONSUMIBLES P/TRABAJOS TOPOGRAFICOS
Partida
Código Descripción Recurso
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
0147010022
Mano de Obra
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
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m3 0.168 48.00 8.06
bls 1.370 17.18 23.54
31.60
hm 1.0000 1.333 170.00 226.61
hm 0.5000 0.667 14.00 9.34
235.95
MO. EQ. 28.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.004 386.00 1.54
und 0.006 187.16 1.12
pza 0.004 240.00 0.96
pza 0.006 537.64 3.23
und 0.002 47.00 0.09
und 0.006 142.00 0.85
und 0.006 145.00 0.87
und 0.004 232.00 0.93
m 1.000 19.20 19.20
28.79
MO. EQ. 20.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.004 200.00 0.80
und 0.006 108.62 0.65
und 0.004 230.00 0.92
und 0.006 291.87 1.75
und 0.002 16.00 0.03
und 0.006 46.00 0.28
und 0.006 55.00 0.33
und 0.004 84.00 0.34
m 1.020 12.15 12.39
gln 0.050 67.19 3.36
20.85
MO. EQ. 21.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.010 23.00 0.23
und 0.001 34.35 0.03
und 0.005 42.60 0.21
m 1.000 10.12 10.12
TAPON DE PVC UNION FLEXIBLE DN 150
0272050038
0265350091
0271920006 TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 100
Código
0265110011 CRUZ DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150
Descripción Recurso
Materiales
REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150
CURVA DE PVC UF  22.5º DN 150MM
0272050039 CURVA DE PVC-U  UF  45º DN 150MM
Código Descripción Recurso
Materiales
TRANSICION DE PVC-U UF DN 80
0272040051 TAPON DE PVC-U UNION FLEXIBLE DN 80
TUBERIA DE PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 INC. ANILLO + 2% 
DESPERDICIOS
Partida
0272050041 CURVA DE PVC-U UF  22.5º DN 100MM
0272050042 CURVA DE PVC-U UF  45º DN 100MM
0272930001
0271920008 TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 80
0271920009 TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 100
0272040050 TAPON DE PVC- U FLEXIBLE DN 100
01.02.03 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC-UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INC. ANILLO
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
0271300017
0272040052 TEE DE PVC-U UF DN 80
0272340078
Código Descripción Recurso
Materiales
0205000003
Equipos
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
MARTILLO : CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION
01.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 160 INC. ANILLO
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Partida
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSA
0349060056
0271920007 TEE DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 150 X 150
0272040049
0272050040 CURVA DE PVC-U  UF  90º DN 150MM
0272130089 TUBERIA PVC UF ISO 4422 PN 10 DN 160MM C 10 INC. ANILLO + 2% 
DESPERDICIOS
01.02.02 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS P/AGUA POTABLE PVC UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110 INC ANILLO
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
0272050043 CURVA DE PVC-U UF  90º DN 100MM
0272340152 TUBERIA DE PVC UF NTP ISO 1452  DN 110
LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE
Materiales
0265110012 CRUZ DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 X 100
0265350092 REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO TIPO CAMPANA (CC) DN 100 A 80
Partida
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und 0.060 19.00 1.14
gln 0.050 67.19 3.36
und 0.220 24.44 5.38
und 0.010 38.52 0.39
und 0.010 36.75 0.37
21.23
MO. EQ. 50.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 1.37 1.37
und 0.040 8.84 0.35
m 1.000 26.90 26.90
m 1.000 3.42 3.42
m 1.000 6.36 6.36
und 0.040 52.70 2.11
und 0.013 69.58 0.90
m 1.000 4.89 4.89
m 1.000 3.74 3.74
50.04
MO. EQ. 35.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 1.37 1.37
und 0.040 8.84 0.35
m 1.000 6.75 6.75
m 0.900 13.14 11.83
m 1.000 3.42 3.42
m 1.000 2.88 2.88
m 0.100 23.74 2.37
und 0.040 49.45 1.98
und 0.013 69.58 0.90
DESPERDICIOS
Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
0273110076
0272350143 REDUCCION DE PVC-U UF DN 80 A 65
0272930001 LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE
0273110074 CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 22.5º DN 80 MM
0273110075 CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 45º DN 80 MM
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE DE 90º DN 80 MM
900406500205
900401023102 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL P/ TUB DN 100-150  PARA TODA 
PROFUNDIDAD
900402323282 INSTALACION ACCESORIOS PVC UF-SP DN 100 - 150
900402412511 RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 100 - 150 DE 1.01 M 
A 1.25 PROFUNDIDAD
900402418381 ELIMIN. DESMONTE(CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 100 - 150 PARA 
TODA PROF.
900402418525 EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 160 DE 1,01M A 1,25.
900404430453 CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 100 - 150 
(CEMENTO TIPO V)
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
900408530231 INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 150  INCLUYE PRUEBA 
HIDRAULICA
Partida
Subpartidas
Rendimiento m/DIA
900406500205
RELLENO COMP.ZANJA(PULSO) T-NORMAL DN 100-150 DE 1,01M A 1,25M PROF.
900404430434 CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 100 - 150
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION  DENSIDAD DE CAMPO)
900404240108
01.03.01 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 160 DE 1,01M A 1,25M PROF.
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCL. DESINFECCION ) DN 
150
01.03.02 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 110 DE 1,01M A 1,25M PROF.Partida
930101951596
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
INSTALACION ACCESORIOS PVC UF-SP DN 100 - 150
900402412090 EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 150 DE 1,01M A 1,25.
900402412577 RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 100 - 150 DE 1.01 M 
A 1.25 PROFUNDIDAD
900402418381 ELIMIN. DESMONTE(CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 100 - 150 PARA 
TODA PROF.
900402530110 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INCLUIDO 
DESINFECCION) DN 100
900401023110 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 100-150 PARA TODA 
PROFUND.
900402323282
Subpartidas
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m 1.000 3.68 3.68
35.53
MO. EQ. 35.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 1.37 1.37
und 0.040 8.84 0.35
m 1.000 6.75 6.75
m 0.900 13.14 11.83
m 1.000 3.42 3.42
m 1.000 2.88 2.88
m 0.100 23.74 2.37
und 0.040 44.14 1.77
und 0.013 69.58 0.90
m 1.000 3.68 3.68
35.32
MO. EQ. 323.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 0.647 17.09 11.06
m3 1.375 14.57 20.03
und 1.000 156.15 156.15
m3 0.048 506.19 24.30
m2 1.800 1.72 3.10
m3 1.609 39.38 63.36
m 6.000 7.66 45.96
323.96
MO. EQ. 363.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 0.647 17.09 11.06
Subpartidas
900401023110 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 100-150 PARA TODA 
PROFUND.
Partida
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
900408530232 INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 100  INCLUYE PRUEBA 
HIDRAULICA
01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE T-NORMAL DN 90 DE 1,01M A 1,25M PROF.
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
900406500205
900402323282 INSTALACION ACCESORIOS PVC UF-SP DN 100 - 150
900402412090 EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 150 DE 1,01M A 1,25.
900402412577 RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 100 - 150 DE 1.01 M 
A 1.25 PROFUNDIDAD
900402418381 ELIMIN. DESMONTE(CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 100 - 150 PARA 
TODA PROF.
900402530110 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INCLUIDO 
DESINFECCION) DN 100
900404240108 RELLENO COMP.ZANJA(PULSO) T-NORMAL DN 100-150 DE 1,01M A 1,25M PROF.
900404430448 CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 75 - 90MM
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
900408530232 INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 100  INCLUYE PRUEBA 
HIDRAULICA
Subpartidas
900401022021 ELIMINACION DE DESMONTE C/MINICARGADOR (D=10KM)
900402418807 RELLENO DE ZANJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
900406030404 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA C/ARENA (e=0.10m) T-NORMAL
930101952410 EXCAVACION MANUAL (T-NORMAL)
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION CONEX. DOMIC.
01.04.02 CONEXION DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL EN  T-NORMAL DN 3/4"
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Partida
Código Descripción Recurso
01.04.01 CONEXION  DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL EN  T-NORMAL DN 1/2"
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Subpartidas
Partida
900402475317 INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DE 1/2"
900404960003 LOSA DE CONCRETO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
930101952909
900401022021 ELIMINACION DE DESMONTE C/MINICARGADOR (D=10KM)
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m3 1.375 14.57 20.03
und 1.000 195.97 195.97
m3 0.048 506.19 24.30
m2 1.800 1.72 3.10
m3 1.609 39.38 63.36
m 6.000 7.66 45.96
363.78
MO. EQ. 60.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 5.28 5.28
und 1.000 20.25 20.25
und 1.000 35.00 35.00
60.53
MO. EQ. 63.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 5.28 5.28
und 1.000 20.25 20.25
und 1.000 38.00 38.00
63.53
MO. 8.0000 EQ. 241.84
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 2.42 2.42
und 1.000 2.76 2.76
und 1.000 73.77 73.77
und 1.000 36.32 36.32
und 1.000 124.30 124.30
und 1.000 2.27 2.27
900402418807 RELLENO DE ZANJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
9004024753L6 INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DE 3/4"
900406030404 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA C/ARENA (e=0.10m) T-NORMAL
930101952410 EXCAVACION MANUAL (T-NORMAL)
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION CONEX. DOMIC.
Partida 01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN 15
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Subpartidas
900402375456 INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXION 
DOMICILIARIA DE AGUA DN 15
Partida 01.05.03 PRUEBAS DE LABORATORIO S/ESPECIFICACION P/EVALUACION-ACEPTACION DE MEDIDORES  (POR MEDIDOR 
SUMINISTRADO)
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und
Partida
Código Descripción Recurso
Subpartidas
900402375471 INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXION 
DOMICILIARIA DE AGUA DN 20
900404953036 DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA PARA MEDIDOR DN 20, 
SEGUN ESPECIFICACIONES
900404C00109 MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 20 TIPO CHORRO MULTIPLE 
S/ESPECIFICACION
900404921105 INSPECCION GENERAL DE MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO 
(COSTO POR UNIDAD)
900404921106 PRUEBA HIDROSTATICA DE MEDIDORES DE DN 15, 20 Y 25 EN BANCO DE 
PRUEBAS DE LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
PRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO - CAUDAL DE ARRANQUE DE MEDIDORES 
DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
900404921109
Código Descripción Recurso
Subpartidas
900404921107 PRUEBA PERDIDA DE PRESION-VERIFICACION PERDIDA DE CARGA DE 
MEDIDORES DN 15, 20 Y 25 EN LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
900404921108
900404953033 DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA PARA MEDIDOR DN 15, 
SEGUN ESPECIFICACIONES
900404C00101 MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 TIPO CHORRO MULTIPLE 
S/ESPECIFICACION
01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN 20
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
900404960003 LOSA DE CONCRETO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
930101952909
DETERMINACION DE CURVAS DE ERROR, PRUEBA DE AFERICCION 
P/MEDIDORES DN 15, 20 Y 25  (COSTO POR UNIDAD)
900404980202 INSPECCION DE LONGITUD Y ROSCADO DE MEDIDORES DE DN 15, 20 Y 25 EN 
LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
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241.84
MO. 1.0000 EQ. 322.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 322.50 322.50
322.50
MO. 20.0000 EQ. 124.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.040 24.27 0.97
hh 1.0000 0.400 18.59 7.44
hh 1.0000 0.400 15.88 6.35
hh 1.0000 0.400 14.29 5.72
20.48
m3 0.015 48.00 0.72
m3 0.027 41.00 1.11
und 5.000 0.58 2.90
bls 0.199 17.18 3.42
m3 0.006 10.00 0.06
p2 0.044 3.85 0.17
pza 1.000 82.00 82.00
m 1.000 13.20 13.20
103.58
%MO 2.000 20.48 0.41
0.41
MO. 8.0000 EQ. 695.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.100 15.88 1.59
hh 1.0000 1.000 14.29 14.29
15.88
m 3.000 86.00 258.00
und 1.000 421.23 421.23
679.23
%MO 3.000 15.88 0.48
0.48
MO. 14.0000 EQ. 135.85
Partida 01.06.01 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 90MM
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Materiales
VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 90mm
01.06.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 90 INCL. REGISTRO
0147010027
0337010001
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
Materiales
0271010052 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO BB CENT.  110mm
Código Descripción Recurso
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
0278000112 VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 110mm
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Partida
MARCO + TAPA Fº Fdo, P/ REGISTRO VALVULA
0269000058 TUBO CSN UF CLASE 1 ESPIGA-CAMPANA DN 200 mm
0337020047
0250020061
Equipos
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
01.06.03 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 110mm
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und
Mano de Obra
0147010022
Rendimiento
Partida 01.06.04 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL REGISTRO
und/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : und
LABORATORIO (COSTO POR UNIDAD)
Costo unitario directo por : und
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
0147010022
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
0217080006 LADRILLO DE ARCILLA KK (A MAQUINA)
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSA
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra.
Materiales
0204000001 ARENA GRUESA
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4"
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
MO: PEON  incluye leyes Sociales
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
Rendimiento und/DIA 20.0000
Partida
0278000076
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
hh 1.0000 0.571 14.29 8.16
29.22
kg 0.002 2.97 0.01
m3 0.022 48.00 1.06
m3 0.039 41.00 1.60
und 5.000 0.58 2.90
bls 0.292 17.18 5.02
m3 0.009 10.00 0.09
p2 0.044 3.85 0.17
pza 1.000 82.00 82.00
m 1.000 13.20 13.20
106.05
%MO 2.000 29.22 0.58
0.58
MO. 5.0000 EQ. 457.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.160 15.88 2.54
hh 1.0000 1.600 14.29 22.86
25.40
pza 2.000 7.80 15.60
und 1.000 416.00 416.00
431.60
%MO 3.000 25.40 0.76
0.76
MO. 14.0000 EQ. 124.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.057 24.27 1.38
hh 1.0000 0.571 18.59 10.61
hh 1.0000 0.571 15.88 9.07
hh 1.0000 0.571 14.29 8.16
29.22
kg 0.002 2.97 0.01
m3 0.022 48.00 1.06
m3 0.039 41.00 1.60
Materiales
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO
Mano de Obra
MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
Código Descripción Recurso
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
0147010019
0337020047
0221010061 CEMENTO PORTLAND TIPO I SECTOR PUBLICO; EN BOLSA
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
0250020061 MARCO + TAPA Fº Fdo, P/ REGISTRO VALVULA
0204000001 ARENA GRUESA
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4"
0217080006 LADRILLO DE ARCILLA KK (A MAQUINA)
0232100042 AGUA incluye transporte a pie de obra.
0243000025
0269000058 TUBO CSN UF CLASE 1 ESPIGA-CAMPANA DN 200 mm
Equipos
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
0337010001
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
Materiales
0239020127 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 160mm
Rendimiento
Mano de Obra
Partida 01.06.05 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 160mm
und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
0278000113 VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 160mm
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
Materiales
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
Rendimiento
Partida 01.06.06 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCLUIDO REGISTRO
und/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : und
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
0147010019
0202010066 CLAVOS C/CABEZA P/MADERA PROMEDIO
0204000001 ARENA GRUESA
0205000040 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4"
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und 5.000 0.58 2.90
bls 0.292 23.14 6.76
m3 0.009 10.00 0.09
p2 0.044 3.85 0.17
pza 1.000 82.00 82.00
94.59
%MO 2.000 29.22 0.58
0.58
Partida
Rendimiento MO. EQ. 9,160.26
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
900402366801 und 1.000 1,327.95 1,211.95
9004023669SD und 1.000 1,091.44 952.44
900402367004 und 1.000 139.25 139.25
900403003048 und 1.000 6,856.62 6,856.62
9,160.26
MO. EQ. 9,415.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 1,327.95 1,327.95
und 1.000 1,091.44 1,091.44
und 1.000 139.25 139.25
und 1.000 6,856.62 6,856.62
9,415.26
MO. EQ. 9,721.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 1,327.95 1,327.95
und 1.000 1,397.44 1,397.44
und 1.000 139.25 139.25
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO V SECTOR PUBLICO; EN BOLSA
0232100042
0250020061 MARCO + TAPA Fº Fdo, P/ REGISTRO VALVULA
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 110MM (INC.CAMARA, INST. 
HID, MONT)
01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 90MM (INC.CAMARA, INST. 
HID, MONT)
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
900402367004 MONTAJE DE VALVULA DE AIRE DN 40 A 50 MM E INSTALACION HIDRAULICA
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. P/MATRIZ 
DN 100 A 400 CEM V
01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DN 50MM T. NORMAL EN LINEA DN 160MM (INC.CAMARA, INST. 
HID, MONT)
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Partida
0217000025 LADRILLO DE ARCILLA KK (A MAQUINA)
AGUA incluye transporte a pie de obra.
0243000025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
900402366801 VALVULA AIRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERA INOXIDABLE DN 50
9004023669ST SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE AIRE DN 50 EN LINEA 
DN 160
Subpartidas
900402367004 MONTAJE DE VALVULA DE AIRE DN 40 A 50 MM E INSTALACION HIDRAULICA
VALVULA AIRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERA INOXIDABLE DN 50
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE AIRE DN 50 EN LINEA 
DN 110
MONTAJE DE VALVULA DE AIRE DN 40 A 50 MM E INSTALACION HIDRAULICA
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. P/MATRIZ 
DN 100 A 400 CEM V
Partida
Rendimiento
Código
9004023669SD SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE AIRE DN 50 EN LINEA 
DN 110
900403003048
Rendimiento
Código
900402366801 VALVULA AIRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERA INOXIDABLE DN 50
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und 1.000 6,856.62 6,856.62
9,721.26
MO. EQ. 11,905.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 420.00 420.00
und 1.000 557.69 557.69
und 1.000 4,325.58 4,325.58
und 1.000 6,601.83 6,601.83
11,905.10
MO. EQ. 34,822.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 3.000 1.24 3.72
und 1.000 0.53 0.53
und 1.000 0.58 0.58
und 1.000 13.50 13.50
und 1.000 19.03 19.03
m 0.900 3.00 2.70
m 0.500 17.20 8.60
pza 2.000 30.00 60.00
und 1.000 60.00 60.00
168.66
und 1.000 171.47 171.47
und 1.000 205.94 205.94
m2 12.900 3.62 46.70
m2 10.560 35.91 379.21
m2 2.520 35.91 90.49
m3 7.360 425.13 3,128.96
m3 3.330 414.93 1,381.72
kg 65.560 4.88 319.93
m 1.000 244.54 244.54
und 1.000 702.55 702.55
Subpartidas
900400030015 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA  PARA CAMARA
Rendimiento
Código Descripción Recurso
Partida
900402367085
und/DIA Costo unitario directo por : und
Rendimiento
Código
900402366805 VALVULA DE PURGA DN 80 COMPUERTA TIPO BRIDADA DE HIERRO DUCTIL 
C/ELASTOMORO
Partida
900403003048
0226110005
0251050060
0256930071
Materiales
PERNO CON TUERCA 1/2" x 1 1/2"
0202460105 PERNO CON TUERCA 1/2" x 2"
0226100069 MANIJA DN 3/4"
0202080017 PLANCHA 1 1/2"X2"X2/8"
0202460104
900400030054 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  PARA CAMARA
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
CANDADO INCLUYE ALDABA
0230080085 Marco L 3/4"x1/8"
PERFIL L ACERO  2" X 2" X 3/ 8"
0251990092 RIEL DE ACERO DE 2" X 1" X 1/4"
Caja metalica 4"x6"x6" con plancha de 1/4"
900401031031 ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA LOSA DE TECHO
900401031032 ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA VENTILACION
900401040399 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA REMOVIBLE  (COSTO 
PROMEDIO INCL. DESPERDICIOS)
9004011303k9 ESCALERA TUBO  F.G. CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1"
900401139016
900401040525 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO(CEMENTO P-V)
900401041229
MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI= 0.60 M CON MECANISMO DE 
SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. P/MATRIZ 
DN 100 A 400 CEM V
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DN 80 T-NORMAL EN LINEA DN 160MM (INC. CAM., INST HIDR, 
MONTAJE, CAJA LIMP)
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
900402367003 MONTAJE DE VALVULA DE PURGA DN 80 E INSTALCION HIDRAULICA
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA P/VALVULA DE PURGA DN 80 EN 
LINEA DE DN 160 mm
900403003049 CAMARA PARA VALVULA DE PURGA TERR-NORMAL E.D. CARG + VOLQ. 
P/MATRIZ DN 100 A 400 CEM V
01.09.01 CAMARA P/ VALVULA REDUCTORA DE PRESION T. NORMAL P/MATRIZ DN 100 A 160 CEM V
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m2 8.280 9.02 74.69
m2 8.280 9.68 80.15
und 2.000 83.79 167.58
m3 42.150 9.33 393.26
m3 31.010 29.21 905.80
und 1.000 37.20 37.20
und 2.000 25.46 50.92
m3 0.360 202.58 72.93
und 2.000 69.58 139.16
m3 0.430 273.76 117.72
m3 11.150 21.70 241.96
m3 0.310 406.72 126.08
m3 6.040 449.01 2,712.02
m2 37.720 20.25 763.83
m2 5.760 36.34 209.32
m2 8.280 20.25 167.67
m2 70.830 52.22 3,698.74
m2 8.280 31.89 264.05
kg 2,783.670 4.88 13,584.31
kg 103.100 4.54 468.07
kg 421.180 4.85 2,042.72
kg 343.200 4.85 1,664.52
34,654.21
MO. 6.0000 EQ. 3,434.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 3,434.41 3,434.41
3,434.41
MO. EQ. 12,050.18
900401160057
9004024120C3
PINTADO DE MURO EXTERIOR CON PINTURA AL TEMPLE
900401253005 VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 150 MM
EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  
0,50-0,75 yd3
900402418360 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM C/MAQUINARIA
900402500111 CONCRETO f´c= 210 KG/CM2 P/ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 50 - 80
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS)
01.09.02
900407020549 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-V)
900408010801 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
900408020178 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA VENTILACION (CEMENTO P-V)
9004080201D3 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 p/  P/ LOSAS DE FONDO-PISO  INCL. POZO 
SUMIDERO (CEMENTO P-V)
900408500103 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE 
VALVULAS
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900408500138 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE 
VALVULAS
900401160031 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
Partida
Rendimiento
Materiales
0278000082 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80MM CONTROL PILOTO
Partida
Descripción Recurso
VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON CONTROL PILOTO DN 80mm
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und
Código
01.09.03 SUMINISTRO INSTALACION HIDRAULICA PARA VALVULA REDUCTORA  DN 80 EN LINEA DN 160MM
und/DIA Costo unitario directo por : und
930101950969
930101950970
930101950958
93010195083a ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO RECTO DE 
CAMARAS,CAJAS
930101950954 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/ LOSAS DE FONDO-BASE DE 
BUZON, CAMARA, CAJA
900406500205
900402520102 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
9004059100F5 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO TIPO V)
930101950955 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS)
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/DADO DE APOYO (COSTO PROM. INCL 
DESPERDICIOS)
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSA DE FONDO-BASE DE BUZON CAMARA, 
CAJA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 152.000 2.13 323.76
und 48.000 1.95 93.60
kg 6.380 8.58 54.74
und 1.000 368.05 368.05
und 2.000 160.58 321.16
m 3.100 1.88 5.83
m 0.700 3.76 2.63
und 2.000 210.00 420.00
und 1.000 420.00 420.00
und 1.000 3,726.63 3,726.63
und 1.000 265.43 265.43
und 19.000 5.62 106.78
und 6.000 7.57 45.42
und 2.000 53.02 106.04
und 3.000 348.80 1,046.40
und 1.000 202.32 202.32
und 2.000 45.92 91.84
und 2.000 55.43 110.86
und 2.000 342.84 685.68
und 1.000 584.85 584.85
und 1.000 1,041.97 1,041.97
und 1.000 84.43 84.43
und 2.000 42.15 84.30
und 1.000 126.45 126.45
und 1.000 84.30 84.30
und 2.000 159.26 318.52
und 3.000 442.73 1,328.19
12,050.18
MO. 0.3200 EQ. 2,180.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 2.500 24.27 60.68
hh 1.0000 25.000 18.59 464.75
hh 1.0000 25.000 15.88 397.00
hh 1.0000 25.000 14.29 357.25
1,279.68
%MO 2.000 1,279.68 25.59
hm 1.0000 25.000 35.00 875.00
900.59
MO. EQ. 34,605.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0202460089 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 150 MM
0229550099 SOLDADURA CELLOCORD AP
0230000061 ADAPTADOR BRIDA CAMPANA HD DN 150mm
Código
0202460080 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 200 MM
Materiales
0265190331 TEE DE HD BRIDADO DN 200MM X 80MM
0271010054 TUBERIA HD BB L=0.86 M  DN 80MM
TUBERIA HD BB L=1.50 M  DN 80MM
0271010057 TUBERIA HD BB L=1.00 M  DN 80MM
0265170119 TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=1.125M DN 80MM
TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=0.845M DN 80MM
0265190329 TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 80MM
0265190330 TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 50MM
0271010055 TUBERIA HD BB L=0.39 M  DN 80MM
0271010056
01.10.01 CAMARA P/ VALVULA REDUCTORA DE PRESION T. NORMAL P/MATRIZ DN 100 A 160 CEM V
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Rendimiento
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0271800060 CODO 90º  HD BRIDADO DN 80
0278020057 VALVULA DE COMPUERTA BB C/ELASTICO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 
DN 80MM
Partida 01.09.04 MONTAJE DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80 E INSTALACION HIDRAULICA
und/DIA 0.3200 Costo unitario directo por : und
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
0349070050
Descripción Recurso
0265080169 REDUCCIÓN BB DN150X80MM HFD PN16
0265170120
0230690067
0256010152
0265080167
0230550111
0230560039 FILTRO TIPO CESTO DE ACERO BB DN 80MM
0230000067 ADAPTADOR BRIDA CAMPANA HD DN 200mm
0230530080 ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 80 mm
0230530085 ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 150 mm
MANOMETRO DOBLE LECTURA CON RANGO 0-300 LIB/PULG2 C / GLICERINA DN 
15MM
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO HD DN 50 mm
0230690229 VÁLVULA COMPUERTA BB DN 50MM HFD PN16
0239040063 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 80 MM
0239040064 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 150 MM
BRIDA ROMPE AGUA HFD  DN 80MM
UNION AUTOPORTANTE MONT-DESMONT DN 80MM HD
MOTOSOLDADORA DE 250 A
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
0147010019 MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
0147010022 MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
Partida
Código Descripción Recurso
Materiales
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und 3.000 1.24 3.72
und 1.000 0.53 0.53
und 1.000 0.58 0.58
und 1.000 13.50 13.50
und 1.000 19.03 19.03
m 0.900 3.00 2.70
m 0.500 17.20 8.60
pza 2.000 30.00 60.00
und 1.000 60.00 60.00
168.66
und 1.000 171.47 171.47
und 1.000 205.94 205.94
m2 12.900 3.62 46.70
m2 10.560 35.91 379.21
m2 2.880 35.91 103.42
m3 7.360 425.13 3,128.96
m3 3.330 414.93 1,381.72
kg 65.560 4.88 319.93
m 1.000 244.54 244.54
und 1.000 702.55 702.55
m2 8.280 9.02 74.69
m2 8.280 9.68 80.15
und 2.000 83.79 167.58
m3 42.150 9.33 393.26
m3 31.010 29.21 905.80
und 1.000 37.20 37.20
und 2.000 25.46 50.92
m3 0.150 202.58 30.39
und 2.000 69.58 139.16
m3 0.430 273.76 117.72
m3 11.150 21.70 241.96
m3 0.310 406.72 126.08
m3 6.040 449.01 2,712.02
m2 37.720 20.25 763.83
m2 2.860 36.34 103.93
RIEL DE ACERO DE 2" X 1" X 1/4"
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
900408020178 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA VENTILACION (CEMENTO P-V)
9004080201D3 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 p/  P/ LOSAS DE FONDO-PISO  INCL. POZO 
SUMIDERO (CEMENTO P-V)
TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE 
VALVULAS
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900402500111 CONCRETO f´c= 210 KG/CM2 P/ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 50 - 80
900402520102
900406500205
900400030015 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA  PARA CAMARA
900400030054
Caja metalica 4"x6"x6" con plancha de 1/4"
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  PARA CAMARA
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
Subpartidas
0226110005
0251050060
0256930071
0202460104 PERNO CON TUERCA 1/2" x 1 1/2"
0202460105
0202080017 PLANCHA 1 1/2"X2"X2/8"
PERNO CON TUERCA 1/2" x 2"
0226100069 MANIJA DN 3/4"
CANDADO INCLUYE ALDABA
0230080085 Marco L 3/4"x1/8"
PERFIL L ACERO  2" X 2" X 3/ 8"
0251990092
900401031031 ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA LOSA DE TECHO
900401031032 ENCOFRADO (INCL HABILITACION DE MADERA) PARA VENTILACION
CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO(CEMENTO P-V)
900401041229 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA REMOVIBLE  (COSTO 
PROMEDIO INCL. DESPERDICIOS)
MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI= 0.60 M CON MECANISMO DE 
SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES
PINTADO DE MURO EXTERIOR CON PINTURA AL TEMPLE
900401253005 VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DN 150 MM
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
9004059100F5 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO TIPO V)
900401160057
9004024120C3 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  
0,50-0,75 yd3
900402418360 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM C/MAQUINARIA
900401139016
900401160031 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
900401040399 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
900401040525
9004011303k9 ESCALERA TUBO  F.G. CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1"
900408500103
900407020549 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-V)
900408010801
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m2 8.280 20.25 167.67
m2 70.830 52.22 3,698.74
m2 8.280 31.89 264.05
kg 2,783.670 4.88 13,584.31
kg 85.010 4.54 385.95
kg 421.180 4.85 2,042.72
kg 343.200 4.85 1,664.52
34,437.09
MO. 6.0000 EQ. 3,434.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 3,434.41 3,434.41
3,434.41
MO. EQ. 10,522.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 152.000 2.13 323.76
und 48.000 1.95 93.60
kg 6.380 8.58 54.74
und 1.000 368.05 368.05
m 3.100 1.88 5.83
m 0.700 3.76 2.63
und 2.000 210.00 420.00
und 1.000 420.00 420.00
und 1.000 3,726.63 3,726.63
und 1.000 265.43 265.43
und 19.000 5.62 106.78
und 6.000 7.57 45.42
und 2.000 53.02 106.04
und 3.000 348.80 1,046.40
und 1.000 202.32 202.32
und 2.000 45.92 91.84
und 2.000 55.43 110.86
und 1.000 45.92 45.92
und 2.000 342.84 685.68
und 1.000 584.85 584.85
und 1.000 84.43 84.43
und 2.000 42.15 84.30
DADOS
900408500138 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 CM PARA CAMARAS DE 
VALVULAS
0230530085 ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 150 mm
0230560039 FILTRO TIPO CESTO DE ACERO BB DN 80MM
0229550099
0230000061
Rendimiento
Código
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Materiales
0202460080 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 200 MM
0202460089 PERNO INCLUYE TUERCA P/BRIDA DN 150 MM
SOLDADURA CELLOCORD AP
ADAPTADOR BRIDA CAMPANA HD DN 150mm
0230530080 ARENADO, LABOR PINTADO P/TUBO DE FIERRO DN 80 mm
0230550111 MANOMETRO DOBLE LECTURA CON RANGO 0-300 LIB/PULG2 C / GLICERINA DN 
15MM
0265190330 TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 50MM
TUBERIA HD BB L=0.86 M  DN 80MM
0271010055 TUBERIA HD BB L=0.39 M  DN 80MM
930101950954
0265080167 UNION AUTOPORTANTE MONT-DESMONT DN 80MM HD
0265170120
0265170121
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS)
930101950958 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/DADO DE APOYO (COSTO PROM. INCL 
DESPERDICIOS)
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSA DE FONDO-BASE DE BUZON CAMARA, 
CAJA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS)
Partida 01.10.02 VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON CONTROL PILOTO DN 80mm
und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und
01.10.03 SUMINISTRO INSTALACION HIDRAULICA PARA VALVULA REDUCTORA  DN 80 EN LINEA DN 160MMPartida
Código Descripción Recurso
Materiales
0278000082 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80MM CONTROL PILOTO
Rendimiento
930101950970
930101950969
0230690067 VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO HD DN 50 mm
0230690229 VÁLVULA COMPUERTA BB DN 50MM HFD PN16
EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 150 MM
0256010152 BRIDA ROMPE AGUA HFD  DN 80MM
0239040063 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 80 MM
0239040064
0265080169
93010195083a ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO RECTO DE 
CAMARAS,CAJAS
ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/ LOSAS DE FONDO-BASE DE 
BUZON, CAMARA, CAJA
930101950955
REDUCCIÓN BB DN150X80MM HFD PN16
0265170119 TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=1.125M DN 80MM
TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=0.845M DN 80MM
TUBERIA DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA, L=0.700M DN 80MM
0265190329 TEE DE HD BRIDADO DN 80MM X 80MM
0271010054
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und 2.000 159.26 318.52
und 3.000 442.73 1,328.19
10,522.22
MO. 0.3200 EQ. 2,180.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 2.500 24.27 60.68
hh 1.0000 25.000 18.59 464.75
hh 1.0000 25.000 15.88 397.00
hh 1.0000 25.000 14.29 357.25
1,279.68
%MO 2.000 1,279.68 25.59
hm 1.0000 25.000 35.00 875.00
01.11.01
und/DIA MO. EQ. 850.50
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
und 1.000 850.50 850.50
850.50
01.11.02
MO. 2.0000 EQ. 696.11
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1000 0.400 24.27 9.71
hh 1.0000 4.000 17.27 69.08
hh 1.0000 4.000 14.65 58.60
137.39
Materiales
und 1.000 14.00 14.00
pza 1.000 82.00 82.00
und 0.420 25.61 10.76
m 1.200 35.13 42.16
gln 0.020 67.19 1.34
und 1.000 360.00 360.00
510.26
HERRAMIENTAS 
COMPLEMENTARIA
%MO 5.000 137.39 6.87
6.87
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
m2 0.350 31.86 11.15
CONCRETO f'c= 
140 KG/CM2 (C V)  
m3 0.120 253.68 30.44
41.59
0147010022
Equipos
Código Descripción Recurso
0147010019
Rendimiento und/DIA 0.3200 Costo unitario directo por : und
Mano de Obra
0147010018 MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
0271800060 CODO 90º  HD BRIDADO DN 80
Partida
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS
INSTALACION DE GRIFO C/INCENDIO Ho. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO
Rendimiento und/DIA 2.0000
Código
Mano de Obra
0147010018
0147010019
Subpartidas
900401040820
900406075202
Costo unitario directo por : und
GRIFO Ho. Fdo. DUCTIL CONTRA INCENDIO 2 BOCAS T/POSTE CUERPO 
SECO NTP 350.102:2001
Partida 01.10.04 MONTAJE DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80 E INSTALACION HIDRAULICA
0337020047
Partida SUMINISTRO DE GRIFO C/INCENDIO Ho. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 350.102:2001
Rendimiento
Código
0299010010
Partida
Equipos
Costo unitario directo por : und
MO: CAPATAZ incluye leyes Sociales
MO: OPERARIO  incluye leyes Sociales
MO: OFICIAL  incluye leyes Sociales
CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"
MARCO + TAPA Fº Fdo, P/ REGISTRO VALVULA
TUBERIA PRESION ISO 4422 C-10 D=160MM
TUBO PVC-UF DN 160 MM ISO 4422 C-10
LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE
VALVULA COMPUERTA  FFD TIPO LUFLEX DN 110MM
0147010022
0221030002
0250020061
0272340126
0272340127
0272930001
0278000098
0278020057 VALVULA DE COMPUERTA BB C/ELASTICO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 
DN 80MM
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MO. 45.0000 EQ. 16.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 2.0000 0.356 14.29 5.09
hh 1.0000 0.178 30.33 5.40
10.49
glb 1.000 3.00 3.00
3.00
%MO 5.000 10.49 0.52
hm 2.0000 0.356 3.00 1.07
hm 1.0000 0.178 9.00 1.60
3.19
MO. EQ. 21.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.170 5.86 1.00
kg 3.522 0.12 0.42
m 1.020 19.40 19.79
gln 0.001 67.19 0.07
21.28
MO. EQ. 26.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.170 5.86 1.00
kg 4.590 0.12 0.55
m 1.020 24.31 24.80
gln 0.002 67.19 0.13
26.48
MO. EQ. 81.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 0.12 0.12
0.12
m3 1.090 21.72 23.67
m 1.000 6.81 6.81
und 0.025 29.44 0.74
m3 0.109 16.08 1.75
m 0.500 16.68 8.34
m3 0.320 31.29 10.01
m3 0.730 37.08 27.07
Materiales
0230990105
Código
Rendimiento m/DIA 45.0000 Costo unitario directo por : m
Descripción Recurso
Mano de Obra
0147010027 MO: PEON  incluye leyes Sociales
0230520012
0232000058
Partida
Rendimiento
0272930001 LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE
m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Materiales
ANILLO JEBE P/TUBERIA PVC UF DN 200 MM
FLETE-TRANSPORTE TUBERIA LIVIANA NO METALICA (PVC,HDPE, GRP
Materiales
0272340108 TUBO PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 DN 200 mm
Partida
Descripción RecursoCódigo
0230520012 ANILLO JEBE P/TUBERIA PVC UF DN 200 MM
0232000058 FLETE-TRANSPORTE TUBERIA LIVIANA NO METALICA (PVC,HDPE, GRP
02.02.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 200 INC. ANILLO
Costo unitario directo por : m
Subcontratos
0402010063 SEÑAL DE SEGURIDAD
Rendimiento
Código Descripción Recurso
0272340112 TUBO DE  PVC UF NORMA ISO 4435 SN 4 DN  200 mm
LUBRICANTE P/TUBERIA DE UNION FLEXIBLE0272930001
Partida 02.03.01 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 1,20  A 1,50 M PROF.
m/DIA Costo unitario directo por : m
900406020312
930101952412 RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
Subpartidas
900402418527 EXCAVACION DE ZANJAS C/RETROEXCAVADOR 90 HP
900406010308
900402420342 INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
900404000602 UBICACION DE INTERFERENCIAS
TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
TRAZO Y REPLANTEO
930101952411 RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
0147010030 MO: TOPOGRAFO  incluye leyes Sociales
CONSUMIBLES P/TRABAJOS TOPOGRAFICOS
0337540016 MIRA TOPOGRAFICA
0349880023 NIVEL TOPOGRAFICO
02.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 INC. ANILLO
Rendimiento m/DIA
Equipos
0337020047 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (M%)
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m 1.000 3.37 3.37
81.76
MO. EQ. 96.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 0.12 0.12
0.12
m3 1.330 21.72 28.89
m 1.000 6.81 6.81
und 0.025 29.44 0.74
m3 0.133 16.08 2.14
m 0.500 16.68 8.34
m3 0.320 31.29 10.01
m3 0.970 37.08 35.97
m 1.000 3.37 3.37
96.27
MO. EQ. 117.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 1.65 1.65
m 1.000 4.13 4.13
m 1.000 45.37 45.37
m 1.000 4.63 4.63
m 1.000 3.46 3.46
und 0.013 69.58 0.90
m2 4.000 14.33 57.32
117.46
MO. EQ. 241.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 0.12 0.12
0.12
m3 0.150 21.10 3.17
m3 3.530 21.72 76.67
m 1.000 18.04 18.04
und 0.025 23.55 0.59
Partida 02.03.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 1,51A 1,75 M PROF.
PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM930101952910
Partida
900402418812
900402420250
RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 200 - 250 DE 1.76 M 
A 2.00 PROFUNDIDAD
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200 INCLUYENDO PRUEBAS 
HIDRAULICAS
900402530203 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200mm
900406500205 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
930101940128 ENTIBADO DE ZANJAS
02.03.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 2,01M A 2,50 M PROF.
Rendimiento m/DIA
900402418399
Código
900402415104
Subpartidas
REFINE Y NIVEL DE ZANJA  T-NORMAL PARA TUB. DN 200 - 250 PARA TODA 
PROFUNDIDAD
ELIMINACION DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D= 10 KM P/TUB DN 200 - 250 
PARA TODA PROFUNDIDAD
m/DIA Costo unitario directo por : m
900404000602 UBICACION DE INTERFERENCIAS
900406010308 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
TRAZO Y REPLANTEO
RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
Subpartidas
900402418527 EXCAVACION DE ZANJAS C/RETROEXCAVADOR 90 HP
ELIMINACION DE DESMONTE C/RETROEXCAVADOR (D=10KM)
900402418527 EXCAVACION DE ZANJAS C/RETROEXCAVADOR 90 HP
Código Descripción Recurso
930101952412 RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
Partida 02.03.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP  T-NORMAL DN 200 DE 1,76M A 2,00M PROF.
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Descripción Recurso
930101952910 PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM
900402420342 INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
900406020312
930101952411
Código Descripción Recurso
Subcontratos
0402010063 SEÑAL DE SEGURIDAD
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
Subcontratos
0402010063 SEÑAL DE SEGURIDAD
900402420345 INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
900404000601 UBICACION DE INTERFERENCIAS
Subpartidas
900401022022
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m3 0.353 16.08 5.68
m 0.500 16.68 8.34
m3 0.430 31.29 13.45
m3 3.030 37.08 112.35
m 1.000 3.37 3.37
241.66
MO. EQ. 171.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 1.65 1.65
m 1.000 4.13 4.13
m 1.000 70.84 70.84
m 1.000 4.63 4.63
m 1.000 3.46 3.46
und 0.013 69.58 0.90
m2 6.000 14.33 85.98
171.59
MO. EQ. 673.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m 1.000 0.12 0.12
0.12
m3 0.150 21.10 3.17
m 8.080 27.67 223.57
m 1.000 18.04 18.04
und 0.025 23.55 0.59
m3 0.353 16.08 5.68
m 0.500 16.68 8.34
m2 8.000 14.33 114.64
m3 0.390 31.29 12.20
m3 7.650 37.08 283.66
m 1.000 3.37 3.37
673.26
MO. EQ. 912.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
900406500205
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200 INCLUYENDO PRUEBAS 
HIDRAULICAS
900402530203 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200mm
PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
930101940128 ENTIBADO DE ZANJAS
02.03.06 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 3,00M A 4,00 M PROF.
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Subcontratos
Partida
900406020312 TRAZO Y REPLANTEO
930101952910
900402415104 REFINE Y NIVEL DE ZANJA  T-NORMAL PARA TUB. DN 200 - 250 PARA TODA 
PROFUNDIDAD
900402418399 ELIMINACION DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D= 10 KM P/TUB DN 200 - 250 
PARA TODA PROFUNDIDAD
900402418814 RELLENO COMPACTADO ZANJA (MAQ) P/TUB T-NORMAL DN 200 - 250 DE 2,51 M 
A 3,00M PROFUNDIDAD
900402420250
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Subpartidas
900401022022
Partida
0402010063 SEÑAL DE SEGURIDAD
Subpartidas
ELIMINACION DE DESMONTE C/RETROEXCAVADOR (D=10KM)
900402412009 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 3.51 M A 4.00 M 
PROF.
900402420345 INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
UBICACION DE INTERFERENCIAS
900406010308 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
TRAZO Y REPLANTEO
930101940128 ENTIBADO DE ZANJAS
930101952411
Partida
930101952910
900404000601
900406020312
PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM
02.03.07 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF T-NORMAL DN 200 DE 4,01M A 5,00 M PROF.
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Subcontratos
RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
930101952412 RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
930101952411 RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
930101952412 RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM
02.03.05 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP  T-NORMAL DN 200 DE 2,51M A 3,00M PROF.
900406010308 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
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m 1.000 0.12 0.12
0.12
m3 0.150 21.10 3.17
m 11.000 29.61 325.71
m 1.000 18.04 18.04
und 0.025 23.55 0.59
m3 0.353 16.08 5.68
m 0.500 16.68 8.34
m2 10.000 14.33 143.30
m3 0.390 31.29 12.20
m3 10.570 37.08 391.94
m 1.000 3.37 3.37
912.34
MO. EQ. 1,902.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 3.220 29.53 95.09
m2 3.800 3.62 13.76
m3 0.970 442.76 429.48
m2 3.200 32.87 105.18
m2 1.500 36.34 54.51
m2 1.700 18.73 31.84
m3 6.270 9.33 58.50
m3 0.400 431.63 172.65
m2 9.680 27.62 267.36
m3 0.050 420.69 21.03
m3 0.230 443.37 101.98
m3 0.180 839.02 151.02
m2 0.900 36.06 32.45
kg 19.000 4.88 92.72
m3 3.060 9.87 30.20
und 1.000 14.77 14.77
EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 DE 4.01 M A 5.00 M 
PROF.
900402420345 INSTALACION DE TUBERIA PVC (ALC) DN 200 MM
UBICACION DE INTERFERENCIAS
900406010308 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO
TRAZO Y REPLANTEO
930101940128 ENTIBADO DE ZANJAS
RELLENO SELECTO COMPACTACION MANUAL+MINICARGADOR
0402010063 SEÑAL DE SEGURIDAD
900404000601
900406020312
930101952411
900401022022
9301019508UZ ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
930101950956 ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
900408500128 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR 
0.50 - 0.75 yd3
93010195080S
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
930101952910
Rendimiento
930101952412
Subpartidas
ELIMINACION DE DESMONTE C/RETROEXCAVADOR (D=10KM)
9004024120O2
RELLENO SELECCIONADO C/VIBRO+RODILLO+MINICARGADOR
PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DN 200MM
Partida 02.04.01 BUZON I T. NORMALA MAQ. 1,20 A 1,50M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
Código
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und 1.000 230.35 230.35
1,902.89
MO. EQ. 2,267.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 3.720 29.53 109.85
m2 3.800 3.62 13.76
m2 1.000 33.65 33.65
m3 1.190 442.76 526.88
m2 3.200 32.87 105.18
m3 0.350 413.27 144.64
m2 1.500 36.34 54.51
m2 1.700 18.73 31.84
m3 7.220 9.33 67.36
m3 0.400 431.63 172.65
m2 11.880 27.62 328.13
m3 0.050 420.69 21.03
m3 0.230 443.37 101.98
m3 0.180 839.02 151.02
m2 0.900 36.06 32.45
kg 19.000 4.88 92.72
m3 3.500 9.87 34.55
und 1.000 14.77 14.77
und 1.000 230.35 230.35
2,267.32
MO. EQ. 2,715.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
930101951624
900401040126 ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON 
CAMARA CAJAS
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
Código
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
Rendimiento
MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida 02.04.02 BUZON I T. NORMALA MAQ. 1,51 A 2,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
900408500128 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR 
0.50 - 0.75 yd3
93010195080S
900401041236 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, 
CAMARAS (C.PV)
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
Rendimiento
Código
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
930101950956 ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
930101951624 MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida 02.04.03 BUZON I T. NORMAL A MAQ. 2,01 A 2,50M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
und/DIA Costo unitario directo por : und
9301019508UZ
Descripción Recurso
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m3 4.930 29.53 145.58
m2 3.800 3.62 13.76
m2 1.000 33.65 33.65
m3 1.720 442.76 761.55
m2 3.200 32.87 105.18
m3 0.350 413.27 144.64
m2 1.500 36.34 54.51
m2 1.700 18.73 31.84
m3 9.500 9.33 88.64
m3 0.400 431.63 172.65
m2 17.150 27.62 473.68
m3 0.050 420.69 21.03
m3 0.230 443.37 101.98
m3 0.180 839.02 151.02
m2 0.900 36.06 32.45
kg 19.000 4.88 92.72
m3 4.580 9.87 45.20
und 1.000 14.77 14.77
und 1.000 230.35 230.35
2,715.20
MO. EQ. 3,087.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 5.930 29.53 175.11
m2 3.800 3.62 13.76
m2 1.000 33.65 33.65
m3 2.160 442.76 956.36
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
9301019508UZ ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
930101950956
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
Subpartidas
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
900408500128 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR 
0.50 - 0.75 yd3
93010195080S
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
900401041236 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, 
CAMARAS (C.PV)
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
900401040126 ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON 
CAMARA CAJAS
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
Código
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
Rendimiento
MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida 02.04.04 BUZON I T. NORMALA MAQ. 2,51 A 3,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
und/DIA Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso
Subpartidas
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
930101951624
900401040126 ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON 
CAMARA CAJAS
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P V)
ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
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m2 3.200 32.87 105.18
m3 0.350 413.27 144.64
m3 11.400 9.33 106.36
m2 1.500 36.34 54.51
m2 1.700 18.73 31.84
m3 0.400 431.63 172.65
m2 21.550 27.62 595.21
m3 0.050 420.69 21.03
m3 0.230 443.37 101.98
m3 0.180 839.02 151.02
m2 0.900 36.06 32.45
kg 19.000 4.88 92.72
m3 5.470 9.87 53.99
und 1.000 14.77 14.77
und 1.000 230.35 230.35
3,087.58
MO. EQ. 4,813.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 11.200 29.53 330.74
m2 4.900 3.62 17.74
m2 1.200 33.65 40.38
m3 3.690 442.76 1,633.78
m2 4.200 32.87 138.05
m3 0.520 413.27 214.90
m3 19.630 9.33 183.15
m2 1.500 36.34 54.51
900401041236 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, 
CAMARAS (C.PV)
9004024120C3 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  
0,50-0,75 yd3
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
(CEMENTO P-V)
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
930101950956 ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
930101951624 MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida 02.04.05 BUZON I T. NORMALA MAQ. 3,01 A 4,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
und/DIA Costo unitario directo por : und
9301019508UZ
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
93010195080S
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
900401040126 ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON 
CAMARA CAJAS
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
Rendimiento
Código
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
Descripción Recurso
Subpartidas
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
900401041236 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, 
CAMARAS (C.PV)
9004024120C3 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  
0,50-0,75 yd3
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m2 2.500 18.73 46.83
m3 0.570 431.63 246.03
m2 36.850 27.62 1,017.80
m3 0.050 420.69 21.03
m3 0.350 443.37 155.18
m3 0.180 839.02 151.02
m2 1.200 36.06 43.27
kg 39.000 4.88 190.32
m3 8.440 9.87 83.30
und 1.000 14.77 14.77
und 1.000 230.35 230.35
4,813.15
MO. EQ. 5,501.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 13.330 29.53 393.63
m2 4.900 3.62 17.74
m2 1.200 33.65 40.38
m3 4.490 442.76 1,987.99
m2 4.200 32.87 138.05
m3 0.520 413.27 214.90
m3 23.320 9.33 217.58
m2 1.500 36.34 54.51
m2 2.500 18.73 46.83
m3 0.570 431.63 246.03
m2 44.860 27.62 1,239.03
m3 0.050 420.69 21.03
ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
Código Descripción Recurso
Subpartidas
Rendimiento und/DIA
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
02.04.06 BUZON I T. NORMAL A MAQ. 4,01 A 5,00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTER E INTER) C-PV
Costo unitario directo por : und
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
9301019508UZ ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
DADOS
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
93010195080S
900401041236 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES DE BUZONES, 
CAMARAS (C.PV)
900401023209 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO
900401040126
930101951624 MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida
900401022015 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  R= 10 KM CON 
MAQUINARIA
ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA P/LOSAS DE FONDO-BASE DE BUZON 
CAMARA CAJAS
900401040378 CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 P/MUROS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS 
(CEMENTO P-V)
900401041228 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES
930101950956
9004024120C3 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR  
0,50-0,75 yd3
900408500107 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA ANCLAJES Y/O 
DADOS
900408500125 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
900408500131 CONCRETO FC 210 kg/cm2 /LOSA-FONDO-BASE DE BUZONES(CAMARAS.CAJAS 
(CEMENTO P-V)
93010195080S ENCOFRADO METALICO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA MURO DE 
BUZONES O SIMILAR
9301019508HH CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 COLOCACION DE MARCO Y TAPA (CEMENTO V)
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m3 0.350 443.37 155.18
m3 0.180 839.02 151.02
m2 1.200 36.06 43.27
kg 39.000 4.88 190.32
m3 9.990 9.87 98.60
und 1.000 14.77 14.77
und 1.000 230.35 230.35
5,501.21
MO. EQ. 513.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.000 2.67 2.67
und 1.000 3.84 3.84
m 4.050 1.22 4.94
m 4.050 6.01 24.34
m 4.050 6.75 27.34
m 4.050 14.51 58.77
und 4.050 3.75 15.19
und 1.000 32.46 32.46
und 1.000 47.00 47.00
und 1.000 39.49 39.49
und 1.000 140.03 140.03
m 4.050 3.14 12.72
m 4.050 23.74 96.15
und 0.120 69.58 8.35
513.29
9301019508NE CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 RARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS 
(CEMENTO P-V)
9301019508PQ CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-V)
9301019508UZ ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE 
BUZONES, CAMARAS, CAJAS
930101950956 ACERO ESTRUC. TRABAJDO P/LOSAS REMOVIB. DE BUZONES CAMARAS, 
CAJAS (COSTO PROM I/D)
930101951470 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL (ZARANDADO Y/O ESCOGIDO) 
CON MAQUINARIA
930101951623 COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE DE BUZON, CAMARA O SIMILAR
930101951624 MARCO DE Fo. Fdo. DE DIAMETRO O.60M CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 
(I/INSTALACION)
Partida 02.05.01 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE CONVENCIONAL T-NORMAL
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
900402420307 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CONCRETO ARMADO  
DE 0.30 x 0.60 M
900402420309 SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA DE PVC-U DN 
150
900402420339 INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30 x 0.60 EN TERRENO 
NORMAL
900402530202 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 150
900404240108 RELLENO COMP.ZANJA(PULSO) T-NORMAL DN 100-150 DE 1,01M A 1,25M PROF.
900406500205 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)
Subpartidas
900400030004 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
900400030005 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA  PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
900401023113 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL DELEZN. P/ TUB DN 100-150  PARA 
TODA PROF.
900402318404 ELIMIN. DESMONTE(PULSO+V) T-NORMAL d=10KM P/TUB. DN 100-150 PARA 
TODA PROF.
900402412090 EXCAVAC.ZANJA (MAQ). P/TUB. TERR-NORMAL DN 100 - 150 DE 1,01M A 1,25.
90040242023K TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 150 INC. ANILLO + 2 % 
DESPERDICIOS
900402420252 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 150 INCLUYE PRUEBA 
HIDRAULICA
900402420304 INSTALACION DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA PVC-U DN 150 
A 200
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GENERALES  
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N O  G E N E R A L
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N O  G E N E R A L
S E C C I O N  D E  C A L L E S
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
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LÍNEA DE ADUCCIÓN  
P L A N T A
N
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
P L A N T A
N
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
P L A N T A
N
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
P L A N T A
N
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
P L A N T A
N
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
P L A N T A
N
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P E R F I L
L E Y E N D A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
AA
B
B
W
W
C U A N D O  L A  E S T R U C T U R A  E S T A  U B I C A D A  E N  B E R M A
P L A N T A
S E C C I O N :  Y - Y
S E C C I O N :  Z - Z
0 . 1 5
P A R A  D N  1 1 0 m m  O  D N  1 6 0 m m  
D E T A L L E  T I P I C O  D E  T U B E R I A  D E  V E N T I L A C I O N  
C A M A R A  R E D U C T O R A  D E  P R E S I O N
I N S T A L A C I O N E S  H I D R A U L I C A S
A C C E S O R I O S
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
AA
B
B
W
W
C U A N D O  L A  E S T R U C T U R A  E S T A  U B I C A D A  E N  B E R M A
P L A N T A
S E C C I O N :  Y - Y
S E C C I O N :  Z - Z
0 . 1 5
P A R A  D N  1 1 0 m m  O  D N  1 6 0 m m  
D E T A L L E  T I P I C O  D E  T U B E R I A  D E  V E N T I L A C I O N  
C A M A R A  R E D U C T O R A  D E  P R E S I O N
I N S T A L A C I O N E S  H I D R A U L I C A S
A C C E S O R I O S
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
AA
B
B
X
X
C O R T E  Y - Y
R E F U E R Z O  P O R  C A R A  E N  P A S E  D E  T U B E R I A
Y
Y
P L A N T A
S E C C .  V - V
D E T A L L E
D A D O  D E  A P O Y O  D E  C O N C R E T O
V V
C O R T E  X - X
D E T A L L E  :  P O Z O  S U M I D E R O
C O R T E  Z - Z  -  P L A N T A
Z Z
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
A
A
B
B
X
X
V - 0 1  T R A M O  2 ( 3 0 X 5 0 )
V - 0 1  T R A M O  1 ( 3 0 X 5 0 ) V - 0 2 ( 3 0 X 4 0 )
A
A
B
B
V - 0 3  ( 2 5 X 2 5 )
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
AA
B
B
X
X
C O R T E  Y - Y
R E F U E R Z O  P O R  C A R A  E N  P A S E  D E  T U B E R I A
Y
Y
P L A N T A
S E C C .  V - V
D E T A L L E
D A D O  D E  A P O Y O  D E  C O N C R E T O
V V
C O R T E  X - X
D E T A L L E  :  P O Z O  S U M I D E R O
C O R T E  Z - Z  -  P L A N T A
Z Z
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
A
A
B
B
X
X
V - 0 1  T R A M O  2 ( 3 0 X 5 0 )V - 0 1  T R A M O  1 ( 3 0 X 5 0 ) V - 0 2 ( 3 0 X 4 0 )
A
A
B
B
V - 0 3  ( 2 5 X 2 5 )
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
E S T R U C T U R A S
B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C O R T E  C - C
B
A
A
C O R T E  B - B
C
C
C O R T E  A - A
C O R T E  A - A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A A
BB
B
B
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  
R E F U E R Z O  P O R  C A R A  E N  P A S E  D E  T U B E R I A
D E T A L L E  D E  T E C H O
V I S T A  L A T E R A L
D E T A L L E :  E S C A L E R A  M A R I N E R A
D E T A L L E  F R O N T A L  D E  E S C A L E R A
D E T A L L E  F - F  (  A N C L A J E )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? " L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U B I C A C I O N  D E  V A L V U L A S  D E  P U R G A  -  L I N E A  D E  A D U C C I O N
W
W
P L A N T A
P L A N T A
P L A N T A
S E C C I O N :  X - X
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C U A D R O  D E  A C C E S O R I O S  P O R  D I A M E T R O
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
L O S A S  R E M O V I B L E S  D E  E R P - 0 1  Y  E R P - 0 2
( 4  U N I D A D E S )
D E T A L L E  1
D E T A L L E  2
C O R T E  A - A
C O R T E  B - B
D E T A L L E  3
D E T A L L E  4
D E T A L L E  6
D E T A L L E  5
L O S A  R E M O V I B L E  D E  E R P - 0 1  Y  E R P - 0 2
P L A N T A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P L A N T A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C U A N D O  L A  E S T R U C T U R A  E S T A  U B I C A D A  E N  B E R M A
P L A N T A
W
W
V I S T A  L A T E R A L  -  T I P O  A
D E T A L L E :  E S C A L E R A  M A R I N E R A
D E T A L L E  F - F  (  A N C L A J E )
D E T A L L E  F R O N T A L  D E  E S C A L E R A
B
B
AA
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
E S T R U C T U R A S
 PROYECTO: LOS ÁLAMOS DE TACNA 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED DE AGUA POTABLE  
A C C E S O R I O S
M E T R A D O S  T U B E R I A S
D E S C R I P C I O N C A N T .U N D .I T E M
P L A N T A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N O  G E N E R A L
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
N
L E Y E N D A
A C C E S O R I O S
33
10
10
11
11
7
7
16
16
13
13
12
12
2
2
26
26
27
27
28
28
29
29
31
31
30
30
32
32
????
???
???
?
A
B
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
M E T R A D O S  T U B E R I A S
D E S C R I P C I O N C A N T .U N D .I T E M
P L A N T A
N O T A S :
N
P L A N O  C L A V E
N
F U E N T E  D E  A C U E R D O  A  L A
F A C T I B I L I D A D
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  ( 1 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
L E Y E N D A
AB
G
H
I
J
4
4
5
5
14
8
8
9
9
15
10
6
6
7
7
1
1
2
2
20
20
21
21
22
22
24
26
26
27
A
B
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
M E T R A D O S  T U B E R I A S
D E S C R I P C I O N C A N T .U N D .I T E M
P L A N T A
N
P L A N O  C L A V E
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  ( 2 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
N O T A S :
L E Y E N D A
14
14
8
9
9
15
15
17
17
18
18
19
19
22
22
23
23
24
25
25
A
B
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
M E T R A D O S  T U B E R I A S
D E S C R I P C I O N C A N T .U N D .I T E M
P L A N T A
N
P L A N O  C L A V E
N
? ? ? ? ? ?
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  ( 3 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
N O T A S :
L E Y E N D A
????
???
???
?
A
B
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
P L A N T A
N
P L A N O  C L A V E
N
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  A C C E S O R I O S  ( 1 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
L E Y E N D A
AB
G
H
I
J
A
B
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
P L A N T A
N
P L A N O  C L A V E
N
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  A C C E S O R I O S  ( 2 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
L E Y E N D A
AB
C
D
E
G
H
I
J
A C C E S O R I O S
P L A N T A
N
P L A N O  C L A V E
N
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  A C C E S O R I O S  ( 3 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
L E Y E N D A
????
???
???
?
A
B
C
D
E
G
H
I
J
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S  ( 1 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N
P L A N O  C L A V E
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
( p u l g . )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M E T R A D O  D E  C O N E X .
D O M I C .  D E  A G U A  P O T .
L E Y E N D A
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
AB
G
H
I
J
A
B
C
D
E
G
H
I
J
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S  ( 2 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N
P L A N O  C L A V E
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
( p u l g . )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M E T R A D O  D E  C O N E X .
D O M I C .  D E  A G U A  P O T .
L E Y E N D A
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
AB
C
D
E
G
H
I
J
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S  ( 3 / 3 )
A G U A  P O T A B L E
N
P L A N O  C L A V E
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
( p u l g . )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M E T R A D O  D E  C O N E X .
D O M I C .  D E  A G U A  P O T .
L E Y E N D A
N O T A S :
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A G U A
P O T A B L E
 PROYECTO: LOS ÁLAMOS DE TACNA 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCANTARILLADO  
T A C N A
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
ca
na
l U
ch
us
um
a
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
VIV
IEN
DA
 DE
 MA
TE
RIA
L N
OB
LE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
L  E  Y  E  N  D  A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
N
P L A N T A  G E N E R A L
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N O  G E N E R A L
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
D
E
PR
OP
IE
DA
D 
DE
 T
ER
CE
RO
S
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
J
G
I
A
H
C
D
I
Pa
rqu
e 2
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 6
Pa
rqu
e 7
LO
TE
 SE
RV
.
3
3
8
9
10
10
11
11
6
6
7
7
16
16
13
13
12
12
3
3
2
2
26
26
27
27
28
28
29
29 31
31
30
30
32
32
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
L  E  Y  E  N  D  A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
AB
G
H
I
J
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
G
E
B
C
D
F
Pa
rqu
e 2
LO
TE
 SE
RV
.
SE
RP
AR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pa
rqu
e 1
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
4
4
5
5
14
8
8
9
9
15
10
6
6
7
7
1
1
2
2
20
20
21
21
22
22
24
24
26
26
27
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  C L A V E
P L A N T A
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
N
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
ca
na
l U
ch
us
um
a
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
K
B
A
L
D
M
?
?
?
?
?
?
?
?
?
SE
RP
AR
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
Pa
rqu
e 5
14
14
8
8
9
9
15
15
17
17
18
18
19
19
22
22
23
23
24
24
25
25
24.3
2
197.
05
137
.60
62
.7
2
35
8.
71
3.49
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  U B I C A C I O N
N
P L A N T A
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
L  E  Y  E  N  D  A
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P E R F I L E S  L O N G I T U D I N A L E S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P E R F I L E S  L O N G I T U D I N A L E S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P E R F I L E S  L O N G I T U D I N A L E S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
D
E
PR
OP
IE
DA
D 
DE
 T
ER
CE
RO
S
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
J
G
I
A
H
C
D
I
Pa
rqu
e 2
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 6
Pa
rqu
e 7
LO
TE
 SE
RV
.
5.25
15.00
22.50
28.50
34.50
40.50
46.51
52.50
1.94
7.94
13.93
19.94
25.94
31.94
37.94
43.95
49.94
12.46
25.25
32.95
39.80
0.7
5
6.9
1
12.
91
18.
91
24
.91
30.
91
36
.91
43.
16
49.
76
56
.61
63.
81
4.88
9.91
17.47
4.33
10.83
17.20
23.38
29.38
35.54
41.37
0.71
6.84
19.96
26.60
8.03
14.78
20.78
26.78
32.78
39.38
46.88
10.14
18.23
24.89
30.89
36.89
41.17
5.69
12.13
2.07
6.0
8
12
.08
18
.08
24
.08
29
.09
31
.2
1
1.61
4.62
9.95
15.95
21.95
27.95
33.95
40.45
48.43
6.50
12.50
18.50
24.50
30.50
36.50
42.50
48.50
3.44
11.70
49.35
55.20
3.00
9.00
15.00
1.48
7.47
13.48
4.50
57.40
9.2
0
15
.70
21
.70
27
.70
33
.70
39
.10
39
.9
5
2.30
8.33
5.70
11.69
17.70
1.99
7.56
13.56
19.56
25.56
31.56
37.56
43.56
49.56
55.26
4.11
5.96
11.96
15.63
17.96
22.23
23.96
28.23
29.96
34.23
35.96
40.23
41.96
46.23
47.96
51.39
53.79
1.1
3
6.4
0
12
.40
18
.40
24
.80
31
.95
27
.32
27
.82
34
.65
35
.32
8.5
3
9.6
1
15
.70
16
.70
21
.70
23
.10
27
.70
29
.10
33
.70
35
.10
39
.70
1.0
4
4.3
0
5.7
0
10
.55
11
.70
17
.25
17
.70
23
.56
24
.20
30
.72
31
.70
9.32
37.39
58.26
65.5972.41
3.27
9.26
20.78
27.35
33.38
39.38
45.38
50.50
7.07
13.67
20.27
27.04
30.70
36.70
25.73
31.73
37.73
38.53
37.50
31.50
5.48
17.9925.2431.2437.2443.2449.2455.2463.04
4.74
55.49
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
AB
G
H
I
J
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
G
E
B
C
D
F
Pa
rqu
e 2
LO
TE
 SE
RV
.
SE
RP
AR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pa
rqu
e 1
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
7.91
14.07
20.57
27.07
33.24
40.32
47.10
12.13
4.50
12.8416.04
22.50
28.50
34.50
40.50
46.26
1.05
7.30
13.80
9.00
15.00
1.48
7.47
13.48
4.50
10.50
16.50
22.50
28.50
34.50
40.50
46.50
52.22
55.382.
00
5.2
8
11
.25
17
.25
1.0
9
7.0
9
13
.09
16.10
1.84
4.70
9.99
15.99
21.99
27.98
33.99
39.99
45.99
51.98
57.40
9.2
0
15
.70
21
.70
27
.70
33
.70
39
.10
39
.9
5
2.30
8.33
15
.70
21
.70
27
.70
29
.10
33
.70
35
.10
39
.70
1.0
4
4.3
0
5.7
0
10
.55
11
.70
17
.25
17
.70
23
.56
24
.20
30
.72
31
.70
42
.99
49
.59
55
.88
62
.18
4.3
2
10
.62
16
.91
23
.21
29
.51
35
.81
42
.10
48
.40
55
.25
7.6
9
16
.56
22
.75
28
.95
35
.15
50.50
7.07
13.67
20.27
27.04
30.70
36.70
25.73
31.73
37.73
38.53
32.53
26.84
20.53
14.53
8.53
2.53
37.50
31.50
3.47
9.47
15.47
4.50
10.50
16.50
22.49
28.50
34.50
40.50
46.50
50.92
2.82
9.07
15.07
21.07
27.07
33.32
41.33
6.34
13.34
20.34
27.63
5.48
17.9925.2431.2437.2443.2449.2455.2463.04
4.74
10.74
16.74
22.74
28.74
34.74
40.74
46.74
52.74
2.38
8.38
14.38
20.38
25.40
7.88
15.16
21.21
26.38
32.38
38.38
44.38
50.38
54.56
6.01
12.01
18.01
24.01
30.01
37.01
45.61
10.02
16.27
22.27
28.27
34.27
40.52
47.41
6.15
50.33
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
ca
na
l U
ch
us
um
a
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
K
B
A
L
D
M
?
?
?
?
?
?
?
?
?
SE
RP
AR
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
Pa
rqu
e 5
26
.12
32
.57
38
.57
44
.57
2.9
9
9.0
0
14
.99
23
.03
9.20
15.70
21.70
27.24
33.70
39.70
45.70
51.86
26
.81
33
.56
39
.56
45
.56
5.4
4
11
.44
18
.18
6.63
12.73
18.73
24.73
30.73
36.73
42.73
48.73
55.58
26
.82
32
.82
38
.82
44
.82
50
.82
56
.82
64
.61
7.91
14.07
20.57
27.07
33.24
52.50
1.94
7.94
13.93
19.94
25.94
31.94
37.94
43.95
49.94
1.85
10.33
16.33
22.33
28.33
34.32
40.32
47.10
12.46
25.25
32.95
39.80
46.05
51.77
58.10
64.20
1.03
7.17
13.27
19.37
25.47
31.57
39.53
10.14
18.23
24.89
30.89
36.89
41.17
5.69
12.13
4.50
12.8416.04
22.50
28.50
34.50
40.50
46.26
1.05
7.30
13.80
20.30
26.80
33.30
39.80
47.34
9.00
15.00
1.48
7.47
13.48
4.50
10.50
16.50
22.50
28.50
34.50
40.50
46.50
52.22
55.382.
00
5.2
8
11
.25
17
.25
1.0
9
7.0
9
13
.09
16.10
1.84
4.70
9.99
15.99
21.99
27.98
33.99
39.99
45.99
51.98
42
.99
49
.59
55
.88
62
.18
4.3
2
10
.62
16
.91
23
.21
29
.51
35
.81
42
.10
48
.40
55
.25
40.50
46.50
50.92
2.82
9.07
15.07
21.07
27.07
33.32
6.34
13.34
20.34
27.63
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L E C T U R A  D E  P L A N O
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
L  E  Y  E  N  D  A
DE
PR
OP
IE
DA
D 
DE
 T
ER
CE
RO
S
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
J
G
I
A
H
C
D
I
Pa
rqu
e 2
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 6
Pa
rqu
e 7
LO
TE
 SE
RV
.
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  F L U J O S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L  E  Y  E  N  D  A
U B I C A C I O N  D E  B U Z O N E SU B I C A C I O N  D E  B U Z O N E S
AB
G
H
I
J
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
G
E
B
C
D
F
Pa
rqu
e 2
LO
TE
 SE
RV
.
SE
RP
AR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pa
rqu
e 1
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  F L U J O S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L  E  Y  E  N  D  A
U B I C A C I O N  D E  B U Z O N E SU B I C A C I O N  D E  B U Z O N E S
CA
RR
ET
ER
A 
CO
ST
AN
ER
A
K M  1 4 6
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
CA
NA
L O
CH
US
UM
A
ca
na
l U
ch
us
um
a
CA
SA
 EX
IST
EN
TE
K
B
A
L
D
M
?
?
?
?
?
?
?
?
?
SE
RP
AR
CO
MU
NA
L
Pa
rqu
e 4
Pa
rqu
e 3
Pa
rqu
e 5
P L A N O  C L A V E
N
P L A N T A
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
D I A G R A M A  D E  F L U J O S
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
N
L  E  Y  E  N  D  A
U B I C A C I O N  D E  B U Z O N E SU B I C A C I O N  D E  B U Z O N E S
T A C N A
H
I CA
SA
 E
XI
ST
EN
TE
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
P L A N T A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
L  E  Y  E  N  D  A
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
T A C N A
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
P L A N T A
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
L  E  Y  E  N  D  A
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
T A C N A
P L A N O  D E  U B I C A C I O N
N O R M A S  T E C N I C A S  V I G E N T E S  A L C A N T A R I L L A D O
N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
P L A N T A  Y  P E R F I L
I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S
P E R F I L  L O N G I T U D I N A L
P L A N T A
L  E  Y  E  N  D  A
M E T R A D O  D E  R E D E S
D I A M E T R O  ( m m ) L O N G I T U D  ( m )
D N 2 0 0  P V C  S N - 2
B U Z O N  P R O Y E C T A D O
D N 2 0 0  P V C  S N - 4
 PROYECTO: LOS ÁLAMOS DE TACNA 
Revisión: B 
Fecha: 25/07/14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS TÍPICOS 
 
T E R R E N O  N O R M A L  N O R M A L  C O N  E N T I B A D O
R E L L E N O  D E  Z A N J A  E N  T E R R E N OR E L L E N O  D E  Z A N J A  E N
D E T A L L E  D E  E N T I B A D O  E N  Z A N J A
D E  L I N E A S  G E N E R A L E S  Y  R E D E S  S E C U N D A R I A S
A N C H O  D E  Z A N J A S
M I R A S O L  -  H U A C H O  -  E T A P A  2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P L A N O  T I P I C O
R E D E S  D E  A G U A  P O T A B L E  Y  A L C A N T A R I L L A D O
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
C O N E X I O N E S  D O M I C I L I A R I A S
S I S T E M A  D E  A G U A  P O T A B L E
A C O M E T I D A  D E  A G U A  P O T A B L E
C A N T I D A DU N D .M A T E R I A LN O R M AL I S T A  D E  M A T E R I A L E SI T E M
O B S E R V A C .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P L A N T A
S E C C I O N  A - A
P L A N T A
S E C C I O N  B - B
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  P A R A  T E E
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  P A R A  C R U Z  C O N  1  T A P O N
P L A N T A
S E C C I O N  E - E
P L A N T A
S E C C I O N  G - G
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  P A R A  C R U Z  C O N  T A P O N E S
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  P A R A  T E E  C O N  T A P O N
P L A N T A
S E C C I O N  F - F
D E T A L L E  C A J A  D E  V A L V U L A S
S E C C I O N  I - I
V I S T A  D E  P L A N T A
P L A N T A
C O R T E  H - H
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  -  C A B E Z A  Y  E N C H U F E
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R E D U C C I O N
C O D O  E N  P E N D I E N T E
D E T A L L E  D E  I N S T A L A C I O N  D E  H I D R A N T E  T I P O  P O S T E
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
P L A N T A
S E C C I O N  C - C
P L A N T A
S E C C I O N  D - D
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  -  C A B E Z A  Y  E N C H U F E
T A P O N
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
B L O Q U E  D E  A N C L A J E  P A R A  T E E
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
S I S T E M A  D E  A G U A  P O T A B L E
G R I F O  C O N T R A  I N C E N D I O
G R I F O  C O N T R A  I N C E N D I O
V A L V U L A  D E  C I E R R E
L O S A  D E  F I J A C I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
S I S T E M A  D E  A G U A  P O T A B L E
C U A D R O  D E  M E T R A D O S  P A R C I A L E S
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  D E  G C I
B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C O R T E  C - C
B
A
A
C O R T E  B - B
C
C
C O R T E  A - A
C O R T E  A - A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A A
BB
B
B
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  
R E F U E R Z O  P O R  C A R A  E N  P A S E  D E  T U B E R I A
D E T A L L E  D E  T E C H O
V I S T A  L A T E R A L
D E T A L L E :  E S C A L E R A  M A R I N E R A
D E T A L L E  F R O N T A L  D E  E S C A L E R A
D E T A L L E  F - F  (  A N C L A J E )
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
S I S T E M A  D E  A G U A  P O T A B L E
V I S T A  P L A N T A
C O N E X I O N  A  R E D  S E C U N D A R I A
V I S T A  P L A N T A
D E T A L L E  1
L P
V I S T A  P L A N T A
B B
A
A
C O N E X I O N  D O M I C I L I A R I A
D E T A L L E  -  C A J A  P R E F A B R I C A D O
C O N E X I O N  D O M I C I L I A R I A  D E  D E S A G U E
D E T A L L E  T I P I C O  E N  Z A N J A  P A R A  C O N E X I O N  D O M I C .
C O N E X I O N  A  L A  R E D  S E C U N D A R I A
C O N E X I O N  D O M I C I L I A R I A
T A B L A  Z A N J A
D E T A L L E  T I P I C O  D E  C O N E X I O N
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
A A
BB
?
@
@
" L O S  A L A M O S  D E  T A C N A "
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S I S T E M A  D E  A L C A N T A R I L L A D O
